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ELOTERJESZTES
a ,Kornyezeti és energetikai non-profit informacioskdzpont kialakitasa Hatvan varosaban” cinii
projekttel kapcsolatos dontésekél

Tisztelt Képviselb-testulet!

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstilete 912/2015. (XI11.29.) szdm( hatarozatal@htott a
.Kiviteli tervek elkészitése és kivitelezési munkakegrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonositdszamu
.KoOrnyezeti és energetikai non-profit informacidizpont kialakitasa Hatvan varosaban” ¢ipdlyazattal
Osszefliggésben a Bastya Millenium Zrt.-vel (székhEL63 Budapest, Cziraki u. 26-32.) 2015. augssztu
26. napjan megkotott vallalkozasi szgtés azonnali hatéllyal torténfelmondasardl a véllalkozo
késedelme, illetve nem teljesitése, mint folyamaé®sulyos szesdéssze§ magatartasa miatt, valamint a
vallalkozasi szekaés V.2. pontjaban foglalt tovabbi kdtelezettségefyszegése miatt.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstiilete felhatalmazta a polgarmestert - a \Kilialsi szer@dés
azonnali hatalyd megszintetése miatt -, hogy aalaltasi szekmlés IX.6. pontjaban foglaltak
teljesitésére szolitsa fel a vallalkoz6t, mely stest munkaterilet megrendetészére tortéh birtokba
adaséra 2016. januar 8. napjaig keriljon sor.

Fentiek érdekében a Béastya Millenium Zrt.-vel 20fhuér 5. napjan egyeztetésre kertl sor, melynek
eredményeként 2016. januar 12. napjan épitésugyésts és a niszaki elledr bevonasaval helyszini
bejarast tartott az 6nkormanyzat és a kivitglemelynek célja a kivitelezési munkak késziltsé@diahak
szazalékos meghatarozasa, mely @lp@wni elszamolas alapjat képezi.

Fentieken tUlmefen Hatvan Varos Onkormanyzata Képuststilete 2015. december 29. napjan
megtartott rendkivuli testuleti Ulésén 914/2015.11.20.) szamu hatéarozataval dontétt arrol, hogy
felhatalmazza a polgarmestert arra, hogy a fenjegthez kapcsoléddéan megkotdtt saelesek — kivéve

a kivitelezésre a Bastya Millenium Zrt-vel megkbt@zerddést — megszintetésére az egyéztet
targyalasokat kezdje meg, azzal, hogy a targyalasettményéi tjékoztassa a képvigelestiletet, és a
megszuntét okiratokat jovahagyas érdekében nyujtsa be a képuiestilet részére.

Fenti szerédések megszintetése érdekében az egydargyalasok elkezditek, melynek eredménye az
alabbiak szerint alakult:

Cégnév Tevékenység megnevezése S#deses 0sszeg KifizeteridOsszeg
INTEGRAL-BUTOR Kit. | Butor beszerzése 35.428.714,-Ft 0,
Creator Kift. ATL kommunikacio 30.416.500,-Ft 11.643.868,- Ft
TO-ART Medic Kit. Demonstraciés eszk6zok 30.988.000,-Ft 17.156.430,- Ft
beszerzése és beépitése
Karigénye (netto) 1.500.000,- Ft
Sakkmed Kift. BTL kommunikacio 15.367.000,-Ft 4.953.000,- Ft
Telemat Kft. Haztartasi gépek, 8.249.920,-Ft 5.710.428,- Ft
berendezések beszerzése
Center.Hu Kift. Informatikai eszkdzok 13.966.698,-Ft 7.179.558,- Ft
beszerzése és beépitése
Karigénye (netto) 284.455,- Ft
Média-Hatvan NonprofitKotelez) nyilvanossag 7.700.000,-Ft 1.727.200,-Ft
Kdzhasznu Kift. feladatainak ellatasa
Osszesen: 142.116.832,-Ft 50.154.939,- Ft

Adatok brutté 6sszegben értéid

Hatvan Varos Onkormdnyzata « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
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A NOUV Kift-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B.2U. és a COHESION Tanacsadd és Szolgéltatd
Kft-vel (1056 Budapest, Vaci u. 42. 4/1.) a ,Kilitedervek elkészitése és Kkivitelezési munkak
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu ,Kbetiyes energetikai non-profit informacios
koézpont kialakitasa Hatvan varosaban” €ipalyazattal 6sszefliggésben a projektmenedzsniiettgia
miiszaki elleidri feladatok ellatasara 2014. december 19. napfa@045. majus 11. napjdn megbizasi
szerddéseket kotott Hatvan Varos Onkormanyzata.

A projekt meghitsulasa kapcsan sziikséges vizsgabm megbizottak szédesben foglalt feladatainak
teljesitését, az esetleges s#déssze§ magatartasukat €s ezek kbzrehatasat.

Jelen edterjesztés rendkivili testileti Glésen toftdargyaldsat indokolta, hogy 2016. februar 1. napja
elindul a Hatvani K6zdsségi Fétsktatasi Képzési Kdzpont keretében az oktatas, meélkddésének
infrastrukturdlis feltételeit a Széchenyi Zsigmdf@rpat-medencei Magyar Vadaszati Mizeum Beruhazo
Nonprofit K6zhasznu Korlatolt Feledséd Tarsasag biztositja, ezért célszar ezen projekt keretében
beszerzett és jelen adkriesztés mellékletét képeztablazatban szeréplinformatikai eszkdzoket
(beszerzés sordn meghatarozott vételaron) ezenmegivaldsitdsara a kizarélagos oOnkormanyzati
tulajdonban le§ gazdasagi tarsasagnak adasvétel jogcimeén atadni.

Kérem a Tisztelt Képviséitestiletet, hogy a fenti @krjesztést sziveskedjék megtargyalni, és az alabbi
hatérozati javaslatokat elfogadni!

1. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisébstilete a ,Kiviteli tervek elkészitése és kilgesi munkak
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu ,Kbetiyeds energetikai non-profit informacios
kdzpont kialakitasa Hatvan varosaban” ipdlyazattal 6sszefiiggésben az INTEGRAL-BUTOR .-
megkotott vallalkozasi szeidés kdzos megegyezéssel tobtémegszintetéséhez a jelen hatérozat
mellékletében foglaltak szerint hozzajarul.

Hatvan Varos Onkorményzata Képvisetstillete elfogadja és jovahagyja a jelen hatérowdlékletét
képed vallalkozasi szetdést kozos megegyezéssel megsziintekiratot és felhatalmazza a
polgarmestert annak alairasara.

Hatéaridb: azonnal (okirat alairaséara)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere a Jégiroda utjan

2. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisébstillete a ,Kiviteli tervek elkészitése és kilgtgsi munkak
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu ,Kbetiyes energetikai non-profit informacios
kdzpont kialakitdsa Hatvan varosaban” €ipélyazattal dsszefliggésben a CREATOR Kommunikacios
Szolgaltatd Kft.-vel megkotott vallalkozasi szés kozos megegyezéssel tofténegsziintetéséhez a
jelen hatarozat mellékletében foglaltak szerintZagarul.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstilete elfogadja és jovahagyja a jelen hatéromdlékletét
képed vallalkozasi szetdést kozos megegyezéssel megsziintekiratot és felhatalmazza a
polgarmestert annak alairasara, valamint a 7.998.4Bt+AFA, valamint 1.170.000,-Ft + AFA
vallalkozo6i dij szer&dés szerinti megfizetésére.

Pénziigyi fedezet Hatvan Varos Onkormanyzata 204 &oéségvetésébe beépitésre keril.

Hatéridh: azonnal (okirat alairaséara)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere a Jégyoda Gtjan
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3. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisébstillete a ,Kiviteli tervek elkészitése és kilgtgesi munkak
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu ,Kbetiyes energetikai non-profit informacios
kozpont kialakitasa Hatvan varosaban” €ipalyazattal dsszefiiggésben a TO-ART MEDIC Kft.-vel
megkotott adasvételi szédés kozos megegyezéssel tostémegszintetéséhez a jelen hatarozat
mellékletében foglaltak szerint hozzjarul.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstilete elfogadja és jovahagyja a jelen hatéromdlékletét
képed adasvételi szebrlést koz0s megegyezessel megszirdkiratot és felhatalmazza a polgarmestert
annak alairasara, valamint 13.509.000,-Ft+AFA w@éteds 1.500.000,-Ft+AFA karatalany jogcimén
tortérd szerddés szerinti megfizetésére.

Pénziigyi fedezet Hatvan Varos Onkormanyzata 204 &oéségvetésébe beépitésre keril.

Hatéridh: azonnal (okirat alairaséara)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere a Jégyoda Gtjan

4. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisébstilete a ,Kiviteli tervek elkészitése és kilgesi munkak
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu ,Kbetiyeds energetikai non-profit informacios
kozpont kialakitdsa Hatvan varosdban” ¢ipalyazattal dsszefiggésben a SAKKMED 2005 Kft.-vel
megkotott vallalkozasi szeidés kdzos megegyezéssel tobtémegszintetéséhez a jelen hatérozat
mellékletében foglaltak szerint hozzjarul.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisétstillete elfogadja és jovahagyja a jeléitezjesztés mellékletét
képed a vallalkozasi szetémést koz6s megegyezéssel megszéintekiratot és felhatalmazza a
polgarmestert annak alairdsara, valamint a 3.90000 + AFA vallalkoz4i dij szeftdés szerinti
medfizetésére.

Pénziigyi fedezet Hatvan Varos Onkormanyzata 204 &oéiségvetésébe beépitésre keril.

Hatéaridb: azonnal (okirat alairaséara)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere a Jégyoda Gtjan

5. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisébstillete a ,Kiviteli tervek elkészitése és kilgtgsi munkak
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu ,Kbetiyeds energetikai non-profit informacios
kdzpont kialakitdsa Hatvan varosaban” €ipdlyazattal sszefliggésben a TELEMAT Kift.-vel miggkt
adasvételi szebrés koz0s megegyezéssel tobtémegszintetéséhez a jelen hatarozat mellékletében
foglaltak szerint hozzajarul.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviseétstillete elfogadja és jovahagyja a jeléitezjesztés mellékletét
képed az adasvételi szeidést koz0s megegyezessel megsziintekiratot es felhatalmazza a
polgarmestert annak alairaséara, valamint 4.496BBAFA vételar szeiés szerinti megfizetésére.

Pénziigyi fedezet Hatvan Varos Onkormanyzata 204 &séiségvetésébe beépitésre keril.

Hatéaridb: azonnal (okirat alairaséara)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere a Jégyroda Gtjan
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6. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisébstillete a ,Kiviteli tervek elkészitése és kilgtgesi munkak
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu ,Kbetiyes energetikai non-profit informacios
kozpont kialakitasa Hatvan varosaban” @€ipalyazattal 6sszefiiggésben a CENTER.HU Informécié-
Technoldgiai Kft.-vel megkdtott vallalkozasi szédés kozos megegyezéssel tostémegszintetéséhez a
jelen hatarozat mellékletében foglaltak szerintzZagarul.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviséstillete elfogadja és jovahagyja a jelenezjesztés mellékletét
képed a vallalkozasi szeédést kozés megegyezéssel megsztintekiratot és felhatalmazza a
polgarmestert annak aldirasara, valamint 5.653:B9%AFA véllalkozoi dij, valamint 284.455,-Ft+AFA
karatalany jogcimeén tortérszerddés szerinti megdfizetésére.

Pénziigyi fedezet Hatvan Varos Onkormanyzata 204 &oéségvetésébe beépitésre keril.

Hatéridh: azonnal (okirat alairaséara)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere a Jégyroda Gtjan

7. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisébstilete a ,Kiviteli tervek elkészitése és kilgesi munkak
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu ,Kbetiyeds energetikai non-profit informacios
kozpont kialakithsa Hatvan varosdban” @imalyazattal dsszefliggésben a Média-Hatvan Nonprofi
Kbézhasznu Kft.-vel megkotott megbizasi s#eles kdzos megegyezéssel tofténegszintetéséhez a
jelen hatéarozat mellékletében foglaltak szerintZagarul.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviseétstillete elfogadja és jovahagyja a jelditezjesztés mellékletét
képed a megbizasi szebdést kozGs megegyezéssel megszdntekiratot és felhatalmazza a
polgarmestert annak alairdsara, valamint 1.360BGRAFA megbizasi dij szetdés szerinti

medfizetésére.

Pénziigyi fedezet Hatvan Varos Onkormanyzata 204 &oéiségvetésébe beépitésre kertl.

Hatéaridb: azonnal (okirat alairaséara)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere a Jégyroda Gtjan

8. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstillete felhatalmazza a polgarmestert, hogy NOUM-vel
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a COBIESTanacsado és Szolgaltaté Kft.-vel (1056
Budapest, Vaci u. 42. 4/1.) a ,Kiviteli tervek edizétése és kivitelezési munkdk megrendelése a KEOP-
6.5.0/14 azonositészamu ,Kornyezeti és energetikai-profit informéacios kdzpont kialakitdsa Hatvan
varosaban” cirth palyazattal 6sszefiggésben a projektmenedzsnietteia miiszaki ellewri feladatok
ellatasara 2014. december 19. napjan és 2015. mdjusmapjdn megkotott megbizasi saeisek
megsziuntetése irant intézkedjen, azzal, hogy anieamyfenti megbizottak szédéssze§ magatartdsa
esetlegesen felmeril, Ugy sz@tésszed§ magatartasuk miatt, illetve alatt bekovetkezethden az
Onkormanyzatot ért kar megtéritése irant kartérigésyt kivan érvényesiteni.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstillete felhatalmazza a Polgarmestert, hogy &\ @&ift.-vel

és a COHESION Tanéacsadé és Szolgaltato Kft.-vahbea az Onkormanyzat esetleges fenti igényeinek
érvényesitése erdekében szikséges jogi eljaraswginditsa (peren kivili egyeztetések, peres €s nem
peres eljardsok), azzal, hogy annak eredméhyédlagosan a soron kovetketestileti ilésen szamoljon

be és a megsziuntevkiratokat jovahagyas érdekében nyujtsa be a képuiestiilet részére.

Hatéaridb: azonnal (targyalasok megkezdésére)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere éddaki €s Varosfejlesztési Iroda utjan
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9. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstilete a jelen hatarozat mellékletében foglajbsagokat
osszesen 1.141.440,- Ft + AFA vételarért a Széchgsigmond Karpat-medencei Magyar Vadaszati
Muazeum Beruh&z6 Nonprofit Kbzhasznu Korlatolt RédsEg Tarsasag (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.)
részére értékesiti.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisétstiilete felhatalmazza a polgarmestert az addsgzersdés
alairasara.

Hatéaridb: azonnal (adasvételi szédes alairasara)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere a Jégiroda utjan

Hatvan, 2016. januér 12.

Horvath Richéard
polgarmester

Latta: dr. Szikszai Marta
jegyd

Hatvan Varos Onkormdnyzata « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: +36 37/542-300 . Fax:+3637/341-501 . E-mail: polgarmester@hatvan.hu
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1. hatérozati javaslat melléklete

’ ~ MEGALLAPODAS o
VALLALKOZAS| SZERZ ODES MEGSZUNTETESERE

amely alulirott napon és helyen Iétrejott eqgyrélszr

Hatvan Varos Onkorméanyzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. szamjel: 15729394 -8411-321-10
- addészam: 15729394-2-10
- bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.: 10403538-4957505363601
- képviseli: Horvath Richard polgarmester, mimegrendeb ( a tovabbiakban
megrentlel
masrészil:

INTEGRAL-BUTOR Kit.
- székhelye: 3400 Mékovesd, Asztalos u.2.
- adoszédma: 14110580-2-05
- bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.: 10402733-0002095000009
- képviseli: Naznan Krisztina, Ugyvedetonalld cégjegyzési joggal, mint
véllalkoz6 ( a tovabbiakban: véllalkozo)
megrentlel

kozott az alabbi feltételekkel:

El6zmények:
Megallapodo felek egyéen adjak €, hogy kozottik 2015. december 8. napjan vallalkbza

szerddés jott létre, melynek targya az Uj Széchenyi T€brnyezet és Energia Operativ
Program tamogatasi rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-C&dnositészamu ,Kérnyezeti és
energetikai non-profit informéaciés rendszer kialagkd Hatvan varosdban” dimkiemelt
palyazattal kapcsolatban a létrehozand6 energédilzagont részére butorok beszerzése volt.
A projekt megvalositasara Hatvan Varos Onkormamyzdimogatasi szevdést kotott
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a tovabbiakbidiM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkivili helyszinemdrzést tartott, melynek soran a
vonatkoz6 tevékenységek 6ethaladottsagi allapotat vizsgaltak, valamint ait&lezés
helyszinen tortéh megtekintésére kerilt sor. A rendkivili helyszaliensrzésen 3 ds
ellerdri csoport jegyakonyve alapjan — tébbek kozoétt - megallapitottabgyh aKivitelezé
jelentés elmaradasban van, az ella@frzéskori késziltségi fokot 30%-ra allapitottdk meg,
a szerddésben rogzitett Utemtervéhez képest.

A helyszini ellebrzést koveten a Kozrerakodd Szervezet 2015. december 3. napjan kelt
levelében arrol értesitette Onkormanyzatunkat, i2@y5. december 8. napjéig Intézkedési
tervet kell sszeallitania.

Az Onkorménygat fenti kotelezettségének hatdo@h eleget tett, az NFM 2015. december
11. napjan az Onkorméanyzat éaltal benyujtott Intéékse tervet elfogadta, ennek ellenére az
NFM Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Progamokért Felelés Helyettes
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2015. december 18-an kelt 8015. december 23-an kézhezvett levelében értesiet
kedvezményezettet, hogy a targyban meghatarozott Téogatasi Szer#adésol elall.
Fentiekre tekintettel Hatvan Varos Onkormanyzatpwseb-testilete 2015. december 209.
napjan rendkivili Glést tartott, ahol — tobbek Kbzbaz aldbbiakrél dontott:

- Kiviteli tervek elkészitése és kivitelezési munkétegrendelése a KEOP-6.5.0/14
azonositészamu ,Kornyezeti és energetikai non-pmafiorméacios kézpont kialakitasa
Hatvan varosaban” ciiinpalyazattal dsszefiiggésben” a Bastya Millenium-vat
(székhely: 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.) 2(diigusztus 26. napjan megkotott
vallalkozasi szek#mést annak V.12. és IX.2. pontjai alapjan a maipahg2015.
december 29.) azonnali hatéllyal felmondja a JVéllab késedelme, illetve nem
teljesitése, mint folyamatos és sulyos s&@ésszed magatartasa miatt, valamint a
vallalkozasi szekwés V.2. pontjaban foglalt tovabbi kételezettségemgszegése
miatt;

- Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisétstillete a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu
.Kornyezeti és energetikai non-profit informaciésizibont kialakitasa Hatvan
varosaban” cirth palyazattal 6sszefliggésben” felhatalmazta a polgstert, hogy a
projekthez kapcsolodd megkétott szatesek — kiveve a kivitelezésre a Bastya
Millenium Zrt-vel megko6tott szetidést — megszintetésére az egyéztmtgyalasokat
kezdje meg.

A Képviseb-testileti felhatalmazas alapjan az dnkormanyzagkemdte a vallalkozokkal az
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményekéak febzott Iétrejott az alabbi
megallapodas:

1./ Megallapodo felek a kdzoéttik 2015. decembearajan megkotott vallalkozasi szédést
—figyelemmel a Polgari torvénykonydirszold 2013. évi V. torvény 6. konyvének 212.8-4ra
a mai napon k6zos megegyezéssel megszuintetik.

2./ Vallalkoz6 kijelenti, hogy tekintettel arra, dy a vallalkozasi szebdés megszintetése
soran kara nem mertlt fel, igy megrerddel szemben vallalkozasi dij iranti igényt és
semmineni egyéb igényt vagy kdvetelést nem tamaszt esaly@wben sem terjesztel

3./ Jelen megallapodast felek atolvasas és értésnatan, szabad akarattal, a vonatkozé
jogszabalyok teljes ismeretében kotétték meg, lés jmegallapodas valds lgyleti akaratukat
tartalmazza.

4./ Jelen megallapodast Hatvan Varos Onkormany¢épaiseb-testiilete a ..../2016. ( I. 14.)
szadmu hatérozataval jovahagyta.

5./ Jelen megallapodasban nem szabalyozott kérogések Ptk. vonatkozo6 rendelkezései az
iranyadok.

Hatvan, 2016. januar 15.

Hatvan Varos Onkormanyzata INTEGRAL-BUHR ®&ft.
Képv.: Horvath Richéard, polgarmester képv.: NazKésztina, tgyvezét
megrendeél vallalkoz6



2. hatarozati javaslat melléklete

’ ~ MEGALLAPODAS o
VALLALKOZAS| SZERZ ODES MEGSZUNTETESERE

amely alulirott napon és helyen létrejott egyrélszr

Hatvan Varos Onkorméanyzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. szamjel: 15729394 -8411-321-10
- addészam: 15729394-2-10
- bankszdmlaszam: K&H Bank Zrt.: 10403538-4957505363601
- képviseli: Horvath Richard polgarmester, mimegrendeb ( a tovabbiakban
megrentlel
masrészil:

CREATOR Kommunikacios és Szolgaltato Kift.
- székhelye: 1164 Budapest, Cinkotakert u. 12.
- adoszama: 11998570-2-42
- bankszamlaszam: ERSTE Bank Hungary Zrt.: 11991 812-8533-10000018
- képviseli: Mészaros Zsolt, Ugyve#et onallo cégjegyzési joggal, mint
véllalkoz6 ( a tovabbiakban: véllalkozo)
megrentjel

kozott az alabbi feltételekkel:

El6zmények:
Megallapodo felek egyéen adjak &, hogy kozottik 2015. julius 10. napjan vallalkazas

szerddés jott Iétre, melynek targya az Uj Széchenyi Tkivnyezet és Energia Operativ
Program tamogatasi rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-C&dnositészamu ,Kérnyezeti és
energetikai non-profit informéaciés rendszer kialagkd Hatvan varosdban” dinmkiemelt
palyazattal kapcsolatban a létrehozandd energekiizpont részére ATL kommunikacios
feladatok elvégzeése volt.

A projekt megvaldsitasara Hatvan Varos Onkormamyzitimogatasi szeydést kotott
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a tovabbiakbisrM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkivili helyszinemrzést tartott, melynek soran a
vonatkoz6 tevékenységek éethaladottsagi éallapotat vizsgaltdk, valamint ait&lezés
helyszinen tortéh megtekintésére kertlt sor. A rendkivili helyszaliensrzésen 3 ds
ellersri csoport jegyakonyve alapjan — toébbek kdzott - megallapitottabgyh aKivitelezé
jelentés elmaradasban van, az ella@ivzéskori késziiltségi fokot 30%-ra allapitottak meg,
a szerfidésben rogzitett Utemtervéhez képest.

A helyszini ellebrzést koveten a Kozrertkddd Szervezet 2015. december 3. napjan kelt
levelében arrdl értesitette Onkormanyzatunkat, He@f5. december 8. napjaig Intézkedeési
tervet kell sszeallitania.



Az Onkormanyzat fenti kotelezettségének hatdréoh eleget tett, az NFM 2015. december
11. napjan az Onkormanyzat altal benyuijtott IntéEkse tervet elfogadta, ennek ellenére az
NFM Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Progamokért Felelés Helyettes
2015. december 18-an kelt 8015. december 23-an kézhezvett levelében értesget
kedvezményezettet, hogy a targyban meghatarozott Téogatasi Szeradésiol elall.
Fentiekre tekintettel Hatvan Varos Onkormanyzatpuseb-testilete 2015. december 29.
napjan rendkivili Glést tartott, ahol — tobbek Kbztaz aldbbiakrél dontott:

- Kiviteli tervek elkészitése és kivitelezési munkétegrendelése a KEOP-6.5.0/14
azonositészamu ,Kdrnyezeti és energetikai non-piafiormacios kdézpont kialakitasa
Hatvan varosaban” ciiinpalyazattal 6sszefiiggésben” a Bastya Millenium-vat
(székhely: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.) 2(dgusztus 26. napjan megkotott
vallalkozasi szekmést annak V.12. és IX.2. pontjai alapjan a maipahg2015.
december 29.) azonnali hatallyal felmondja a JViéallab késedelme, illetve nem
teljesitése, mint folyamatos és sulyos s&@ésszed magatartasa miatt, valamint a
vallalkozasi szekwés V.2. pontjaban foglalt tovabbi kételezettsegegszegese
miatt;

- Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisééstilete a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu
.Kornyezeti és energetikai non-profit informaciosizbont kialakithsa Hatvan
varosaban” cirth palyazattal 6sszefliggésben” felhatalmazta a polgstert, hogy a
projekthez kapcsol6dé megkotott szetések — kivéve a kivitelezésre a Bastya
Millenium Zrt-vel megko6tott szetmlést — megszintetésére az egyézimigyalasokat
kezdje meg.

A Képviseb-testuleti felhatalmazas alapjan az dnkormanyzagkexdte a vallalkozdkkal az
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményekéak febzott Iétrejott az alabbi
megéallapodas:

1./ Megéallapodo¢ felek a kozoéttuk 2015. julius 1@pfan megkotott vallalkozasi szédest —
figyelemmel a Polgari térvénykdnydlrszolo 2013. évi V. torvény 6. kdnyvének 212.8-ara
a mai napork6zos megegyezéssel megszuintetik

2./ Szerdds felek megéllapodnak abban, hogy megrefd@lllalkoz6 részére a vallalkozasi
szerddes alairasa utan kifejtett teljesitésével felmeaatdnyos vallalkozoéi dijat megfizeti az
alabbiak szerint:

- a mar teljesitési igazolas birtokaban kiallitatss rész-szamlaja ellenértékét, nettd
1.170.000.-Ft. +Afa, azaz Egymillio-egyszazhetvendarint +Afa 6sszeget; valamint

- az el$ rész-szamla benyujtdsa utan jelen kdzoés megem@erdésgallapodas megkotéséig
terjedh id6 alatt elvégzett tevékenységével felmerult aranyaBalkozoi dij jogcimeén,
7.998.400.-Ft.+Afa  ©sszeget, azaz Hétmillio-kilewdakilencvennyolcezer-négyszaz
forint+afa 6sszeget.

3./ A vallalkoz6é vallalja, hogy az elvégzett tevBikseége kapcsan altala fejlesztett és
eléallitott miveket, termékeket jelen megallapodas alairaséattédvenaptari napon belll
atadja megrendél részére azzal, hogy az azok feletti teljes, azfibeli és foldrajzi
korlatozas nélkuli szellemi alkotasok feletti relk@dzési jogrdl kifejezetten lemond és azt
atadja az 6nkormanyzat részére.



4./ Vallalkozo kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelvéllalkozéi dij kifizetése esetén a
vallalkozasi szekmésldl eredben megrendélvel szemben semmindmtovabbi igénye,
kovetelése nincs és ilyet a fihen sem tAmaszt.

5./ Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogyéddtala fejlesztett és Iétrehozottimek és
termékeket megrendelaltal olvashatd, hasznalhaté formaban és adathOkdm atadja
megrendd] részére a jelen megallapodas alairasat ktvetaptari napon beldl. Vallalkozé
kotelezettseget vallal arra, hogy az altala, deegrende) javasra lejegyzett domain neveket
térittsmentesen és minden ehhézédé jogardl lemondva megrendelrészére atadja,
valamint ezen &atadas adminisztracios feladatainblégeésében tevékenyen eljar és
kozremikodik.

Megrendeb kotelezettséget vdllal arra, hogy aivek, termékek atadasa utén kidllitott
teljesitési igazolas alapjan 30 napon belul attalj2./ pontban meghatarozott vallalkozoi
dijat.

6./ Jelen megallapodast felek atolvasas és értésnatan, szabad akarattal, a vonatkozé
jogszabalyok teljes ismeretében kotétték meg, lés jmegallapodas valds Ugyleti akaratukat
tartalmazza.

7./ Jelen megallapodast Hatvan Varos Onkormanye&paiseb-testilete a ..../2016. (1. 14.)
szamu hatarozataval jovahagyta.

8./ Jelen megéallapodasban nem szabalyozott kérogsek Ptk. vonatkozo rendelkezései az
irAnyadok.

Hatvan, 2016. januar 15.

Hatvan Varos Onkormanyzata CREATORMKaunikacios és Szolgaltato Kift.
Képv.: Horvath Richéard, polgarmester képv.: Mész&solt, ligyvezét
megrendeél vallalkoz6



3. hatarozati javaslat melléklete

MEGALLAPODAS
ADASVETELI SZERZ ODES MEGSZUNTETESERE

amely alulirott napon és helyen létrejott egyrélszr

Hatvan Varos Onkormanyzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. szdmjel: 15729394 -8411-321-10
- addészam: 15729394-2-10
- bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.: 10403538-4957505363601
- képviseli: Horvath Richard polgarmester, mimegrendeb ( a tovabbiakban
megrentlel
masrészil:

TO-ART MEDIC Kift.
- székhelye: 1215 Budapest, Arpad u. 8/a. 3/78.

- adoszama: 13302735-2-43

- bankszamlaszam: MKB Bank Zrt.: 10300002-10565828620913

- képviseli: Molnar Istvan, Ugyvezietonallo cegjegyzési joggal, miszallito (a
tovabbiakban: szallito)

kozott az alabbi feltételekkel:

El6zmények:
Megallapodo felek egyéen adjak €, hogy kozottik 2015. november 16. napjan adasveétel

szerddés jott Iétre, melynek targya az Uj Széchenyi Tkivnyezet és Energia Operativ
Program tamogatasi rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-C&dnositészamu ,Kérnyezeti és
energetikai non-profit informéaciés rendszer kialagkd Hatvan varosaban” dimkiemelt
palyazattal kapcsolatban a Iétrehozand6 energeétikgiont részére demonstracios eszkdzok
beszerzése volt.

A projekt megvaldsitasara Hatvan Varos Onkormamyzdtimogatasi szeydést kotott
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a tovabbiakbisirM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkivili helyszinemrzést tartott, melynek soran a
vonatkoz6 tevékenységek éethaladottsagi éallapotat vizsgaltdk, valamint ait&lezés
helyszinen tortéh megtekintésére kertlt sor. A rendkivili helyszaliensrzésen 3 ds
ellersri csoport jegyagkonyve alapjan — toébbek kdzott - megallapitottabgyh aKivitelezé
jelentés elmaradasban van, az ella@itzéskori késziiltségi fokot 30%-ra allapitottak meg,
a szerfidésben rogzitett Utemtervéhez képest.

A helyszini ellebrzést koveten a Kozrertkddd Szervezet 2015. december 3. napjan kelt
levelében arrdl értesitette Onkormanyzatunkat, He@f5. december 8. napjaig Intézkedeési
tervet kell sszeallitania.



Az Onkormanyzat fenti kotelezettségének hatdréoh eleget tett, az NFM 2015. december
11. napjan az Onkormanyzat altal benyuijtott IntéEse tervet elfogadta, ennek ellenére az
NFM Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Progamokért Felelés Helyettes
2015. december 18-an kelt 8015. december 23-an kézhezvett levelében értesget
kedvezményezettet, hogy a targyban meghatarozott Téogatasi Szeradésiol elall.
Fentiekre tekintettel Hatvan Varos Onkormanyzatpuseb-testilete 2015. december 29.
napjan rendkivili Glést tartott, ahol — tobbek Kbztaz aldbbiakrél dontott:

- Kiviteli tervek elkészitése és kivitelezési munkéiegrendelése a KEOP-6.5.0/14
azonositészamu ,Kdrnyezeti és energetikai non-piafiormacios kdézpont kialakitasa
Hatvan varosaban” ciiinpalyazattal 6sszefiiggésben” a Bastya Millenium-vat
(székhely: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.) 2(dgusztus 26. napjan megkotott
vallalkozasi szekmést annak V.12. és IX.2. pontjai alapjan a maipahg2015.
december 29.) azonnali hatallyal felmondja a JViéallab késedelme, illetve nem
teljesitése, mint folyamatos és sulyos s&@ésszed magatartasa miatt, valamint a
vallalkozasi szekwés V.2. pontjaban foglalt tovabbi kételezettsegegszegese
miatt;

- Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisééstilete a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu
.Kornyezeti és energetikai non-profit informaciosizbont kialakithsa Hatvan
varosaban” cirth palyazattal 6sszefliggésben” felhatalmazta a polgstert, hogy a
projekthez kapcsol6dé megkotott szetések — kivéve a kivitelezésre a Bastya
Millenium Zrt-vel megko6tott szetmlést — megszintetésére az egyézimigyalasokat
kezdje meg.

A Képviseb-testuleti felhatalmazas alapjan az dnkormanyzagkexdte a vallalkozdkkal az
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményekéak febzott Iétrejott az alabbi
megéallapodas:

1./ Megallapodé felek a kdzottik 2015. novemberrhjan megkotott adasvételi szatast
— figyelemmel a Polgari térvénykonyirszolé 2013. évi V. torvény 6. konyvének 212.8-ara
a mai napork6zos megegyezéssel megszuintetik

2./ Szerdds felek megallapodnak abban, hogy megretdeledfizeti szallité részére az
adasveteli szetmés alairasa utan kifejtett teljesitésével felmexidnyos vételarat, tekintettel
arra, hogy a jelen megéllapodas mellékletét k&pegosagokat mar beszerezte, és az
onkormanyzat részére azok atadasat — figyelemmatiagvételi szeérésben irott teljesitési
hataridre — mar megkezdte.

3./ Szersds felek a 2./ pontban meghatarozott ingésagok vetereetto 13.509.000.-Ft+Afa,
azaz netté Tizenharommill6-6tszazkilencezer fotiifa 6sszegben hatarozzak meg.

Szerdds felek megallapodnak abban, hogy fenti vételaramétden megrendél megfizet
szallitd részére tovabbi nettd 1.500.000.-Ft+Afmzanettd Egymillio-ttszazezer forint +Afa
0sszeget karatalany jogcimeén, tekintettel arra,yhseallito a 2./ pontban meghatarozott
ing6sagok korén tul az ingd adasvételi sédés targyat képézegyéb ingdsagok legyartasat
megkezdte, ahhoz alapanyagokat szerzett be, melggknunkalasat elkezdte.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen pontban megjeiételar és karatalany kifizetése esetén az
adasvételi sze6déslHl eredben Hatvan Varos Onkormanyzataval szemben semniinem
tovabbi igénye, kdvetelése nincs és ilyet @fian sem tamaszt.
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4./ Szallitdé kotelezettséget vallal arra, hogy apdntban foglalt ingésagokat megreridel

részére teljes kéen atadja a jelen megallapodés alairasat kdveaptari napon belll.

Az onkormanyzat jelen megallapodas alairasaval eyitelezettséget vallal arra, hogy a
termékek teljes kdr atadasa-atvétele utan kiallitott teljesitési idg@z@lapjan 30 napon belll

atutalja a szallité altal igényelt 13.509.000.-Bfa; azaz Tizenharommillo-6tszazkilencezer
forint +Afa Osszeget vételar jogcimén, valamint téiefl.500.000.-Ft+Afa, azaz nettd

Egymilli6-6tszazezer forint +Afa 6sszeget karatglpgcimeén.

5./ Jelen megallapodast felek atolvasas és értésnatan, szabad akarattal, a vonatkozé

jogszabalyok teljes ismeretében kototték meg, lés jmegallapodas valds lgyleti akaratukat
tartalmazza.

6./ Jelen megallapodast Hatvan Varos Onkormanyzé&paiseb-testiilete a ..../2016. (1. 14.)
szadmu hatérozataval jovahagyta.

7./ Jelen megallapodasban nem szabdlyozott kéroések Ptk. vonatkozé rendelkezései az
iranyadok.

Hatvan, 2016. januar 15.

Hatvan Varos Onkormanyzata TO-ART MEDIC Kit.
Képv.: Horvath Richéard, polgarmester képv.: Molisivan, Ugyvezét
megrendeél szallito



»Kornyezeti és energetikai non-profit informacids kazpont kialakitasa Hatvan varosaban”

KEOP-6.5.0/14-2015-0001

P

Minimum 20 cm atmérdjti, 220 volitos

85%, eszkBzok beszerezve, é!lvény/installécié/ elkésziilve,

450 0600

1. AULA Plazmagdmb Plazmagdmb plazma gdmb, taroidval kiegészitett,
allvanyon elhelyezve
R L , 1:1 makett, nyomtatott hattér el6tt, 80 %, makett kész, installacio szallitasra kész, nyomdai
2. bronzkori hordozhatd tiizhely {mésolat) , N
modeliezett, természetes kdrnyezetben szerkesztés kész
oldhaz, metszetb rézol kettje. min. : 2 ;
3. "flistds féldhaz" modeli Foldhaz, metszetben dbrazolt makettje. min 85 % ; makett kész, installacio szallitasra kész,
100 x 100 cm ~ ,
itott kémé ha tdzhelye, igazil & i
4. nyito emenyizs::s\;la tazhelye, igazi 1:1 méretardnyd makett 85 %, makett kész, installaci6 széllitdsra kész,
5. Kronolgikus iddrendben a csiké tlizhely Eredeti 85 %; éSZRiii beszerezve,, installacio széllitasrakész, -
fézéshez, flitéshez hasznait R e e s :
6. technoldgiak bemutatdsa. sparhelt Eredeti 859, eszkdz beszerezve,, installacio szallitasra kész,
Az adott kort az évszémok o emvE — e o s
i . - , CSer metszett, . : SRR Ve
7. mellett a kor jellemz6, ismert cserépkalyha metszet akett, cserép 312 Oa etszett, min x 70%, anyag beszergzve,ymstalléqé széllitasra kész,
2. emelet figurajaval azonositjuk, celeb el - et
8. szituaciéba helyezve, cimiapon, Ontdttvas kalyha Eredeti
él8képben, TV hirben...
9. Celebstreet design hattér a fatlizelés( furdShenger régi, réz Eredeti
kialiitas teljes hatterében,
10. magyarazé széveggel kandalilé {modern) Eredeti
11 gézkazén régi fali FEG Eredeti
12. gaztlizhely régi Eredeti
4C tatott, kasil )
13. . n}lom atott, as’lrozott' . min. 15m x 2,5m mérethen
feltiletvédelemmel ellatott hattér
Tario,
rézse,
szalma,
. . kukoricaszar,
Tuzel6 anyagok bemutatasa, ,
ek pe & tehénlepény,
Kiahito tarlo, az egyes N
o o szénfajtak adatokkal, L e e s
tlizel6anyagfajtak L, Tarl6, eredeti tiizel§ anyagok kiéllitasaval,
14. 2. emelet s s pelletfajtak, X - X
bemutatasaval, a kategorizaldsa . - informacidkkal, min. 150 x 200 x 60 cm
e h e L . fa- és papirbrikettek,
flitbérték, kornyezetbarat jellege )
o faapriték,
szempontjabal.
petréleum,
olaj,
pakura,
Elzartan, lathaté, jelzetten allandd
hémérsékletl héforrashdl kitlonbozd
15, A tifz fiziksjéval kapcsolatos, H6vezetés demosntracios eszkdz Zﬁ‘l’(ezft,f 'ffpisseguta';yf’g::bﬂ kzsz”: )
2. emelet hévezetéssel kapcsolatos ruda Fon a E: 0,"35 € Zaf 8 f - Aruca
ismeretek interaktiv bemutatdsa eltéré hémérsékietét mér6miiszerrel
demonstraljuk.
Tajék 4 tabla 4C, feliiletvéd :
16. Jekoztatd ta ’a eliletvedett, min. 100 x 150 cm 70 %, nyomdai szerkesztés kész
kasirozott L .
A t(iz fizikdja, az égés feltételei
Virtudlis tliz , amely akkor éled
fel, ha a koriilstte 1évé min. 30 cm atmérdjl tiizet imitalé egyedi
17. 2. emelet | padlématricak kdziil azokon, és Tizet imitallé installacié. demonstracios eszkbz. Dobogdba épitett 85%, eszkoz beszerezve, dobogd kész,
csakis azokon allnak, amelyek az (min. 300 cm &tméré)
égéshez sziikséges feltéteieket
jelzik.
Viz @ viz, mint energiatortas X .
18. Vizer8m( makett min. 150 x100 x 80 cm-es miikédd makett 85%, makett elkészitve, instaliacié elkésziilt

hasznositasanak médjai

1400 000

204 000

344 000
382 500
408 000
136 000
119 000
315000
153 000
170 000
297 500
297 500
85 000

731500

637500

340000
87.500

382 500
1190000




vizer6md . MUkodé makett,
amely egy vizer6mt muiikdését
szemléiteti. A iatogatd a zsilipek

Szemléltets tabla a magyarorszagi
vizerémiivekrél, a hajézasi
vonatkozasrol

4C nyomtatott, feliiletvédelemmel elidtott,
kasirozott tabla, min. 100 x 150 cm

Viz a viz, mint energlalorras

hasznositédsdnak médjai . Zart
rendszerd{, mtkdd6 vizimalom
makett. A makett, az athaladd

Mikddé vizimalom makett

min. 100 x 100 cm-es alapterilet makett

Kasirozott tabla

min. 100 x 150 cm, 4C nyomtatott,
feililetvédelemmel

Nap mint energia forrés.

Napelem . Egy napelemet
mesterséges fénnyel vildgitunk

meg, amelynek fényerejét a

latogatd szabadon mdédosithatja.
Ezzel véltozik a megtermelt
energia mennyisége is, amelyet

fizikailag érzékeltetiink a
szomszédos terepasztalon, a
haladé kisvonat sebességével.

Miikdd6 napelem makett

min. 100 x 150 cm-es demostracids eszkdz.
Napelem, fényforras , fényer@szabalyzo.

Terepesztal, bura alatt. Két
sinparral. Az egyik a nap energia,
a masik a szélenergia altal
hajtott, a két vonat
megjelenésében egyértelmiien
utal az energiaforrasra.

Miikdd6, két demonstracids eszkdzzel
Osszekotott terepasztal

min. 100 x 150 cm-es modellvasit
terepasztal 2 sinpéarral

Nap a nap, mint energia forras
Napkollektor. A szemléltets
eszkdz azt érzékelteti, hogy a
napsiités hatasara az thaladd
viz felmelegszik.

Napkoliektor szemiéltetd eszkoz

L&tvanyos, a napkollektor miikddési elvét
szemléltets

SZEL
A szél, mint energiaforras .
Miik$dé, interaktiv széler6mi

Szélkerék makett

min. 100 cm m(ik6dé szélkerék makett

makett
A latogatd egy eszkdz
segitségével kelt iégaramiatot,
amely egy szélkereket hajt meg.
A véitozd intenzitasu forgas

(1025 )

Miikod8, két demonstracids eszkdzzel
0sszekotott terepasztal

A széler@mfivel keletkezd energia vaitozd
mennyiségét a napelemnél részletezett

terepasztalon futdé vonat haladési sebessége|

érzékelteti.

2. emelet
19.
20.
2. emelet
21.
22.
2. emelet
23.
24, 2. emelet
25,
2. emelet
26.
27. 2. emelet

Lakas, az energia, er6forras
felhaszndlasi pontok, funkciék
bemutatésaval. Egy nagy,
arnyékolt teriileten egy lakas
belsét alakitunk ki. Nappalival,
konyhdval,flird6vel.
F&kapcsoldkkal (viz, gaz,
elektromos) megsziintethetd az
adott szolgaltatds. Ekkor dereng$
fény borul a térre, amelyb6i a
fogyasztok éppen csak
felsejlenek.

1:1 méretarany lakds metszett, model
megépitése. Hatarold falak kiépitése,
annak szerkezeti dsszetételének
metszeti {attatasaval, az elektromos, viz|
és gaz rendszerek lakdson beliili
kiépitése és annak szemiéitetes
lattatasa, az egyes rendszereket
életrekeltd szobakerékparok
elhelyezésére szolgalé emelvény
kialakitasa

Megkozelitéleg 50 m2 alapteriiletd . Az
instaliacion érzékeltetjlik az energia
felhasznalassal, h6hazhatassal,
vizfethasznalassal kapcsolatos rendszerek
miikodését, a felhasznalt eréforrasokat és
azok egymassal kapcsolatos viszonyat.

A modell segitségével a latogatdk figyelmét
az alabbi Gizenetekre iranyitjuk:

- hészigetelés (nyildszarok, fal, fodém
szigetelések jelent&sége)

- elektromos fogyasztdk {hol, milyen
eszkdzok fogyasztanak elektromos energiét,

azok milyen mértékben vesznek részt
afogyasztasunkban?)

70 %, nyomdai szerkesztés kész 125 000
87 500
80%, makett elkészitve, installaci6 elkésziilt 750000 600 000
70 %, nyomdai szerkesztés kész 125 000 87 500
85%, Eszkdzok beszerezQe,installécié elkésziilt 480 000
408000
85%, Eszkozok beszerezve,installacio elkésziilt
. 255000
10%, Eszkﬁ; b;esz;é‘;rzés
168 000
80‘7, Eszkdz besz .
e 280000
85%, Eszkozok beszere
212 500
*
;ﬂ% iakas megtervezve, aﬁyagok tobbsége beszérgzve
25
e
0

1050 000

qw-

'\b‘)w




28.

3. emelet

A l3togatoé a kezel8pulirdl
irdnyitja, hogy milyen anyagok,
eszkdzOk felhaszndlasaval tervezi
hézat. 30 f6 elhelyezésére
szolgaltato bemutatd teret két
szintes lelatdval épitiink. A
kétszintes lelatérd! beidthaté a
tér: a kezel6pult, el6tte az egyes
ddntési pontok alternativai.

Epitészet (lel4to kialakitdsa) dekoracio,

. N Befogaddsra alkaimas installaci6 elkészitése
téjékoztato tablak készitése &

90%, installaciok elkészitve,tajékoztato tablak nyomdai
szerkesztése kész.

29.

3. emelet

Hulladékgazdaikodas. A
fenntarthato életvitel része, a
kérnyezettudatos
hulladékgazdalkodas. A kialiitasi
rész a haztartas ezzel
kapcsolatos feladatai (szelektiv
gylijtés) mellett a hulladék
hasznositas fébb aspektusait, az
ezzel elérheté el6nydket is
bemutatja. Kb. 50 nm

Szelektiv huliadékgyijtés eszkdzeinek
bemutatasa, hulladék djrahasznositas
targyi bemutatdsa. Tarlo és informaciss

Interaktiv kiallitas kialakitdsa, a megrendel§
altal biztositott , erre szakosodott szervezet

e bevonasaval.
panelek segitségével.

80%, eszkozok beszerezve, installacik széllitasra
készen,informaciés panel megszerkesztve

30.

3. emelet

egyéb finanszirozasi lehet&ségek

Finanszirozas, tamogatési
lehetdségek. A fenntarthaté
beruhazasok megvaldsitasat

tdmogaté palyazatok, hitel és

bemutatdsa. Kb. 50 nm

Térgyi eszkdz6k és informécios panel

Interaktiv kiallitas kialakitdsa, a megrendeié
altal biztositott, erre szakosodott szervezet
bevondsaval.

*

3040, eszkdzok beszerzés alatt, informécios panel

szerkesztés alatt, instaliacio kész
Y

31.

3. emelet

A kbrnyezettudatos épitéssel és
{izemeltetéssel kapcsolatos
mUszaki megoldasok,
lehet&ségek bemutatasa. Kb. 50
nm

Térgyi eszkozok és informaciés panel

Interaktiv kiallitas kialakitasa, a megrendel§
altal biztositott, erre szakosodott szervezet
bevonasaval.

e
% targyi eszkdzok beszerzés alatt, informacios panel
N & szerkesztés kész, installacio kész
4oy,

32

3. emelet

Sziirkeviz hasznosit6 rendszerek.

A kérnyezettudatos épitéssel és
{izemeltetéssel kapcsolatos
miiszaki megoldasok,
lehet&ségek bemutatasa. Kb. 50
nm

Targyi eszkdz6k és informéciés panel

Interaktiv kiallitas kialakitdsa, a megrendel§
altal biztositott, erre szakosodott szervezet
bevonasaval.

e
%érgyi eszkOz0k beszerzés alatt, informdcios panel
Lf 07 szerkesztés kész; installacio
<

2500 600

2 250 000

1800 000
1440 000

1.800 000
0
720 000
720 000
24400000 {13 509 000

| OSSZESITETT AJANLATI AR (ett6 Ft)

oi%eaae

1500 000

15008 000

0./

450000




4. hatarozati javaslat melléklete

’ ~ MEGALLAPODAS o
VALLALKOZAS| SZERZ ODES MEGSZUNTETESERE

amely alulirott napon és helyen Iétrejott eqgyrélszr

Hatvan Varos Onkorméanyzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. szamjel: 15729394 -8411-321-10
adoszam: 15729394-2-10
bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.: 10403538-4957505363601
képviseli: Horvath Richard polgarmester, mimégrendeb ( a tovabbiakban
megrentlel

masrésail

SAKKMED 2005 Kft.
- székhelye: 1026 Budapest, Garas utca 4. 1/2.
- adoszama: 13543011-2-41
- bankszamlaszam: K & H Bank Zrt.: 10404072-4954568491014
- képviseli: Balazs Gabor, ugyveéetnalld cégjegyzeési joggal, minéllalkozo
(a tovabbiakban: vallalkoz6)

kozott az alabbi feltételekkel:

El6zmények:
Megallapod6 felek egyéen adjak €, hogy kozottik 2015. november 24. napjan

véllalkozasi szekmés jott létre, melynek targya az Uj Széchenyi Tdvnyezet és Energia
Operativ.  Program tamogatasi rendszer KEOP-6.52014-0001 azonositészamu
.Kornyezeti és energetikai non-profit informaciosndszer kialakithsa Hatvan varosaban
cimi kiemelt palyazattal kapcsolatban a létrehozandérgatikai kdzpont részére BTL
rendezvényszervezési feladatok elvégzése volt.

A projekt megvalositasara Hatvan Varos Onkormamyzdimogatasi szeydést kotott
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a tovabbiakbidiFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkivili helyszinemirzést tartott, melynek soran a
vonatkozd tevékenységek 6ethaladottsagi allapotat vizsgaltak, valamint ait&lezés
helyszinen tortéh megtekintésére kerilt sor. A rendkivili helyszaliensrzésen 3 ds
ellendri csoport jegyakonyve alapjan — tbébbek kozoétt - megallapitottabgyh aKivitelezé
jelentés elmaradasban van, az ellgitzéskori késziiltségi fokot 30%-ra allapitottak meg,
a szerddésben rogzitett Utemtervéhez képest.

A helyszini ellebrzést koveten a Kozrertkddd Szervezet 2015. december 3. napjan kelt
levelében arrdl értesitette Onkormanyzatunkat, He@f5. december 8. napjaig Intézkedeési
tervet kell sszeallitania.

Az (")nkorménygat fenti kotelezettségének hatdrih eleget tett, az NFM 2015. december
11. napjan az Onkormanyzat altal benyujtott Intéi&ise tervet elfogadta, ennek ellenére az
NFM Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Progamokért Felelés Helyettes

1



2015. december 18-an kelt 8015. december 23-an kézhezvett levelében értesiet
kedvezményezettet, hogy a targyban meghatarozott Téogatasi Szer#désiol elall.
Fentiekre tekintettel Hatvan Varos Onkormanyzatpwseb-testilete 2015. december 209.
napjan rendkivili Glést tartott, ahol — tobbek Kbzbaz aldbbiakrél dontott:

- Kiviteli tervek elkészitése és kivitelezési munkétegrendelése a KEOP-6.5.0/14
azonositészamu ,Kornyezeti és energetikai non-pmafiorméacios kézpont kialakitasa
Hatvan varosaban” ciiinpalyazattal dsszefiiggésben” a Bastya Millenium-vat
(székhely: 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.) 2(diigusztus 26. napjan megkotott
vallalkozasi szek#mést annak V.12. és IX.2. pontjai alapjan a maipahg2015.
december 29.) azonnali hatéllyal felmondja a JVéllab késedelme, illetve nem
teljesitése, mint folyamatos és sulyos s&@ésszed magatartasa miatt, valamint a
vallalkozasi szekwés V.2. pontjaban foglalt tovabbi kételezettségemgszegése
miatt;

- Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisétstillete a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu
.Kornyezeti és energetikai non-profit informaciésizibont kialakitasa Hatvan
varosaban” cirth palyazattal 6sszefliggésben” felhatalmazta a polgstert, hogy a
projekthez kapcsolodd megkétott szatesek — kiveve a kivitelezésre a Bastya
Millenium Zrt-vel megko6tott szetidést — megszintetésére az egyéztmtgyalasokat
kezdje meg.

A Képviseb-testileti felhatalmazas alapjan az dnkormanyzagkemdte a vallalkozokkal az
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményekéak febzott Iétrejott az alabbi
megallapodas:

1./ Megallapodd felek a kozoéttik 2015. november Bdpjan megko6tott vallalkozasi
szerddést — figyelemmel a Polgari torvénykon§ivezolo 2013. évi V. torvény 6. kdnyvéenek
212.8-ara - a mai napddz6s megegyezéssel megszintetik

2./ Szerbdo felek megallapodnak abban, hogy megrefided 5./ pontban foglaltak szerint

megfizet vallalkozé részére a vallalkozasi sédés alairdsa utan kifejtett teljesitésével
felmeriilt aranyos vallalkoz6i dijat, azaz netté0®.D00.-Ft+Afa, azaz netté Harommillio-

kilencszéazezer forint +Afa dsszeget.

3./ A vallalkoz6 vallalja, hogy az elvégzett tevekeége kapcsan altala fejlesztett és
eloallitott miiveket, termékeket atadja megreridedszére azzal, hogy az azok feletti teljes,
azaz idbeli és foldrajzi korlatozds nélkili szellemi al&sbk feletti rendelkezési jogrol
kifejezetten lemond, és azt atadja az 6nkormangzsaere.

4./ Véllalkozo kijelenti, hogy a 2./ pontban megjelvallalkozoi dij kifizetése esetén a
vallalkozasi szekmésldl eredben megrendéivel szemben semmindmtovabbi igénye,
kovetelése nincs és ilyet a jihen sem tamaszt.

5./ Véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogyadtala fejlesztett és létrehozottiveket s
termékeket megrendelaltal olvashatd, hasznalhaté formaban és adathOkdom atadja
megrende] részére a jelen megallapodas alairasat kdveaptari napon bell.

Megrendeb kotelezettséget vallal arra, hogy aivek, termekek atadasa utan kiallitott
teljesitési igazolas alapjan 30 napon belll attalj2./ pontban meghatarozott vallalkozoi
dijat.



7./ Jelen megallapodast felek atolvasas és értésnaran, szabad akarattal, a vonatkozé

jogszabalyok teljes ismeretében kototték meg, lés jmegallapodas valds lgyleti akaratukat
tartalmazza.

8./ Jelen megallapodast Hatvan Varos Onkormanyz&paiseb-testilete a ..../2016. (1. 14.)
szadmu hatérozataval jovahagyta.

9./ Jelen megallapodasban nem szabalyozott kérogések Ptk. vonatkozo6 rendelkezései az
iranyadok.

Hatvan, 2016. januar 15.

Hatvan Varos Onkormanyzata SAKKMED Kift.
Képv.: Horvath Richéard, polgarmester képv.: Bal@abor, ligyvezét
megrendeél vallalkozo



5. hatarozati javaslat melléklete

o MEGALLAPODAS o
ADASVETELI SZERZ ODES MEGSZUNTETESERE

amely alulirott napon és helyen Iétrejott eqgyrélszr

Hatvan Varos Onkorméanyzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. szamjel: 15729394 -8411-321-10
- addészam: 15729394-2-10
- bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.: 10403538-4957505363601
- képviseli: Horvath Richard polgarmester, mist/6 ( a tovabbiakban
V&V
MAasres4il :

Telemat Kift.
- székhelye: 1094 Budapest, Tompa u.15/a.
- adoszama: 10934672-2-43
- bankszamlaszam: 10700385-04665807-51100005
- képviseli: Havasi Gyorgy Janos, ugyvezebnalld cégjegyzési joggal, mint
elado (a tovabbiakban: szallitd)

kozott az alabbi feltételekkel:

El6zmények:
Megallapodo felek egyéen adjak €, hogy kozottik 2015. november 18. napjan adasvétel

szerddés jott létre, melynek targya az Uj Széchenyi Tkirnyezet és Energia Operativ
Program tamogatasi rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-0&nositoszadmu ,Kdrnyezeti és
energetikai non-profit informéaciés rendszer kialagad Hatvan varosaban” dimkiemelt
palyazattal kapcsolatban a létrehozandé energetikaipont részére haztartasi gépek
beszerzése volt.

A projekt megvalositasara Hatvan Varos Onkormamyzdimogatasi szeydést kotott
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a tovabbiakbidiFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkivili helyszinemirzést tartott, melynek soran a
vonatkozd tevékenységek 6ethaladottsagi allapotat vizsgaltak, valamint ait&lezés
helyszinen tortéh megtekintésére kerilt sor. A rendkivili helyszaliensrzésen 3 ds
ellendri csoport jegyakonyve alapjan — tbébbek kozoétt - megallapitottabgyh aKivitelezé
jelentés elmaradasban van, az ellgitzéskori késziiltségi fokot 30%-ra allapitottak meg,
a szerddésben rogzitett Utemtervéhez képest.

A helyszini ellebrzést koveten a Kozrertkddd Szervezet 2015. december 3. napjan kelt
levelében arrdl értesitette Onkormanyzatunkat, He@f5. december 8. napjaig Intézkedeési
tervet kell sszeallitania.

Az (")nkorménygat fenti kotelezettségének hatdrih eleget tett, az NFM 2015. december
11. napjan az Onkormanyzat altal benyujtott Inté&ise tervet elfogadta, ennek ellenére az
NFM Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Progamokért Felelés Helyettes
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2015. december 18-an kelt 8015. december 23-an kézhezvett levelében értesiet
kedvezményezettet, hogy a targyban meghatarozott Téogatasi Szer#adésiol elall.
Fentiekre tekintettel Hatvan Varos Onkormanyzatpwseb-testilete 2015. december 209.
napjan rendkivili Glést tartott, ahol — tobbek Kbzbaz aldbbiakrél dontott:

- Kiviteli tervek elkészitése és kivitelezési munkétegrendelése a KEOP-6.5.0/14
azonositészamu ,Kornyezeti és energetikai non-pmafiorméacios kézpont kialakitasa
Hatvan varosaban” ciiinpalyazattal dsszefiiggésben” a Bastya Millenium-vat
(székhely: 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.) 2(diigusztus 26. napjan megkotott
vallalkozasi szek#mést annak V.12. és IX.2. pontjai alapjan a maipahg2015.
december 29.) azonnali hatéllyal felmondja a JVéllab késedelme, illetve nem
teljesitése, mint folyamatos és sulyos s&@ésszed magatartasa miatt, valamint a
vallalkozasi szekwés V.2. pontjaban foglalt tovabbi kételezettségegszegése
miatt;

- Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisééstilete a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu
.Kornyezeti és energetikai non-profit informaciésizibont kialakitasa Hatvan
varosaban” cirth palyazattal 6sszefliggésben” felhatalmazta a polgstert, hogy a
projekthez kapcsolodd megkétott szatesek — kiveve a kivitelezésre a Bastya
Millenium Zrt-vel megko6tott szetidést — megszintetésére az egyéztmtgyalasokat
kezdje meg.

A Képviseb-testileti felhatalmazas alapjan az dnkormanyzagkemdte a vallalkozokkal az
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményekéak febzott Iétrejott az alabbi
megallapodas:

1./ Megallapod¢ felek a kdzottik 2015. novemberrihjan megkotott adasveteli szatest
— figyelemmel a Polgari torvénykonydirszold 2013. évi V. torvény 6. konyvének 212.8-ara
a mai napork6zos megegyezéssel megszintetik

2.1 Szerdds felek megallapodnak abban, hogy $ewedgfizeti eladd részére az adasvételi
szerddés alairasa utan kifejtett teljesitésével felmenifinyos vételarat, tekintettel arra, hogy
a jelen megallapodas mellékletét képarmosagokat mar beszerezte.

3./ Szerdds felek a 2./ pontban meghatarozott ingésagok vételetto 4.496.400.-Ft+Afa,
azaz nettd Négymillié-négyszazkilencvenhatezer-sgdpy forint +Afa 6sszegben hatarozzak
meg.

Elado kijelenti, hogy a jelen pontban megjeldlt etét kifizetése esetén az adasveteli
szerddésldl eredsen Hatvan Varos Onkormanyzataval szemben semntinevabbi igénye,
kovetelése nincs és ilyet a jihen sem tamaszt.

4./ Eladd kotelezettséget vallal arra, hogy a @ntlpan foglalt ingésagokat véveszeére teljes
korien atadja a jelen megallapodas alairasat kdvetptari napon beldl.

VeV jelen megallapodas alairasaval kotelezettségédl\aata, hogy a termékek teljes Kor
atadasa-atvétele utan kiallitott teljesitési igagzahlapjan 30 napon belll atutalja az eladd
részére a 3./ pontban meghatarozott 6sszeget vitgtamén.

5./ Jelen megallapodast felek atolvasas és értésnatan, szabad akarattal, a vonatkozé
jogszabalyok teljes ismeretében kotétték meg, lés jmegallapodas valds lgyleti akaratukat
tartalmazza.



6./ Jelen megallapodast Hatvan Varos Onkormanyz&paiseb-testiilete a ..../2016. (1. 14.)
szadmu hatérozataval jovahagyta.

7./ Jelen megallapodasban nem szabdlyozott kéroések Ptk. vonatkozé rendelkezései az
iranyadok.

Hatvan, 2016. januar 15.

Hatvan Varos Onkormanyzata Telemat Kft.
Képv.: Horvath Richard, polgarmester képv.: Ha@grgy Janos, ugyveziet
veu eladd
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OsszESEN ... 6496000 :1753920' 8249920 _

4 496 400

Ertéke (bruttd)
1468 120 Ft
337 820 Ft
48 260 Ft
1790 700 Ft
279 400 Ft
337 820 Ft
- Ft
55 880 Ft

452 120 Ft

940 308 Ft

5710 428 Ft

£
£
b

Ertéke Netto
1156 000 Ft -
266 000 Ft

38 000 Ft |
1410 000 Ft |
220 000 Ft |
266 000 Ft

- Ft

44000 Ft

356 000 Ft

740 400 Ft

4 496 400 Ft




6. hatarozati javaslat melléklete

’ ~ MEGALLAPODAS o
VALLALKOZAS| SZERZ ODES MEGSZUNTETESERE

amely alulirott napon és helyen Iétrejott eqgyrélszr

Hatvan Varos Onkorméanyzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. szamjel: 15729394 -8411-321-10
- addészam: 15729394-2-10
- bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.: 10403538-4957505363601
- képviseli: Horvath Richard polgarmester, mimegrendeb ( a tovabbiakban
megrentlel
masrészil:

Center.hu Informéacié-Technoldgiai Kit.
- székhelye: 1094 Budapest, Tompa u.13.
- adoszama: 11890630-2-43
- bankszamlaszam: CIB Bank Zrt.: 10702404-674283616005
- képviseli: Havasi Gyorgy Janos, ugyvezebnalld cégjegyzési joggal, mint
véllalkoz6 (a tovabbiakban: véllalkozd)

kozott az alabbi feltételekkel:

El6zmények:
Megallapod6 felek egyéen adjak €, hogy kozottik 2015. november 24. napjan

véllalkozasi szekmés jott létre, melynek targya az Uj Széchenyi Tdvnyezet és Energia
Operativ.  Program tamogatasi rendszer KEOP-6.52014-0001 azonositészamu
.Kornyezeti és energetikai non-profit informaciosndszer kialakithsa Hatvan varosaban
cimi kiemelt palyazattal kapcsolatban a létrehozand@rgatikai kozpont részére
informatikai eszk6z6k beszerzése volt.

A projekt megvalositasara Hatvan Varos Onkormamyzdimogatasi szevdést kotott
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a tovabbiakbidiFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkivili helyszinemirzést tartott, melynek soran a
vonatkozd tevékenységek 6ethaladottsagi allapotat vizsgaltak, valamint ait&lezés
helyszinen tortéh megtekintésére kerilt sor. A rendkivili helyszaliensrzésen 3 ds
ellendri csoport jegyakonyve alapjan — tbébbek kozoétt - megallapitottabgyh aKivitelezé
jelentés elmaradasban van, az ellgitzéskori késziiltségi fokot 30%-ra allapitottak meg,
a szerddésben rogzitett Utemtervéhez képest.

A helyszini ellebrzést koveten a Kozrertkddd Szervezet 2015. december 3. napjan kelt
levelében arrdl értesitette Onkormanyzatunkat, He@f5. december 8. napjaig Intézkedeési
tervet kell sszeallitania.

Az (")nkorménygat fenti kotelezettségének hatdrih eleget tett, az NFM 2015. december
11. napjan az Onkormanyzat altal benyujtott Intéi&ise tervet elfogadta, ennek ellenére az
NFM Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Progamokért Felelés Helyettes
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2015. december 18-an kelt 8015. december 23-an kézhezvett levelében értesiet
kedvezményezettet, hogy a targyban meghatarozott Téogatasi Szer#adésiol elall.
Fentiekre tekintettel Hatvan Varos Onkormanyzatpwseb-testilete 2015. december 209.
napjan rendkivili Glést tartott, ahol — tobbek Kbzbaz aldbbiakrél dontott:

- Kiviteli tervek elkészitése és kivitelezési munkétegrendelése a KEOP-6.5.0/14
azonositészamu ,Kornyezeti és energetikai non-pmafiorméacios kézpont kialakitasa
Hatvan varosaban” ciiinpalyazattal dsszefiiggésben” a Bastya Millenium-vat
(székhely: 1163 Budapest, Czirdki u. 26-32.) 2(diigusztus 26. napjan megkotott
vallalkozasi szek#mést annak V.12. és IX.2. pontjai alapjan a maipahg2015.
december 29.) azonnali hatéllyal felmondja a JVéllab késedelme, illetve nem
teljesitése, mint folyamatos és sulyos s&@ésszed magatartasa miatt, valamint a
vallalkozasi szekwés V.2. pontjaban foglalt tovabbi kételezettségemgszegése
miatt;

- Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisétstillete a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu
.Kornyezeti és energetikai non-profit informaciésizibont kialakitasa Hatvan
varosaban” cirth palyazattal 6sszefliggésben” felhatalmazta a polgstert, hogy a
projekthez kapcsolodd megkétott szatesek — kiveve a kivitelezésre a Bastya
Millenium Zrt-vel megko6tott szetidést — megszintetésére az egyéztmtgyalasokat
kezdje meg.

A Képviseb-testileti felhatalmazas alapjan az dnkormanyzagkemdte a vallalkozokkal az
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményekéak febzott Iétrejott az alabbi
megallapodas:

1./ Megallapodd felek a kozoéttik 2015. november Bdpjan megko6tott vallalkozasi
szerddést — figyelemmel a Polgari torvénykon§ivezolo 2013. évi V. torvény 6. kdnyvéenek
212.8-ara - a mai napddz6s megegyezéssel megszintetik

2./ Szerddo felek megéllapodnak abban, hogy megrefd@llalkozo részére a vallalkozasi
szerddés aldirasa utan kifejtett teljesitésével felmeai@nyos vallalkozéi dijat medfizeti,
tekintettel arra, hogy jelen megallapodas melléklképed ingdsagokat beszerezte és azokat
megrended részére atadja.

3./ Szersds felek a 2./ pontban meghatarozott teveékenyseesitisaranyos vallalkozoi dijat
netté 5.653.195.-Ft+Afa, azaz nettd Otmillio-haisitdienharomezer-egyszazkilencvenot
forint +Afa 6sszegben hatarozzak meg.

Szerdds felek megallapodnak abban, hogy fenti vallalkod§on talmeen megrendél
megfizet szallito részére tovabbi netto 284.A5%AFd, azaz netto
Kettoszaznyolcvannégyezer-négyszazotvenost forint+Afa zdigst karatalany jogcimén,
tekintettel arra, hogy vallalkoz6 a 2./ pontban hegrozott ingéosagok koérén tul a
vallalkozasi szekmés targyat képézegyéb ingdésagokat beszerezte, azonban azokat -
felmérve a piaci viszonyokat — nagy valos@iéggel harmadik személy részére értékesiteni
tudja.

Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen pontban megjeldéllalkozoi dij és karatalany kifizetése
esetén a vallalkozasi szédéslbl eredben megrendéliel szemben semmindmtovabbi
igénye, kbvetelése nincs és ilyet agben sem tdmaszt.



4./ Véllalkoz6 kotelezettséget vallal a beszerzetmékek teljes kdir atadasara, a jelen
megallapodas alairasat koveb naptari napon belil. Megrenflefjelen megallapodas
aldirasaval kotelezettséget vallal arra, hogy and&ek teljes kdr atadasa-atvétele utan
kiallitott teljesitési igazolas alapjan 30 napomibatutalja a vallalkoz6 altal igényelt nettod
5.653.195.-Ft+Afa, azaz nettd6 Otmillio-hatszazohd@omezer-egyszazkilencvendst forint
+Afa 0Osszeget vallalkozéi dij jogcimén, valaminttte 284.455.-Ft+Afa, azaz netto
Kettoszaznyolcvannégyezer-négyszazotvenot forint+Afaeigst karatalany jogcimén.

5./ Jelen megallapodast felek atolvasas és értésnatan, szabad akarattal, a vonatkozé

jogszabalyok teljes ismeretében kotétték meg, lés jmegallapodas valds Ugyleti akaratukat
tartalmazza.

6./ Jelen megallapodast Hatvan Varos Onkormanye&paiseb-testilete a ..../2016. (1. 14.)
szamu hatarozataval jovahagyta.

7./ Jelen megéllapodasban nem szabalyozott kérdések Ptk. vonatkozo rendelkezései az
irAnyadok.

Hatvan, 2016. januér 15.

Hatvan Varos Onkormanyzata Center.hu Informacio-Technoldégiai Kift.
Képv.: Horvath Richard, polgarmester képv.: Ha@grgy Janos, ugyvezet
megrendeél véllalkozé



RESZLETES ARTABLAZAT (INFORMATIKAI ESZKOZOK)

Sorszdm A projekt sorén biztositandé feladat leiras Eszkéz megnevezése Eszk:;\z;lt:x ;:og:ba:r':ﬁz:e?ﬁ: zaki Meennyiésqégi Igé:yel Késziiltség foka Ertéke Kér altalany dsszege: Eszkoz teljes értéke
forig o P Lenovo ThinkCentre M73 SFF, Intel® Pentium
1. Szamitégép konfiguracio ’ db 1 10% 24 990 Ft 249 900,00 Ft
Féldszintre sziikséges eszkdzok beszerzése 9cp 9 Processor G3250 (3M Cache. 3.20 GHz). 1x4GB 2
2. Pénztirgép CASHCUBE light kasszés online pénztérgép db 1 10% 12 800 Ft 128 000,00 Ft
3. Interaktiv kijeizd MultiBoard 55" EDU db 1 100% 1104 550 Ft 1104 550,00 Ft
a. Flipchart tabla keramia Memoboards Cairo fipchart tabla, magneses db 1 100% 23 800 Ft 23 800,00 Ft
5. Flipchart tabla keramia Memoboards Cairo fipchart tabla, magneses |, 1 100% 31000 Ft 31 000,00 Ft
6. Projektor e T o 1D projektor (DLP; 3D, 3000 | 1 100% 287 000 Ft 287 000,00 Ft
7- Laptop ?(p‘g B';grsygeG 301/%61:(\/'\7 Dﬂgo:fnlr? 84(1)0:4Uh11f72r: i db 5 100% 234 500 Ft 234 500,00 Ft
8. o - ] Vetitgvaszon Funscreen Rollo 1: £ 244cmx244cm rolos fall db 1 100% 39 870 Ft 39 870,00 Ft
5 4. emeletre szitkséges eszkéz0k beszerzése Keverd hordoshats keveropultasmkompakt KialakiEs. T . 0% 12 300 Ft 123 000.00 Ft
’ egvszer(] kezelh éa._aluminium hiz l'p . ’
10. Hangfal szett 2KE hangfa) 2db: 120 W tehesitmeny, 10 db 1 10% 19 875 Ft 198 750,00 Ft
11. ErGsits mikroton szett; harom dinamikus mikrofonbal [y, 1 10% 37 650 Ft 376 500,00 Ft
12. Laptop e S EsreTsoRsEs LGz | g 1 10% 23 450 Ft 234 500,00 Ft
13. Projektor penQ THSBY Ful ';En%’r“’ggm‘%‘ ;;Fi%mf ESMf\OO” db 1 10% 20 000 Ft 200 000,00 Ft
14. Vaszon Funscreen Rollo 1:1 234cmx244cm rolos fali db 1 100% 39 870 Ft 39 870,00 Ft
15. ) o Projektor 198°X1°8°af3',t’°"ta,?' db 1 100% 245 600 Ft 245 600,00 Ft
Virtudlis figura kivetitésére alkalmas rendszer 7'5398'.“%1{;" g%"gr‘;lm
16. (kép, hang). Vetithetd feliilet Magassdq: min. 200 cm db 1 10% 23 440 Ft 234 400,00 Ft
Férfi alak (a késbbb elkésziild kommunikaciés
17. stratégia és arculati rendszerrel sszhangban) Hangrendszer 200 watt ‘ db 1 10% 19 640 Ft 196 400,00 Ft
i8. vetitett képe. A '\:etf’tés egly elsé pillantfsra nem Mozgasérzékelés vezérlés ha \‘/,f:rehrclnislg(zlé);nlz:gzgsinr::::égf:i:’6 db 1 10% 17 540 Ft 175 400,00 Ft
azonosithato Oveglapra torténik. L QgSerzekK
19. Tartalom orgates stucioban, nyugaimi €s HdvozIo db 1 50% 1338 000 Ft 2 676 000,00 Ft
A RIS AtV anyos DeNTUtatasaTak SEyTEsE: - 2setieq ——
20. Az aktiv képerny$ tartalmat 6rids kivetitdn is Kijelzd 50" full HD kijelz8 db 1 100% 714 560 Ft 714 560,00 Ft
21. g oAk Tartalom fejlesztés interaktiv feliilet db 1 50% 551 500 Ft 1103 000,00 Ft
22 Interaktiv bem'utat’éra a!kalrrlla's Enform;itikai Kijelzd 22" full HD Touch kijelz6 db 1 10% 31 290 Ft 312 900,00 Ft
rendszer tervezése és megvaldsitdsa a kézpont
23. |ényegi {izeneteinek figyelembevételével és a Projektor BenQ TH681 Full HD projektor db i 10% 23 000 Ft 230 000,00 Ft
késbbb elkésziil§ hossz(tavd kommunikécids
24. tervé s arculati rendszer elirasainak Vaszon min. 180 cm széles db i 10% 3980 Ft 39 800,00 Ft
25. A kérnyezettudatos hulladékgazdalkodést Kijelzé 42" FullHD Kijelz8 db 2 10% 33 560 Ft 335 600,00 Ft
26, tdmogatd informatikai eszkszok Médialejstszé db 2 100% 244 600 Ft 244 600,00 Ft
27. e Prezentéciés eszkz 5,7 Touch 204Tx12 0, Totel® Atom " Quad db 4 10% 27 920 Ft 279 200,00 Ft
Prezentacids eszkizok - s . 23" Touchscreen, Win 8.1, i3 CPU, 500 HDD, o, 8 00 Et
28. Prezentacids eszkoz 5 GB RAM. Sooftverfaie db 3 35% 328 545 Ft 938 700,
Eredeti szerzGdéses dsszeg: (nettd) 10 997 400,00 Ft
Kaér ditaldny (nettd) 331435 Ft
5183 395 Ft
5514 830 Ft

Teljes kifizetend6 dsszeg:(nettd)

MLC(/f /, \W




7. hatarozati javaslat

o MEGALLAPODAS o
MEGBIZAS|I SZERZ ODES MEGSZUNTETESERE

amely alulirott napon és helyen létrej6tt egyrélszr

Hatvan Varos Onkormanyzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- KSH stat. szamjel: 15729394 -8411-321-10
- adoszam: 15729394-2-10
- bankszdmlaszam: K&H Bank Zrt.: 10403538-4957505363601
- képviseli: Horvath Richard polgarmester, mimegbizd( a tovabbiakban
megbizo)
masrésil:

MEDIA-HATVAN NONPROFIT KOZHASZNU Kit.
- székhelye: 3000 Hatvan, Madach u.12.
- adoszama: 23045741-2-10
- bankszamlaszam: 10403538-00027632-00000002
- képviseli: Bagyinszki Gyula, tgyvezetonallé cégjegyzesi joggal, mint
megbizott (a tovabbiakban: megbizott)

kozott az alabbi feltételekkel:

El6zmények:
Megallapodo felek egyéen adjak &€, hogy kozoéttik 2015. november 11. napjan megbizasi

szerddés jott létre, melynek targya az Uj Széchenyi T€brnyezet és Energia Operativ
Program tamogatasi rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-C&dnositészamu ,Kérnyezeti és
energetikai non-profit informéaciés rendszer kialagkd Hatvan varosaban” dinmkiemelt
palyazattal kapcsolatban kétedazyilvanossag biztositasa volt.

A projekt megvalositasara Hatvan Varos Onkormamyzdimogatasi szeydést kotott
Nemzeti fejlesztési Minisztériummal( a tovabbiakbidiFM.)

Az NFM 2015. november 24-én rendkivili helyszinemdrzést tartott, melynek soran a
vonatkozd tevékenységek 6ethaladottsagi allapotat vizsgaltak, valamint ait&lezés
helyszinen tortéh megtekintésére kerilt sor. A rendkivili helyszaliensrzésen 3 ds
ellerdri csoport jegyakonyve alapjan — tbébbek kozoétt - megallapitottabgyh aKivitelezé
jelentés elmaradasban van, az ellgitzéskori késziiltségi fokot 30%-ra allapitottak meg,
a szerddésben rogzitett Utemtervéhez képest.

A helyszini ellebrzést koveten a Kozrerakodd Szervezet 2015. december 3. napjan kelt
levelében arrol értesitette Onkormanyzatunkat, i2@y5. december 8. napjéig Intézkedési
tervet kell dsszeallitania.

Az Onkorménygat fenti kotelezettségének hatdo@h eleget tett, az NFM 2015. december
11. napjan az Onkorméanyzat éaltal benyujtott Intéékse tervet elfogadta, ennek ellenére az
1



NFM Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Progamokért Felelés Helyettes
2015. december 18-an kelt 8015. december 23-an kézhezvett levelében értediet
kedvezményezettet, hogy a targyban meghatarozott Téogatasi Szeradésiol elall.
Fentiekre tekintettel Hatvan Varos Onkormanyzatpuseb-testilete 2015. december 29.
napjan rendkivili Glést tartott, ahol — tobbek Kbztaz aldbbiakrél dontott:

.Kiviteli tervek elkészitése és kivitelezési munkéalegrendelése a KEOP-6.5.0/14
azonositészamu ,Kdrnyezeti és energetikai non-piafiormacios kdézpont kialakitasa
Hatvan varosaban” ciiinpalyazattal 6sszefiiggésben” a Bastya Millenium-vat
(székhely: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.) 2(digusztus 26. napjan megkotott
vallalkozasi szekmést annak V.12. és IX.2. pontjai alapjan a maipahg2015.
december 29.) azonnali hatallyal felmondja a JViéallab késedelme, illetve nem
teljesitése, mint folyamatos és sulyos s&@ésszed magatartasa miatt, valamint a
vallalkozasi szekwés V.2. pontjaban foglalt tovabbi kételezettsegegszegese
miatt;

- Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisééstilete a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu
.Kornyezeti és energetikai non-profit informaciosizbont kialakithsa Hatvan
varosaban” cirth palyazattal 6sszefliggésben” felhatalmazta a polgstert, hogy a
projekthez kapcsol6dé megkotott szetések — kivéve a kivitelezésre a Bastya
Millenium Zrt-vel megko6tott szetmlést — megsziintetésére az egyézimigyalasokat
kezdje meg.

A Képviseb-testuleti felhatalmazas alapjan az 6nkormanyzagkexdte a vallalkozdkkal az
egyeztetéseket. Ezen egyeztetések eredményekéak febzott Iétrejott az alabbi
megéallapodas:

1./ Megallapodé felek a kozottik 2015. novemberriehjan megkotdtt megbizasi szatast
— figyelemmel a Polgari torvénykdnylrszoélo 2013. évi V. torvény 6. konyvének 212.8-ara
a mai napork6zos megegyezéssel megszuintetik

2./ Szerddé felek megallapodnak abban, hogy megbiz6 az 5.tbponfoglaltak szerint
megfizet megbizott részére a megbizasi $oEz aldirasa utan kifejtett teljesitésével
felmeriilt aranyos megbizasi dij jogcimén netté 0.860,- Ft +AFA azaz nettd6 Egymillio-
haromszéazhatvanezer forint +AFA dsszeget.

3./ A megbizott vallalja, hogy az elvégzett tevélsgige kapcsan altala fejlesztett émkitott
miiveket, termékeket atadja megbizo részére azzay, amwa@zok feletti teljes, azazoioeli és
foldrajzi korlatozas nélkuli szellemi alkotasokdtl rendelkezési jogrol kifejezetten lemond
és azt dtadja megbizd részére.

4./ Megbizott kijelenti, hogy a 2./ pontban medjelinegbizési dij kifizetése esetén a
megbizasi szetréskhl eredsen megbizoval szemben semmirtetovabbi igénye, kbvetelése
nincs és ilyet a j6dben sem tamaszt.

5./ Megbizott kotelezettséget véllal arra, hogyattala fejlesztett és Iétrehozottimek és
termékeket megbizo altal olvashat6, hasznalhatbdban és adathordozokon atadja megbizé
részére a jelen megallapodas alairasat kdvetaptari napon belll. Megbizott kbtelezettséget
vallal arra, hogy az altala, de a megbizo javgemigett aldomain neveket téritésmentesen és
minden ehhez (z6d6 jogardl lemondva megbizd részére atadja, valareidgn atadas
adminisztracios feladatainak elvégzésében tevékealy@ és kdzredkodik.
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Megbiz6 kotelezettséget vallal arra, hogy @ek, termékek atadasa utan kiallitott teljesitési
igazolas alapjan 30 napon belll atutalja a 2./lpmimeghatarozott megbizasi dijat.

6./ Jelen megallapodast felek atolvasas és értésnatan, szabad akarattal, a vonatkozé
jogszabalyok teljes ismeretében kotétték meg, lés jmegallapodas valds Ugyleti akaratukat
tartalmazza.

7./ Jelen megallapodast Hatvan Varos Onkormanye&paiseb-testilete a ..../2016. (1. 14.)
szamu hatarozataval jovahagyta.

8./ Jelen megéallapodasban nem szabalyozott kéroeések Ptk. vonatkozo rendelkezései az
irAnyadok.

Hatvan, 2016. januér 15.

Hatvan Varos Onkormanyzata MEDIA-HATVAN NONPROFIT Kit.
Képv.: Horvath Richard, polgarmester képagyinszki Gyula, tgyvezét
megbizo megbizott



RESZLETES ARTABLAZAT (INFORMATIKAI ESZKOZOK)

Eszkozzel kapcsolatban elirt miszaki Mennyisegi |T9&nYel N L . e
Sorszam Eszk6z megnevezése Kovetelmeények, parameéterek eaység o Eszkoz értéke Amortizaciés kulcs Eves bérleti dij
1. Flipchart tabla keramia Memoboards Ca'mf;ﬁ;e:rth @, magneses db 23 800,00 HUF HUF
2. Flipchart tabla keramia Memoboards Cairo ff:m::"t tabla, magneses db 31 000,00 HUF
. BenQ TH681 Full HD projektor (DLP; 3D, 3000 AL,
3 Projektor 10.000:1, 6500h(SmartEco), HDMI) db 287 000,00 HUF
HP NB 250 G3 15.6" HD Core i3-4005U 1,7GHz,
4 Laptop 4GB, 500GB, DVD-RW, BT, Win 8.1 64 bit, 4cell db 234 500,00 HUF
5. Vetitévaszon Funscreen Rollo 1:1 234cm>x244cm rol6s fali db 39 870,00 HUF
. BenQ TH681 Full HD projektor (DLP; 3D, 3000 AL,
s Projektor 10.000:1, 6500h(SmartEco), HDMI) db 200 000,00 HUF
2 Funscreen Rollo 1:1 244cmx244cm rolés fali
7. Vaszon Vetitgvaszon db 39 870,00 HUF
1980x1080 felbontas,
8. Projektor 2500 lumen fényerd, db 245 600,00 HUF
révid fékusz tavolsag
9. Vaszon min. 180 cm széles db 39 800,00 HUF

1141 440,00 HUF




