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EOTERJESZTES
a KEOP 5.7.0. azonositészamu beruhazasokkal kapcatids dontésekél

Tisztelt Képviseb-testulet!

Hatvan Varos Onkormanyzata a KEOP-5.7.0 azonositdgzpalyazati program keretében palyazatot
nyuijtott be a Hatvani Szent Istvan Altalanos Iskalddatvani Bajza Jozsef Gimnazium és Szakkozéjpisko
a Hatvani Brunszvik Teréz Ovoda, a Hatvani Naps@éda és a Hatvani Lesznai Anna Ovoda, Altalanos
Iskola, Szakiskola Egységes Gyogypedagdgiai Métlmziemtézmény és Specidlis Szakiskola épileteinek
energetikai  korszésitésére. A nevezett beruhdzdsok a Magyar Kozlémybenegjelent
korméanyhatarozatokban kulon-kilon nevesitésre tedqil mint sikeres palyazat esetén 100 %-0s
tAmogatasban részesiténdejlesztések. Ennek megfaleh minden épullet tekintetében feltételes
kdzbeszerzeési eljaras indult a kivitelezési munédégzésére. A kulon-kiulon benyujtott palyazatokitio
elbiralasban részesultek. Az egyes kivitékdel kotott szerédések igy a Tamogatasi Szstések
alairasakor, azokkal tehéat egyidleg hatalyosulhattak az alabbiak szerint:

kivitelezési szerés:

Hatvani Szent Istvan Altalanos Iskola
Kivitelezo: Bastya Millenium Zrt.
Hatalyba lépés: 2015. okt. 08.

Hatvani Bajza J0zsef Gimnazium és Szakkdzépiskola
Kivitelezo: Hufer-Bau Kft.
Hatalyba lépés: 2015. okt. 08.

Hatvani Brunszvik Teréz Ovoda
Kivitelezo: Fauna-Duo Kft.
Hatalyba lépés: 2015. okt. 08.

Hatvani Napsugar Ovoda )
Kivitelezo: .,NYCS-Epit” Ipari, Kereskedelmi és Szolgéltatd Kift.
Hatélyba lépés: 2015. okt. 08.

Hatvani Lesznai Anna Ovoda, Altalanos Iskola, Scieddlia

Egységes Gyogypedagogiai Médszertani Intézményésidlis Szakiskola
Kivitelezo: Hufer-Bau Kft.
Hatalyba lépés: 2015. okt. 15.

A kivitelezési munkak lezérultak, a projektek fizilés pénzigyi zarasa hatében befeje@dott.
Az egyes intézményekkel kapcsolatosismaki atadas-atvételi eljarasok kapcsan azonbalvatked
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megéallapitdsokat tesszik:

Hatvani Szent Istvan Altalanos Iskola:

A kivitelezé Bastya Millenium Zrt. a vallalkozasi szédésben és az annak mellékletét képeganlatdban
irott munkanemek kézil nem végezte el az alabbikdlatokat:

- kazanhazban a kopolit Gvegek cseréje,

- fébejarat kiil§ szinezése,

- konyhaban a felulvilagité kopolit Uvegek cseréje.

Az &tadas-atvételi jeggkonyvben a hianyossag ténye rogzitésre kerilt, lerab@pjan a vallalkozé e
munkarészek utéani aranyos vallalkozoi dijat nemméaZta ki. A vallalkozasi szefdés alapjan e harom
munkarész meghidsult, igy ezen munkarészek tekimtet a megrendeljogosult a meghilsulasi kétbér
kiszabasara, amely az elmaradt munkarészre jatdé wétlalkozoéi dij (4.265.544,-) 20%-a, azaz nettd
853.109,- Ft.

Az egyéb megvalosult munkarészek tekintetében #delews a vallalkozasi szeérésben meghatarozott
2015. decembert 7-i vég-teljesitési hatéritblyett a munkéalatokkal 2015. december 29. nap§gezett,
ezen idpontra feje#dott be az atadas-atvételi eljaras.

A kivitelezével egyeztetéseket folytattunk, mely egyeztetésekerallalkoz6 eéladta, hogy egyrésar a
nyari kdzbeszerzési eljaras soran tett ajanlatigzeaiglitasakor abban a feltevésben voltak, hogyinya
idojarasi viszonyok kodzepette fognak folyni a munkaék, a teljes intézményt — mint munkateriletet —
azonnal at tudjak venni.

Ezzel szemben a tAmogatasi sédés alairasanak jeldist csiszasa miatt a kivitelezési munkak csak 2015.
oktober 12. napjan tudtak elkéathi, kedvedtlen - azaz az épiipari tevékenység tekintetében joval
kedvedtlenebb, az alkalmazott anyagok és technolégiaknteiében joval ifigényesebb igiarasi
korilmények kdzott.

El6adta, hogy jeledsen novelte a kivitelezés Gthrtamat tovabba az is, hogy a rész-munkatertlpteke
egészen masképpen kellett az egyes munkakat meegzsags, igy kapacitasat tobbszor at kellett szetieez

Nehezitette a helyzetet tovabba az is, hogy a temgpianyagokra, nyildszardkra megrendelést csak alairt
vallalkozasi szekmés birtokdban adhatott, azonban az egész orszggleambs szamban folyd épulet-
energetikai tipusu palyazatok miatt a gyartok kdapsa nem tette lehiaté, hogy hatariében leszallitsak a
megrendelt termékeket.

A kivitelez6 elbadta még, hogy az Epitési Napléban bizonyos begesgpkre nem a vonatkozé jogszabalyban
irott hataridben kapott valaszt, avagy utasitast. Jelezte, lagntézmeény padlasanak letakaritasa szinte
egy hdénapig huzdédott.

( Meg kell jegyezniuink, hogy a munka megrendelépgeikéb-testuleti hataskorbe tartozott, igy a kivitélez
jelzését kovet munkaterv szerinti Ulésre lehetett adtedjesztést benydjtani.) Tény, hogy a jogosult —
esetukben a megrendel késedelme a kotelezett — azaz a vallalkozo ideffiykésedelmét kizarja.

A fenti indokok val6sak, igy ezen napokat a fenéirrjelzett idtartambdl levonva megallapithatd, hogy a
Bastya Millenium Zrt. nem esett késedelembe.

A fentiek alapjan a vallalkoz6 az egyeztetéseklalkaal a meghilsulasi koétbért mind jogalapjabamadni
O0sszegszéségeben elismerte. A késedelmi kotbér iranti igéaytészletesen kifejtett korllményekre
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tekintettel nem ismerte el.

A megrenddit a beruhazas soraniszaki elleér képviselte. Szilkséges annak vizsgalata, hogypétédt
Naploban a riiszaki ellebr a vonatkozé jogszabalyoknak megfétai jart-e el, amennyiben nem, agy a
vallalkozéval szemben a késedelem miatt nem éngdtingd kodtbért, mint az dnkormanyzatot ért kart a
miszaki ellerrel kdtdtt megbizasi szeidés megszegésével okozott karként érvényesitesii gehiiszaki
ellendrrel szemben.

Hatvani Lesznai Anna Ovoda, Altalanos Iskola, Szakkola Eqységes Gyogypedagdgiai Modszertani
Intézmény és Specidlis Szakiskola

A kivitelezé Hufer-Bau Kft. a vallalkozasi széidésben és az annak mellékletét képganlataban irott
munkanemek kdzil nem végezte el a badogozasi matokahz éplleten.

Az atadas-atvételi jeggkdnyvben a hianyossag ténye rogzitésre kerlilt, leratapjan a vallalkozé e
munkarészek utani aranyos vallalkoz6i dijat nemméazta ki. A vallalkozasi szebtdés alapjan ezen
munkarész meghiusult, igy ezen munkarész tekireaté megrendél jogosult a meghidsulasi kotbér
kiszabasara, amely az elmaradt munkarészre jard wétalkozo6i dij (2.108.537,-Ft) 20%-a azaz 4PY.7
Ft.

Az egyéb megvaldsult munkarészek tekintetébenlalkatasi szer@désben meghatarozott 2015. december
12-i vég-teljesitési hataddhelyett a munkélatokkal 2015. december 30. napggeett, ezen itpontra
fejezddott be az atadas-atvételi eljaras.

A kivitelezével egyeztetéseket folytattunk, mely egyeztetésetddialkoz6 ebadta, hogy egyrésdra nyari
kdzbeszerzési eljaras soran tett ajanlatuk os#Zsalkor abban a feltevésben voltak, hogy ny&jamdsi
viszonyok kodzepette fognak folyni a munkak, és lggeintézményt — mint munkateriletet — azonnal &t
tudjék venni.

Ezzel szemben a tAmogatasi sédés alairdsanak jelést csiszasa miatt az oktéber 21-i munkatertlet
atadast kovéen a kivitelezési munkdk csak 2015. novemberébeadtaku ténylegesen elke&dni,
kedvedtlen - azaz az égiipari tevékenység tekintetében joval kediteemebb, az alkalmazott anyagok és
technol6giék tekintetében jovakigényesebb idjarasi korilmények kdzott.

Eloadta, hogy jeleldsen novelte a kivitelezésdthrtamat tovabba, hogy a rész-munkateriletekenzegés
masképpen kellett az egyes munkakat megszerveggikapacitdsat at kellett szerveznie.

Ezen intézmény tekintetében is nehezitette a helyzevdbba az is, hogy a beépit&nanyagokra,
nyilaszarokra megrendelést csak alairt vallalkozzsrddés birtokaban adhatott, azonban az egész
orszagban jelefis szamban folyé épllet-energetikai tipust palydzatitt gyartdk kapacitdsa nem tette
lehetivé, hogy hatéariében leszallitsdk a megrendelt termékeket.

A gyarto ezen kivitelez esetében a megrendleén visszaigazolt szallitasi hatdtidem tudta tartani, azzal a
gyart6 tovabbi 10 nappal késedelembe esett.

A fenti indokok igazoltak, valosak, igy a kiviteterényleges — azaz neki felrohatd — késedelme 3 Bap.
harom napra juté a késedelemmel érintett munkakész@natkozo6 aranyos vallalkozéi dij 1.660.574,-Ft

A kivitelezé a meghilsulasi kdtbért sem jogalapjaban, sem gsazéiségében nem vitatta.

A vallalkozé a kotbér rendezésére javaslatot tedly a kovetked:

Meghiusulasi kotbér jogcimén 421.707,- Ft-ot, kiédmi kotbér jogcimén 553.524,- Ft-ot (1 nap),
Osszesen: 975.231,- Ft-ot vallalt megfizetni.
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Hatvani Napsugar Ovoda

A kivitelezs ,NYCS-Epits” Kft. a vallalkozasi szeérlésben és az annak mellékletét képgjanlataban irott
munkanemek kdzil nem végezte el az aldbbi munkdlato

- bddogozasi munkalatok az épuleten( ereszcsatormafal szegélyezés),

- padlason jarédeszka kialakitasa,

- kllls fafelliletek lazarozasa.

Az atadés-atvételi jeggkonyvben a hianyossagok ténye rogzitésre keruheleralapjan a vallalkoz6 e
munkarészek utani aranyos vallalkozoi dijat nemméaZta ki. A véllalkozasi szebtdés alapjan ezen
munkarészek meghilsultak, igy ezen munkarész etkimén a megrendejogosult a meghiasulasi kotbér
kiszabasara, amely az elmaradt munkarészre jan® wéllalkoz6i dij 20%-a, mely a fenti munkak
tekintetében nett6 199.388.-Ft.

Az egyéb megvaldsult munkarészek tekintetébenlalkatasi szer@désben meghatarozott 2015. december
10-i vég-teljesitési hataddhelyett a munkalatokkal 2015. december 28. napggrett, ezen ttpontra
fejezddott be az atadas-atvételi eljaras.

A kivitelezdvel egyeztetéseket folytattunk, mely egyeztetésetédlalkoz6 ebadta, hogy egyrésiara nyari
kbzbeszerzési eljaras soran tett ajanlatuk os#zasalkor abban a feltevésben voltak, hogy nydijardsi
viszonyok kozepette fognak folyni a munkak, és lggeintézményt — mint munkateriletet — azonnal at
tudjak venni.

Ezzel szemben a tAmogatasi sédés aldirasanak jeldist csiszasa miatt a munkaterilet atadasara csak
2015. oktéber kozepén kerdlt sor, a kivitelezésnkdk november 09. napjan tudtak elkédai, kedvestlen

- azaz az épitpari tevekenyseég tekintetében joval keditemnebb, az alkalmazott anyagok és technologiak
tekintetében joval isigényesebb igjarasi korilmények kozott.

Nehezitette a helyzetet tovabba az is, hogy a temgpianyagokra, nyildszardkra megrendelést csak alairt
vallalkozasi szewés birtokaban adhatott, azonban az egész orszggleais szamban folyd épulet-
energetikai tipusu palyazatok miatt gyartok kagaeitnem tette lel@te, hogy hatariében leszallitsak a
megrendelt termékeket.

A fenti indokok igazoltak, valosak, igy a kiviteterényleges — azaz neki felrohatd — késedelme 3 Bap.
napokra jutdé a késedelemmel érintett munkarészekratkoz6 aranyos vallalkozoi dij utan szamitott
késedelmei kotbér nettdé 805.891.-Ft. A vallalkoz6 raeghiusulasi kotbért jogalapjdban és
O0sszegszéiségeben elismerte.

A vallalkoz6 a kotbér rendezésére javaslatot tedly a kovetked:

A meghilsulasi és a késedelmi kotbérre 6sszesef@BOFt. megfizetését ajanlotta fel.

Hatvani Bajza J6zsef Gimnazium és Szakkdzépiskola

A kivitelezé Hufer-Bau Kft a véllalkozasi szeidésben és az annak mellékletét képganlatdban irott
munkanemek kdzll nem végezte el az alabbi munké&ato

- 7 db. nyilaszard beépitése, mert 4db nem étkerst, illetve a beépitéshez sziikséges segédanpagok
érkeztek meg,

- nyilaszarok koérili vakolat javitasok, bélalfestések,

- jaréfelllet pall6zéas kialakitdsa a padlésigetelés felett,

- badogos munkak.
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Az atadés-atvételi jeggkonyvben a hianyossagok ténye rogzitésre keruheleralapjan a vallalkoz6 e
munkarészek utani aranyos vallalkozoi dijat nemméaZta ki. A véllalkozasi szetdés alapjan ezen
munkarészek meghiusultak, igy ezen munkarész &tkimtn a megrendejogosult a meghidsulasi kdtbér
kiszabasara, amely az elmaradt munkarészre jan® wéllalkoz6i dij 20%-a, mely a fenti munkak
tekintetében nettd 1.262.867.-Ft. A vallalkozé aghiésulasi kotbért jogalapjaban és Osszegsigebe is

elismerte.

Az egyéb megvaldsult munkarészek tekintetébenlalkérasi szer@désben meghatarozott 2015. december
10-i vég-teljesitési hatabchelyett az atadas atvételi eljaras december 3fandolyt.

A kivitelezdvel egyeztetéseket folytattunk, mely egyeztetésetédialkoz6 ebadta, hogy egyrésiara nyari
kbzbeszerzési eljaras soran tett ajanlatuk os#izasalkor abban a feltevésben voltak, hogy nydijardsi
viszonyok kozepette fognak folyni a munkak, és lggeintézményt — mint munkateriletet — azonnal at
tudjak venni.

Ezzel szemben a tamogatasi sédés alairasanak jeldistcsuszasa miatt a 2015. oktdber 14-i munkaterilet
atadast kovéen a kivitelezési munkak ténylegesen csak 2015ember 23. napjan tudtak elkézihi,
kedvedtlen - azaz az éipari tevékenység tekintetében joval kediteanebb, az alkalmazott anyagok és

technologiék tekintetében jovakidiényesebb igjarasi korilmények kozott.

El6adta, hogy a beépitefidanyagokra, nyildszarokra megrendelést csak aldilalkozasi szekés
birtokaban adhatott, azonban az egész orszaghlmrbekszamban folyo épullet-energetikai tipusu paly&zato
miatt gyartok kapacitdsa nem tette Iéhét hogy hatariében leszallitsak a megrendelt termékeket.

A gyartd ezen Kkivitelez esetében a megrendleén visszaigazolt szallitdsi hatdicsem tudta tartani, a
nyildszarok egy részét 2015. december 10. nappillitstta le, tovabbiakat pedig csak 2015. deceniig@er
napjan, ekkortdl keZilhetett az Utemterv szerint 7-14 napos beszer&gsn gyartoi késedelem a
kivitelezonek nem felrohato, igy a kiésiapok miatt nem hatarozhat6 meg pontosan a késedeeje, de
annak tényét egyik fél sem vitatja.

Sziikségesnek tartjuk megjegyzeni, hogy ezen intdgntékintetében a padlast a fodéristigetleési
munkai miatt ugyancsak le kellett takaritani. Eblbanesetben a kiviteléz munkat — amely megrendel
kotelezettség lett volna a Hatvani Szent Istvaaldtios Iskoldhoz hasonléan — sajat kdltségére etvég

A kivitelezd felajanlasa: meghiusulasi kotbér 1.262.867,- Fi ésmpra &% késedelmi kdtbér 509.960,-Ft
medgfizetése, valamint 3db legyartott, a helyszita¢dihato, de meghiusult tételek kozott szeveptehat ki
nem fizetett — ablak tulajdonjoganak atadasa, raelgredeti koltségvetésben 0Osszesen nettd 379000,
értékben szerepelt. Osszesen: 2.151.827,-Ft. énékb

Tisztelt Képviseb-testilet!

A jelen ebterjesztés hatérozati javaslataiban rogzitett rkértdheghitusulasi és késedelmi kotbérek
0sszegétl az elmaradt munkarészek jeléntrésze befejezhietr kiegészit koltségkeret biztositasa mellett,
igy valamennyi érintett intézmény épulet-energetfkiljitdsa szemésszalen meg fog torténni. Ennek
érdekében kérem a T. Képvisakstiletet, hogy az @&krjesztést sziveskedjék megtargyalni és az alabbi
hatarozati javaslatokat elfogadni!
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1. Hatérozati javaslat:

Hatvan Véaros Onkormanyzata Képvisétstiilete a Hatvani Szent Istvan Altalanos ISkGEOP-5.7.0/15-
2015-0032 azonositoszamu épllet-energetikai fébgitkorében jelen hatarozattal az ingatlanon folyt
beruhdzas kapcsan disaaki atadas-atvételi jegdkdnyvben rogzitett elmaradt munkarészek utan ayBast
Millenium Zrt.-vel (1148 Budapest, Nagy Lajos kiraltja 10/3) szemben nettdé 853.109,- Ft 0s&zeg
meghiusulasi kotbért vet ki.

A képviseb-testilet felkéri a polgarmestert a kotbér érvéfigeére elddlegesen peren kivil, ennek
eredménytelensége esetén peres uton.

A képviseb-testulet felkéri a polgarmestert, hogy a COHESIRMvel (1056 Budapest, Vaci utca 42. 4.
em. 1.) szemben a Szent Istvan Altalanos Iskola R&(.0/15-2015-0032 azonositdszaml épiilet-
energetikai felljitasa kapcsan dismaki elleiri tevékenység ellatdsara megkotdtt megbizasi sdész
esetleges megszegését vizsgalja meg, €és amensyibifdésszegés tortént dtegesen peren kivil, ennek
eredménytelensége esetén peres Uton érvényesiisk@manyzatot ért kart.

Hatérid 6: 2016. februar 20. (értesitésre)
Felelés: Hatvan varos polgarmestere @ddaki és Varosfejlesztési Iroda utjan

2. Hatarozati javaslat:

Hatvan Véaros Onkormanyzata Képvisébstilete a Hatvani Lesznai Anna Ovoda, Altalansieola,
Szakiskola Egységes Gyogypedagogiai Modszertagzimény és Specidlis Szakiskola KEOP-5.7.0/15-
2015-0305 azonosité szamu épulet-energetikai faétgi korében jelen hatarozattal az ingatlanon folyt
beruhdzas kapcsdn alsmaki atadas-atvételi jegyinyvben rogzitett elmaradt munkarészek utan a
HUFER-BAU Kift.-vel (1193 Budapest, Konyvkitutca 22.) szemben nettd 421.707.- Ft. 6d98zeg
meghiusulasi kotbért vet ki.

A vallalkozési szermés késedelmes teljesitése miatt a képvitestulet a kiviteledvel szemben 1 napi
késedelemre tekintettel nett6 553.524,-Ft 09skégedelmi kotbért vet ki.

A képviseb-testilet felkéri a polgarmestert a kotbér érvéfigeére elddlegesen peren kivil, ennek
eredménytelensége esetén peres uton.

Hatérid 6: 2016. februar 20. (értesitésre)
Felelés: Hatvan varos polgarmestere @ddaki és Varosfejlesztési Iroda utjan

3. Hatarozati javaslat:

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviseéstilete a Hatvani Napsugar Ovoda KEOP-5.7.00620031
azonositd szadmu épllet-energetikai feltjitdsa l@iréjelen hatarozattal az ingatlanon folyt beruhdzas
kapcsan a fiszaki atadas-atvételi jegydnyvben rogzitett elmaradt munkarészek utan a ,BMEDib”
Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatdé Kft. (1141 Buekstp Komocsy u. 33/b.) szemben netté 199.388.- Ft
0sszed meghilusulasi kotbért vet Ki.

A vallalkozasi szerés késedelmes teljesitése miatt a képvidtilet a vallalkozéval szemben nettd
450.602,-Ft 6sszégkésedelmi kbtbért vet ki.

A képviseb-testilet felkéri a polgarmestert a kotbér érvéiigeére elddlegesen peren kivil, ennek
eredménytelensége esetén peres uton.

Hatéarid 6: 2016. februéar 20. (értesitésre)
Felelés: Hatvan varos polgarmestere d@ddaki és Varosfejlesztési Iroda utjan
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4. Hatarozati javaslat:

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviséstillete a Hatvani Bajza J6zsef Gimnazium KEQPOBL5-2015-
0116 azonositdé szadmu éplilet-energetikai felljikéisében jelen hatarozattal az ingatlanon folyt béamas
kapcsan a fiszaki atadas-atvételi jegynyvben rogzitett elmaradt munkarészek utdn a HRIBBU
Kft.-vel (1193 Budapest, Konyvkétutca 22.) szemben netl6262.867,- Fiisszeff meghilsulasi kotbért,
mig a vallalkozasi szefdés késedelmes teljesitése miatt nB@6.960,-Fissze§ késedelmi kitbért vet ki
és elfogadja a felajanlott 3db nyilaszarét ndi6.000,- Ft értékben

A képviseb-testilet felkéri a polgarmestert a kotbér érvéfigeére elddlegesen peren kivil, ennek
eredménytelensége esetén peres uton.

Hatéarid 6: 2016. februéar 20. (értesitésre)
Felelés: Hatvan varos polgarmestere d@ddaki és Varosfejlesztési Iroda utjan
Hatvan, 2016. februér 8.
Horvéth Richéard
polgarmester

Latta: dr. Szikszai Marta

jegy
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