
Szám: __________ /2017.         Előkészítésben közreműködött: 
Papp Csaba beruházási ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
a látványraktár kialakításához kapcsolódó tervezési szerződés megszüntetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 107/2017. (II.23.) számú határozatával döntött
arról,  hogy a Hatvany Lajos Múzeum látványraktár bővítéséhez szükséges engedélyezési szintű
építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítésével  a KOVATERV Kft.-t  bízza meg. A tervezési
szerződés megkötésére sor került és a tervezés folyamata elindult.
A korábbi tervező szakmai közreműködésének, hozzájárulásának érdekében a tervezési díj összege
bruttó 180.000,- Ft-tal megemelésre került (253/2017. (IV.27.) sz. képv. test. hat.).

A  vázlattervek  bemutatását  követően  a  tervezett  beruházás  megvalósításának  költségét  túl
magasnak  találták  az  önkormányzat  részéről  résztvevő  döntéshozók  és  szakemberek  –  azaz  a
EFOP-4.1.9-16  kódszámú  „A  múzeumi  és  levéltári  intézményrendszer  tanulást  segítő
infrastrukturális fejlesztései” című pályázat költségkeretén kívül jelentős, rendelkezésre nem álló
saját  pénzügyi  ráfordítást  igényelt  volna  a  beruházás,  –  ezért  a  tervezési  munkafolyamat
megállítását kértük a tervezőtől a költségoptimalizálás érdekében.

A  tervezővel  lefolytatott  egyeztetések  eredményeképpen  az  eddig  elvégzett  munka  költsége
350.000,- Ft+ÁFA összegben került meghatározásra, mivel az eddig elvégzett munkának jelentős
az építészeti szellemi termék része és az előző tervező díját is tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati     javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Hatvan,  Kossuth  tér  12.  szám  alatti
5231/2  hrsz-ú  ingatlanon  meglévő  múzeum épület  látványraktárral  történő  bővítésének  építési
engedélyezésű  terv  szintű  építészeti-műszaki  tervezésére  a  KOVATERV  Kft.-vel  megkötött
szerződést közös megegyezéssel megszünteti bruttó 444.500,- Ft elszámolási összeggel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést megszüntető
okirat aláírására.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről  szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendelet alapján az általános tartalékkeretből volt biztosítva. A különbözet más célú
felhasználás érdekében felszabadításra kerül.

Határidő:  2017. szeptember 15. (szerződés megszüntetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Hatvan, 2017. augusztus 18. 
    Horváth Richárd

Látta:     polgármester
 dr. Szikszai Márta
                  jegyző



 

 
 
 

 
 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 
Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvany Lajos 
Múzeum épület látványraktárral történő bővítésének építési engedélyezésű terv szintű építészeti-
műszaki tervezésére, a KOVATERV Kft. részére fizetendő bruttó 444.500,- Ft elszámolási 
összeggel, mely Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet alapján az általános tartalékkeretből volt biztosítva, a fel nem használt 
összeg a szerződés megszűnése miatt átvezetésre kerül az általános tartalékkeret előirányzatba. 
 

 

 
Hatvan, 2017. augusztus 22. 
 
 
 

        ….......................................................... 
         gazdálkodási irodavezető 


