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JOVONK OROKSEGE

/2017. Elokészitésben kozremiikodott: dr. Egyed Laszloé miszaki ligyintézo
ELOTERJESZTES
a Heves Megyei Vizmii Zrt.-vel megkotott vallalkozasi szerz6dés modositasanak utolagos
jovahagyasarol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A vizikdzmii-szolgaltatasrol szo6ld 2011. évi CCIX. torvény alapjan a vizikozmii-szolgaltato
(Heves Megyei Vizmi Zrt.) az ellatasért felelds vizikozmii tulajdonos onkorményzat részére
kiilon megallapodés alapjan bérleti dijat (hasznalati dijat) fizet. A torvény 18. §-a szerint az
ellatasért felelos ezen elkiilonitetten kezelendd bevételét kizardlag a vizikozmiivekkel kapcsolatos
beruhdzasokra hasznalhatja fel.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviseld-testiilete 782/2016. (IX. 29.) szamu hatérozatéval arrdl
dontott, hogy a gordiild fejlesztési tervhez kapcsolédd 2016. évi ivoviz/szennyviz agazati
beruhazéasokat in-house moédon a Heves Megyei Vizmii Zrt. végezze el. A felek a vallalkozasi
szerzddést 2016. oktober 11-én irtak ala.

A vizmi 2017. janius 23-an kelt levelében kérte a miiszaki tartalom olyan jellegli modositasat,
hogy a Kolcsey Ferenc utcatdl a Bezerédi utcai végatemeldig torténd csatornahdlozat bélelése és
feltjitasa helyett, annak pontszerii javitasat végezhesse el €s az igy keletkezd koltségmegtakaritast
az iszapprés korszeriisitésére forditsa.

Hatvan Véros Onkormanyzata Képviselé-testiilete 360/2017. (VL. 29.) szamu hatarozatéval
dontott a Hatvan varos szennyviz kozmiiveit érintd €épitdipari munkakra és beépitéssel komplett
gépbeszerzésekre vonatkozd szerzédés modositasarol. A felek alairtdk a szerzédés modositast,
melyet utdlagos jovahagyas céljabol a képviseld-testiilet elé terjesztek.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti eléterjesztést megtargyalni, €s az
alabbi hatarozati javaslatot elfogadni.

Hatarozati javaslat:

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete utdlagosan jovahagyja a Heves Megyei Vizmii
Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) és Hatvan Varos Onkormanyzata kozott 2016. oktober 11. napjan a
szennyviz agazati beruhdzasok in-house modon torténd elvégzésére 1étrejott vallalkozasi szerzddés
1. szdml modositasat a hatdrozat melléklete szerinti tartalommal.

Hataridd: azonnal
Felel6s: Hatvan varos polgarmestere a Miiszaki és Varosfejlesztési Iroda utjan

Hatvan, 2017. augusztus 22.

Horvath Richéard
polgarmester

Latta:

dr. Szikszai Marta
Jegyzd
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VALLALKOZASI SZERZODES
1. SZAMU MODOSITASA

amely létrejdtt egyrészrdl
neve: Hatvan Véros Onkormdnyzat
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
képviseli: Horvéth Richérd polgdrmester
statisztikai szdmjele: 15729394-8411-321-10,
ad6széma: 15729394-2-10
bankszdmlaszdma: : 10403538-49575051-56561001,

mint Megrendel8, (tovdbbiakban — Megrendel8)

masrészrél
név: Heves Megyei Vizmi Zrt.
székhelye: 3300 Eger, Hadnagy utca 2.
képviseli: Sasvéri Szlérd vezérigazgatd
cégjegyzékszama: 10-10-020086

nyilvéntart cégbirésdg: Egri trvényszék
Epitbip. kivitelezi nyilv.  14A42222
adészdma: 11164810-2-10
bankszimlaszidma: 12033007-00278387-00100000

mint Villalkozé (tovéibbiakban — Villalkoz6), a Megrendeld és Villalkozé egyiitt
tovabbiakban: Szerz8d6 felek) kbzdtt az alulirott napon és helyen az aldbbi
feltételekkel:

Elézmény:

Hatvan Viaros Onkorményzata Képvisel6-testiilete 360/2017. (VL 29.) szami hatérozatdval a
Heves Megyei Vizm(i Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 2.) a g&rd(ill® fejlesztési
tervhez kapcsolédd 2016. évi ivoviz/szennyviz dgazati beruhdzésok in-house médon t&rténd
elvégzésére 2016. oktdber 11-én kitott véllalkozdsi szerz8dés médositasarél ddntstt a vizmd
kérése alapjén aszerint, hogy a Heves Megyei Vizmit Zrt. a Hatvan, Kolcsey Ferenc utcétél a
Bezerédi utcai végétemeldig tbrténd szennyvizesatorna hélézat bélelése és feltjftasa helyett,
annak pontszer(i javitdsit végezze el, és az Igy keletkezd koltségmegtakaritisbél az iszapprés
korszeriis{tésével kapcsolatos feladatot val6sitsa meg, 2017. december 31-i hatéridsvel.

Szerzbd6 felek a kdzdttik 2016. oktdber 11-én a szennyviz 4gazati beruhdzdsok in-house
médon torténd elvégzésére 1étrejoit véllalkozasi szerz6dést kbzbs megegyezéssel a mai napon
médositjdk.

1.) A véllalkozési szerz6dés 1. pontja utolsé tételének helyébe az aldbbi szévegrész 1ép:
»Csatorna h&iézat javitdsa a K6lcsey Ferenc utcai 6 gytijt6 hélézaion 3.500.000,- Ft + éFA
Folésiszap prés korszerlis{tése a szennyviztisztit telepen 23.470.000,- Ft + AFA”
2.) A villalkoz4si szerzddés 3. pont elsé mondata helyébe az al4bbi sz6vegrész 1ép:

»1. A szerzidés teljesitésének hatérideje: 2017. december 31.”



3.) A kordbban megkdttt szerz8désnek jelen médosftdssal nem érintett rendelkezései
véltozatlan tartalommal és feltételekkel tovabbra is hatdlyban maradnak.

Jelen véllalkozasi szerzb6dés médositast felek dtolvasds és értelmezés utdn mint akaratukkal
mindenben megegyez5t jGvahagyblag alairtdk.

Eger, 2017. jtinius 30.

Hatvan véros Onkorményzata Heves Mefgei
képv: Horvéth Richérd képv: Sasvéri Szildrd
polgarmester vezérigazgatd
Készitette:

dr. Egyed Lészl6 miiszaki Ogyintéz6
Atvizsghlta:  Miiszaki és Vérosfejlesztési Iroda Vezetdie, Ogyvéd, Jegyz6
A szerzbdés médosités 6 példdnyban készillt és a Szerz6d6 felek értestilnek rdla.



