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ELŐTERJESZTÉS
a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak kivitelezéséhez

szükséges pótmunkák kivitelezőjének kiválasztásáról

Tisztelt Bizottság!

A 33/2020. (IV.30.) számú határozatában Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a
hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)
bekezdése  szerinti  hatáskörében  eljárva  az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani  5331/40  hrsz.-ú
ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak kivitelezési munkáinak elvégzésével a Kavicsút Kft.-t
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca. 6-8. 4/111.) bízta meg bruttó  15.330.459,-  Ft összegben,
mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb  ajánlattevőt.  Az  útcsatlakozások  kivitelezései
vállalkozói  szerződés  keretében  folyamatban  vannak.  A gyalogos  bejáró  kivitelezése  még  nem
kezdődött  meg.  A  gyalogos  bejáró  helyén  gyalogos  átvezetés  tervezése  van  folyamatban.  A
gyalogos átvezetés tervezése során a gyalogosok biztonsága érdekében kibővített műszaki tartalmú
tervet kellett elkészíteni az engedélyek megszerzése miatt. Ahhoz, hogy a gyalogos átvezetéshez az
ideiglenes  járdacsatlakozást  ne  kelljen  a  későbbiek  folyamán  visszabontani  és  átépíteni,  ezért
javasoljuk már most megépíteni a kibővített műszaki tartalommal. A kibővített műszaki tartalom
pótmunkát eredményez.

A képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.
26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján árajánlatok kerültek bekérésre a pótmunkát
eredményező gyalogos bejáró módosított tervére vonatkozóan, melyek az alábbiak:

1. Kavicsút Kft.
(székhely: 1144 Budapest, Csertő u. 6-8. 4/111.) 10.061.639,- Ft

2. Green Street Kft.
(székhely: 3300 Eger, Dr. Kapor Elemér utca 20.) 10.477.500,- Ft

3. Mézsorás-Építőipari Kft.          10.550.000,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) alanyi ÁFA mentes 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Az önkormányzati tulajdonú hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak
kivitelezésére vonatkozó bruttó 15.330.459,- Ft bruttó összegű ajánlata négy költségvetésből áll ösz-
sze, melyből az ideiglenes járdacsatlakozás építésének költsége bruttó 1.979.254,- Ft. A szerződéses
ajánlatban négy fa kivágásának költsége szerepel az utak költségvetésében bruttó 72.390,- Ft ösz-



szeggel. A kivitelezés megkezdése előtt a Hatvani Szolgáltató Kft. által kivágásra kerültek a fák,
ezért ennek díja az út kivitelezője által nem számolható el. A Kavicsút Kft. bruttó 10.061.639,- Ft-os
árajánlatából levonásra került a 33/2020. (IV.30.) számú polgármesteri határozat alapján a Kavicsút
Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés szerint az ideiglenes járdacsatlakozás építésének költsége
bruttó 1.979.254,- Ft összegben, valamint négy fa kivágásának költsége bruttó 72.390., Ft összeg-
ben, ezért mindösszesen bruttó 8.009.995,- Ft összegű vállalkozási díj növekedést szükséges a szer-
ződésmódosítás során figyelembe venni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési
Bizottsága  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva  a
hatvani  5331/40  hrsz.-ú  ingatlan  ideiglenes  közúti  útcsatlakozásainak  kivitelezéséhez  szükséges
pótmunkák elvégzésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca. 6-8. 4/111.) bízza
meg bruttó 8.009.995,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A
Kavicsút Kft. bruttó 10.061.639,- Ft-os árajánlatából levonásra került a 33/2020. (IV.30.) számú
polgármesteri  határozat  alapján  a  Kavicsút  Kft.-vel  megkötött  vállalkozási  szerződés  szerint  az
ideiglenes járdacsatlakozás építésének költsége bruttó 1.979.254,- Ft összegben, valamint négy fa
kivágásának költsége bruttó 72.390,- Ft összegben.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.)
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások költséghely soron rendelkezésre áll.

Határidő: 2020. július 14. (szerződésmódosításra)

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

Hatvan, 2020. június 29.

Schósz Gabriella
irodavezető

 Látta: 
 

     dr. Kovács Éva
jegyző



 

 

 
 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a hatvani, 5331/40 hrsz-ú 

ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak kivitelezéséhez végzendő pótmunkákra bruttó 

8.009.995,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) számú önkormányzati rendeletben, a városüzemeltetési 

kiadások terhére rendelkezésre áll. 

 

 

Hatvan, 2020. június 29. 
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       gazdálkodási irodavezető 

 


