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ELOTERJESZTES
a Zagyvakornyéki Telepiilési Szilardhulladék-gazdalkodas Fejlesztése Tarsulas 2021. 1.-11. negyedévi

eléiranyzat médositasarol és pénziigyi teljesitésérél
Tisztelt Képvisel6-testiilet!

2021. szeptember 17-én a Zagyvakornyéki Telepiilési Szilardhulladék-gazdalkodas Fejlesztése Tarsulas
elnoke, Komar Jozsef ur megkiildte a 2021. évi koltségvetésrol szolo elbterjesztését és hatarozati javaslatait a
Tarsuléas tagonkormanyzatai részére.

Az eléterjesztés a mellékletben olvashatd, melyet a Herédi Kozos Onkormanyzati Hivatal mint a Tarsulas
Munkaszervezete készitett. Az el6terjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a Tarsulas 2021. évi
koltségvetésének L.-II. negyedévi koltségvetését és annak modositasat. A Zagyvakornyéki Telepiilési
Szilardhulladék-gazdalkodas Fejlesztése Tarsulas mint Kedvezményezett valositja meg, a KEHOP-3.2.1-15-
2017-00026 szamu projektet, a projektdsszefoglald a 2. sz. mellékletben talalhato.

Kérem a tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy a fenti elGterjesztést megtargyalni és az alabbi hatarozati
javaslatot elfogadni sziveskedjen!

Hatarozati javaslat

Hatvan  Varos  Onkormanyzata  Képvisel6-testilete ~ mint a  Zagyvakdrnyéki  Telepiilési
Szilardhulladékgazdalkodas Fejlesztés Tarsulas tagja akként hataroz, hogy a soron kovetkezd Tarsulési
tanacsiilésen igennel szavaz a Tarsulas I-II. negyedévi modositasanak és gazdalkodéasi beszamolojanak
elfogadasardl jelen hatarozat 1. sz. melléklete szerinti részletezett tartalommal.

A Tarsulas 2021. évi koltségvetésének 2021.06.30. fordulonappal térténé modositasat az alabbiak szerint
hagyja jova:

Miikodési célu kiadasokon beliil:

valasztott tisztségviseldk juttatasai, jarulékai: -2.541.000 Ft

bankkoltségre: + 40.000 Ft

2020. évrél athuzodo fizetendé AFA: +1.450.000 Ft

altalanos tartalékba: +1.051.000 Ft

Hatvan Varos Onkorményzata Képviselé-testiilete felhatalmazza Horvath Richard polgirmestert, hogy a
Tarsulasi Tanacs tagjaként Hatvan Varos Onkormanyzata képviseletében a soron kovetkez6 tarsulasi tandcs
iilésén vagy a megismételt iilésén jelen hatarozatnak megfelel6en szavazati jogat gyakorolja.

Hatarid6: 2021 oktober 1.
Felelds: Polgarmester a Miiszaki és Varosfejlesztési Iroda ttjan

Hatvan, 2021. szeptember 24.

Horvath Richard
polgarmester
Latta:
dr. Kovécs Eva

jegyzd

Hatvan Viros Onkormdnyzata « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Telefon: +36 37/542-300 « Fax: +3637/341-501 « E-mail: polgarmester@hatvan.hu

WWW. hutvan. hll



Zagyvakirnyéki Telepiilési Szilardhulladék-gazddlkodas Fejlesztése Tarsulis
3011 Heréd, Rakoczi Ferenc ut 39,

HKO 8-116/2021.
ELOTERJESZTES

Zagyvakornyéki Telepiilési Szilirdhulladék-gazdilkodas Fejlesztése Tarsulds
2021. L.-II. negyedévi eldirdinyzat médositisardl és pénziigyi teljesitésérol

Tisztelt Feliigyelé Bizottsag!
Tisztelt Tagoinkorméinyzatok!

A Tarsulas bevételeivel és kiaddsaival kapcsolatban a tervezési, gazdalkodasi, ellendrzési,
finanszirozdsi, adatszolgdltatisi és beszamolasi feladatok ellatasardl eltéré megéllapodas
hidnyaban a gesztor Heréd 6nkorményzat 6nkorményzati hivatala gondoskodik.

1./ A Tdrsulds 2021, évi kiltségvetése 1.-1I, negyedévi modositisdnak és gazdilkoddsdnak
beszdmoldja

A 2021. évi I- II. negyedév eldirdanyzat modositdsarol és gazddlkodasardl készitett tajékoztatot
a Herédi K6z6s Onkorményzati Hivatal munkaszervezete elkészitette,

A 2021, évi tarsuldsi kiltségvetés médosuldsa:

A Térsulasi Tandcs a veszélyhelyzetre tekintettel elndki hatdrozattal fogadta el a 2021. évi
koltségvetését a 1/2021. (11.12.) szami hatdrozataval 3.221.540.062 Ft kiadési é€s bevételi f8
Osszeggel.

Az eredeti eléiranyzathoz képest a bevételi és kiadasi fédsszeg nem valtozott, 2021.06.30-
ig az aldbbi belsd atcsoportositds tirtént az eldirdnyzatok kizitt:

Miik&dési célu kiadasokon beliil:

1. valasztott tisztségviseldk juttatasai, jarulékai: -2.541.000 Ft
2. bankkoltségre: + 40.000 Ft

3. 2020. évrol athuzodo fizetendd afa: +1.450.000 Ft

4. altalanos tartalékba: +1.051.000 Ft.

A 2021. I-11. negyedévi tarsuldsi kbltségvetés beszdmoldja:

A Tarsulas 2021.1- I, negyedévi bevételei, kiad4sai az aldbbiakban teljesiiltek:
L Bevételek

a) A Miikddési bevételek

A tarsuit 39 dnkormanyzattol 4.095.000 Ft-bdl, 3.255.000 Ft hozzajarulas érkezett a Tarsulds
szamlajara, melyet a 39 tagonkormanyzatot figyelembe véve a kéltségvetésben 105.000 Ft/
onkormanyzat / év Usszegben fogadtak el. Az 6nkormanyzati mitkddési hozzajarulasok 79%-
ban teljesiiltek. 2021.06.30-ig 8 Onkormanyzat nem fizette még be a jévahagyott hozzajarulast.

A mikddési bevételek kozott szerepel tovabba a vagyonkezelési szerz8dés III.14. pontja
alapjan vagyonkezel6i dij éves Gsszege a Szelektiv Kft.- t6l 5.000.000 Ft +AFA bsszeggel,
melynek atutalasa megtortént a Tarsulds szamldjara.

A kapott kamatok csekély dsszegben 257 Ft keriiltek kdnyvelésre.
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b) Felhalmozasi céhi timogatasok

A Felhalmozdsi bevételek kozott szerepel a KEHOP 3.2.1. szami, “Komplex
hulladékgazddlkoddsi rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, killonds tekintettel
az elkilonitett hulladékgyiijtési, szallitdsi és elokezelé rendszerre” elnevezésii palyazaton
elnyert palyazati 8sszegb6l a Tarsulast megilletd 3.208.358.000 Ft pélyazati timogatas. Ezen
dsszeg az Allamkincstarnal vezetett pénzforgalmi szdmlara 2017. december 19-én megérkezett
és jelenleg is ott kezelik. Az dsszeg pénzmaradvanyként szerepel a kbltségvetésben.

A fentiek szerint a 2021, év I-II. negyedévben a Tarsulds bevételei - a pénzmaradvinyon
feliil- 12.342.319 Ft Gsszegben, 94,0 %-on teljesiiltek.

IL. Kiadasok
A miikodési célu kiadasoknal:

A 2021. évi kéltségvetésben a dologi kiadasok koztt a 39 tagu tarsulas Giléseire €s tigyviteli
feladataihoz jévdhagyott mikodési kiaddsokat; személyi kiaddsok kozbtt elnbki és
feliigyeldbizottsagi tiszteletdijakat hagyta jova a Tarsuldsi Tanacs.

A személyi juttatasokra a jovahagyott 4.500.000 Ft eldiranyzat modositasra keriilt 2.300.000Ft-
ra, melyb6l 1.742.625,- Ft (76%) teljesiilt eddig. A munkaadokat terheld jarulékok 511.500 Ft
eldiranyzatbol 170.500 Ft-ra médosult, melyb6l 127.875,- Ft (75%) teljesiilt a koltségvetésbol.

Az idéaranyosnal magasabb teljesités oka féléves szinten, hogy 2021.1.félévében még tortént
feliigyelobizottsagi tagdij kifizetds, melyet a Felligyelobizottsaggal egyeztetve a
3/2021.(1V.30.) szamu eln8ki hatarozattal meg kellett sziintetni, annak érdekében, hogy a
hianyzo athuzédo afa befizetésre fedezetet tudjunk teremteni.

A nem vért kiaddsokra el6z6 évi pénzmaradvanybol 217.962 Ft tartalékot is képeztiink. Ennek
Osszegét 1.268.962 Ft-ra emeltiik.

Dologi kiaddsokra a méodositott 2.816.200 Ft eléiranyzatb6l 1.511.203,- Ft-ot kolt6ttiink 2021.
I. féiévben. A kifizetések tortének bels6 ellendrzési koéltségekre, Ugyvédi koltségre, banki
dijakra. A dologi kiadasoknal eléiranyzat mddositds tortént a bankkoltség soron +40.000Ft
Osszegben, a megemelkedett banki dijak miatt.

Ev végéig kifizetések a személyi jellegii kifizetésnél és jarulékainal, tigyvédi koltségekben,
bankkoltségben, valamint a munkaszervezet 2021. évi kiadasaban varhaték még.

A mitkédési kiaddsok kozott szerepel tovabba a fizetendd AFA 1.850.000,- Ft dsszegben,
melynek el6irdnyzata az AFA bevallas utdn megemelésre keriilt 2.800.000 Ft 5sszegre. Ennek
oka az volt, hogy az AFA fizetés gyakorisag a 2020. veszélyhelyzetben alkalmazott éves
bevallas és befizetés utan havi bevallasra és befizetésre valtozott, ezért 2021.évben két év afajat
kellett befizetiink.

A miikodési céli tdmogatisok kozott az Onkorményzati Hivatalnak a munkaszervezeti
kéltségekre atadott tAmogatas Ssszege szerepel 3.326.400,- Ft dsszegben, melynek teljesitése
1.663.400 Ft, mely a jévahagyott eldiranyzathoz képest 50 %-os.
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A Felhalmozdsi kiaddsok eléirdinyzataként szerepel a KEHOP 3.2.1. szami, "Komplex
hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, kiil6nds tekintettel
az elkiilonitett hulladékgyiijtési, szallitasi és elbkezelé rendszerre" elnevezésii palyazaton
elnyert palyizati Osszegb6l a Téarsulds részére utalt és felhasznalasdig felhalmozasi
céltartalékba helyezett 3.208.358.000,- Ft. Ennek terhére felhasznalas 2021.1-11. negyedévben
nem tortént.

Jovairas érkezett 2021.1. félévben 4 cégtdl 5.000.000 Ft 6sszegben kozbeszerzési ajanlati
biztositékként. Ajanlati biztositék visszautalasa 2021.06.30.-ig egy cég esetében toricnt,
1.000.000 Ft értékben. A befizetett ajanlati biztositékok kényvelése ,Letétek, biztositékok
elszdmolasi szamldn” t6rténik, mely a Tarsulds koltségvetési fobsszegét nem érinti. A
céltartalék felhasznalasa a folyamatban 1év0 kozbeszerzések eredményeként térténik majd meg.
A Projekt elérehaladési jelentését az eldterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A fentiek szerint a tarsulisi kiaddsok 2021. I-IL. negyedévben 7.744.903,- Ft Gsszegben
teljesiiltek, mely a tervezett miikddési kiadasok 59 %-a, idéaranyos.

A felhalmozasi kiadasok esetében 0%-on teljesilltek a kiaddsok, mert a céltartalékbé]l még nem
tortént palyazati kifizetés.

A kiadisok és bevételek alakulisat az eldterjesztés 1. szami melléklete részletezi.

Kérem a tagénkormdnyzatokat, hogy amennyiben a tirsuldsi tandcsba delegilt tagjaik

részére mincs Altalinos felhatalmazdsuk, gy az aldbbi hatirozati javaslatot
sziveskedjenek elfogadni, és a tarsuldsi tandcs iilésén a delegiltak részvételét biztosftani.

1. Hatarozat javaslat

....... Onkormanyzata Képviselo-testillete, mint a Zagyvakémyéki Telepillési Szilardhuliadék-
gazdilkodas Fejlesztése Tdrsulas tagja akként hatdroz, hogy a soron kvetkezd Tarsulasi Tandcsiilésen
igennel szavaz a Tarsulis 2021. I-II. negyedévi mddositisianak és gazdilkodasi
beszadmoléjanak elfogadasardl jelen hatdrozat 1. szami melléklete szerinti részletezett tartalommal.

A Térsulas 2021. évi kéltségvetésének 2021.06.30. forduldnappal térténd modositasat az
alabbiak szerint hagyja jova:

Miikédési céla kiadasokon beliil:
1. valasztott tisztségvisel6k juttatasai, jarulékai: -2.541.000 Ft
2. bankkéltségre: + 40.000 Ft
3. fizetend AFA: +1.450.000 Ft
4. 4ltalanos tartalékba: +1.051.000 Ft.

....... Onkorményzat képviseld-testillete felhatalmazza ........ polgarmesterét, hogy a Tarsulasi Tandcs
tagjaként ....... Onkormanyzata képviseletében a soron kovetkezé tarsuldsi tanacsi dllésen vagy a
megismételt lilésen jelen hatarozatnak megfelelden szavazati jogdat gyakorolja.

Hatarido: 2021.okt6ber 1.
Felelos: ...... polgarmestere

Heréd, 2021. szeptember 15.

Mellékletek:
1. szdmii melléklet a Tarsulds 2021. évi eredell 25 modositott pénzforgalmi mérlege
2. szdmu melléklet Projekt eldrehaladdsi jelentés

& i



Zagyvakornyéki Telepiilési Szilardhulladék-Gazdalkodas
Fejlesztése Tarsulas

1. melléklet

2021. évi koéltségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVETELEK KIADASOK
. 2021. évi 2021. moédositott 2021.06.30. aitée O 4 2021. évi 2021. moédositott 2021.06.30. aftde O
Megnevezes eredeti el6ir. eléiranyzat teljesités eFt-ban teljesités %-ban Megnevezes eredeti.el6ir. eléiranyzat teljesités eFt-ban teljesités %-ban

1.1. Vagyonkezelési dij (2021.év) 6 350 000 6 350 000 6 350 000 100,0%|1.1. Valasztott tisztségviselék juttatasai (Tarsulas EIndke, FB elndk+tagok) 4500 000 2300 000 1742625 76,0%
Kapott kamat 257 1.2. Munkaadokat terhel6 jarulékok (Tarsulas Elndke, FB elnék+tagok) 511 500 170 500 127 875 75,0%
1.3. Dologi kiadasok (190.500 Ft/h¢ tgyvéd) 2286 000 2286 000 1143 000 50,0%
Bankkoltség 60 000 100 000 38 003 38,0%
Bels6 ellenérzés (2020. és 2021. évi) 330 200 330 200 330 200 100,0%
Irodaszer 100 000 100 000 0,0%
1.4. Fizetendé AFA 1 350 000 2700 000 2700 000 100,0%
Onellendrzés miatt fizetendé AFA 500 000 600 000 0,0%
1.5 Altalanos tartalék 217 962 1268 962 0,0%
2.1. 6nkorményzatokt6l atvett miikodési célu tamogatasok 4 095 000 4 095 000 3255 000 79,0%)]2.1. Onkormanyzati hivatalnak atadott miikodési céli tamogatasok 3326 400 3326 400 1663 200 50,0%
2.2. Onkormanyzatok miikédési hozzajarulas befizetése 4095 000 4095 000 3255 000 79,0%|2.2 Munkaszervezet kéltségeihez atadott tamogatas (277.200 Ft/hd) 3326 400 3326 400 1663 200 50,0%
(39 6nkormanyzat * 105.000 Ft/év)
2.3. Pénzmaradvany miikddési célra (el6z6 évi zar6é pénzkészlet bankszamlan) 2737 062 2737 062 2737 062 100,0%

1.1. Fejlesztés hitel felvétele

1.1 Céltartalék felhalmozasi célra

3208 358 000

3208 358 000

0,0%

1.2. Pénzmaradvany felhalmozasi célra (el6z6 évi zaré pénzkészlet MAK
elkiilonitett szamlan)

3208 358 000

3208 358 000

3208 358 000

100,0%

BEVETELEK MINDOSSZESEN (1. +II. )

3221 540 062

3221 540 062

3220 700 319

KIADASOK MINDOSSZESEN (1. +II. )

3221 540 062

3221 540 062

7 744 903




NEMZETI
FEJLESZTESI
PROGRAMIRODA

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026

Komplex hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztése Heves megye egyes
térségeiben, kiilonos tekintettel az elkiilonitett hulladékgyiijtési, szallitasi és
elokezel6 rendszerre

A projektet Zagyvakornyéki Telepiilési Szilardhulladék-gazdalkodas Fejlesztése Tarsulas és az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag (tovabbiakban: NFP)
konzorciuma valositja meg.

I.  Projekt alapadatai:

Hatalyos tamogatasi szerzodés €s hatalyba Iépése: 5. szamu szerzodésmodositas: 2020.11.11.
Legutols6 valtozas bejelentés hatalyba 1épésének napja: 2019.12.19.

Tamogatas 0sszege: 3 699 911 286 Ft

Osszkoltség: 4 120 000 000 Ft

A projekt megvalositasanak kezdete: 2017.12.08

A projekt fizikai befejezésének hatarideje: 2022.12.01

Il. Kozbeszerzések, beszerzések és megkotott szerzodések:

Eszko Eszkozbe- Miiszaki Szemlélet-
,,Z Z. 11-V kotet MT/CBA PR szerzodés szerzés ellenor formalas
miuszaki , .
specifikaco milszaki
P szakeérto
Kizbeszerzdsi/ cldkészités
cheszeraet megkotott megkotott megkotott megkotott megkdotott megkdtott e
beszerzési 1z 1 1 1z 1z v 1s
Lo, szerz6dés szerzodés szerzodés szerzOdés szerz6dés szerz6dés folyamatba
eljaras statusza N
Szerzddés
aldirdsanak 2018.10.08 2018.10.05 2018.02.06 2018.03.12 2020.05.18 2020.05.12 -
datuma
Szerzddés
hatdlybalépés 2018.10.08 2018.10.05 2018.02.06 2018.03.12 2020.09.23 2020.05.12 -
datuma
Szerzgdéses 12.390.000 Ft | 13.800.000 Ft | 14.200.000 Ft | 14.299.000 Ft | 14.930.000 Ft | 12.500.000 Ft -
0sszeg (netto)
Teljesitési
hataridd 2022.12.01 2022.12.01 2022.12.01 2022.12.01 2022.12.01 2022.12.01 -
(év, ho, nap)

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 1

Székhely: 1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.; MyHive Thirteen Irodahaz
Postafiok: 1554 Budapest, Pf.: 118;

Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420 ;
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu
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Kivitelezés eljaras Jarmii beszerzés Edényzet beszerzés Egyéb gép beszerzés
elokészitése folyamatban

Kozbeszerzési / beszerzési

Lo eljaras folyamatban
eljdrds statusza . Y

eljaras folyamatban el6készitése folyamatban

Szerzodés aldirasanak
datuma

Szerzodés hatdlybalépés
ddatuma

Szerzddéses osszeg (netto) - - - -

Teljesitési hataridié
(év, ho, nap)

I11.  Miiszaki tartalom:
Vegyesen gytijtott hulladek:

A fejlesztési térség vonatkozasdban a vegyesen gytiijtott hulladék tovabbi feldolgozasahoz a meglévd
valogatd, eldkezeld kdzpontokban lizemeld technologia fejlesztése indokolt. A térségben miikodo
lerakok tekintetében a regionalitds figyelembevételével biztositani kell az anyagéaban, ill.
energetikailag nem hasznosithaté hulladék egyre csokkend mennyiségének hosszutava elhelyezését,
amelynél alapnak tekinthetd a rendelkezésre allo kapacitas optimalis kihasznalasa.

A telephelyeken, lerakokon (Hatvan) 1év6 csurgalékviz kezeld rendszerek feliilvizsgalata, sziikseég
esetén fejlesztése indokolt.

A maradék hulladékok energetikai hasznosithatosaga érdekében az utdapritdé rendszerek
feliilvizsgalata és sziikség esetén bovitése sziikséges, ehhez csarnokok és megfeleld tarolok 1étesitése
indokolt.

Elkiilonitetten gytijtott hulladek:

Az iiveg csomagolasi hulladék begytijtés fejlesztése sziikséges, az liveghulladék minél nagyobb
aranyu €és a minél tisztabb begytijtés elérése érdekében.

A térségben mikodd csomagolasi hulladék elkiilonitett gytlijtési rendszer fejlesztése sziikséges a
minél nagyobb ardnyt haztol torténd begylijtés biztositdsa érdekében. Ehhez gylijtéedényzet
beszerzése indokolt és sziikséges.

A vegyes ¢és az elkiilonitett gy(ijtési rendszer jarmiiparkjanak fejlesztése sziikséges, figyelembe véve
a meglévo allomany életkorat, technologiai fejlettségét €s a helyi domborzati adottsdgokat is.

Az elkiilonitetten gylijtott csomagolasi hulladék (papir, mlianyag, fém) valogatasara a térségben
jelenleg megfeleld valogatokapacitas all rendelkezésre.

A zoldhulladék és komposzt eldallitasa terén varhaté mennyiségnovekedés kezelése érdekében a
komposztalashoz sziikséges géppark fejlesztése indokolt.

A hulladék kezelését biztosito telephelyek fejlesztése sziikséges, kiilonds tekintettel a haszonanyagok
megfeleld tarolasara €s a telephelyen beliil torténd anyagmozgatasra.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 2
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A lomhulladék minél nagyobb aranyt lerako6tol valo eltéritése érdekében, a hulladékudvar halézatok
¢s ujrahasznalati kozpontok feliilvizsgalata, és az OHKT-ban ajanlott régios rendszer kiépitése
sziikséges, figyelembe véve a helyi adottsagokat.

A projekt indikatorai:

Célérték a projekt fizikai

Mutato Mérték-egység befejezésekor

A keletkezett hulladékokbdl hasznositas
érdekében elokezelt hulladékok aranya
Elkiilonitetten gytjtott telepiilési
hulladék aranya a teljes telepiilési % 27
hulladék mennyiségéhez képest
Hulladék ujrafeldolgozasara tovabbi

% 70

C t/év 700
kapacitas
Hulladék-gazdalkodassal kapcsolatos
szemlélet-formalasban aktivan Ity) 10 000
résztvevo lakossdg szama
Az elkiilonitett gylijtési rendszerrel elért % 48 750

lakossag szdma

IV.  Projekt statusza:
Megvalésithatésagi Tanulmany (MT)

A ,Kérelem hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi rendszerelem fejlesztés OHKT-nek vald
megfeleloségének megallapitasdra - 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet alapjan”
(tovabbiakban: 69-es kérelem), valamint a Megvaldsithatésagi Tanulmany (tovabbiakban: MT) és
CBA elemzés elkészitésére iranyuld megbizasi szerzédés 2018.02.06-an keriilt megkdtésre nettd
14.200.000 Ft értékben az NFP Nonprofit Kft. és az Envecon Kft. kozott. A megbizasi szerzddés
alapjan elkészitésre keriilt a 69-es kérelem, melyet 2018.05.23-an az NHKV jovahagyott. Az MT
elkésziilt, és benyujtasra keriilt az erre vonatkoz6 Téamogatasi Szerz0dés (tovabbiakban: TSZ)
modositasi kérelem 2018.08.02-én, azonban a miiszaki tartalom a TSZ modositasi kérelem elbirdlasa
soran modosult, melyre tekintettel a TSZ moddositasi kérelem visszavondsra keriilt. A
modositottmiiszaki tartalommal elkészitett 69-es kérelem tobbszori NHKYV altali elutasités és ismételt
modositas utan 2019.09.18-an megkiildésre kertilt az NHKV Zrt részére, melyet egy ujabb modositas
kovetett. A 69-es kérelem aldirdsa utdn 2019.12.31-én benyujtasra keriilt az NHKYV felé, jovahagyésa
2020.01.14-én megtortént. A jovahagyott 69-es kérelem alapjan az MT 2020.01.22-én elkészitésre
kertilt, az Iranyitdo Hatosag részére 2020.02.14-¢én benyjtasra keriilt. Az eszkozspecifikaciok alapjan
a 69-es kérelem ujboli benytjtasa volt sziikséges, mely 2020.07.15-én megtortént. A szakpolitika
feldl 2020.07.28-4n tisztazo kérdés érkezett, melyre a valasz 2020.07.30-4n megadasra keriilt. Az [H
allaspontja alapjan miiszaki tartalom csékkentése volt sziikséges (mobil rosta, utdapritd), melynek
kapcsan személyes egyeztetés keriilt megtartasra 2020.09.03-an. Ennek értelmében a két kikertiild
tétel értékében az egyéb gépek kozott egy 40 tonnas rezgdtalpas kompaktor keriilne beszerzésre,
valamint a jarmiivek k6zé tijabb haromtengelyes jarmiivek keriiltek a miiszaki tartalomba.

2020.07.23-an az NHKYV altal elfogadasra keriilt a modositott rendszerelem fejlesztési kérelem, majd
- szakpolitika altali javaslatok mentén torténd - ismételt modositasanak elfogadasa 2020.09.17-én
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megtortént. 2020.10.05-én benyujtasra keriilt a modositott MT-hez kapcsolddd TSz moddositas
2020.11.11-¢én hatalyba Iépett.

Eszkozspecifikacio készitése

Az eszkozspecifikacio elkészitésére iranyuld megbizasi szerzodés 2018.10.08-an keriilt megkotésre
az NFP Nonprofit Kft. és az Adept Enviro Kft kozott, nettd 12.390.000 Ft értékben.

2020.01.15-én megtortént a Vallalkozd tajékoztatdsa a 69-es kérelem NHKV Zrt. altali
jovahagyasardl, igy a vallalkozo szerz6dés szerinti teljesitési hatarideje 2020.02.29. volt. A miiszaki
tartalom vonatkozasaban 2020.02.28-an személyes egyeztetés keriilt megtartasra a Tarsuléds, az MT
készitd, az eszkozspecifikacio-, valamint a 11-V. kotet készit6jének részvételével, melynek soran
pontositasra keriilt a miiszaki tartalom. Az atdolgozott eszkdzspecifikaciot a Végsé Kedvezményezett
2020.04.14-¢én jovahagyta.

Jarmii:

A jarmli kozbeszerzési eljards mindségbiztositds inditasa 2020.10.21-én megtortént. Az IH
2021.02.01-j1¢én megkiildte a tamogathatdsagi, elszamolhatosagi, valamint miszaki szemponti
ellendrzésrél a nyilatkozatot. A kozbeszerzési szaktandcsado a KFF kozbeszerzési, jogi
mindségellendrzést meginditotta. A KFF 2021.02.24-¢én megkiildte a feltétellel tdmogatd tartalmu
eljaras meginditasara vonatkozo tanusitvanyt.

A Végsd Kedvezményezett 2021.06.01. napjan kelt levelében kérte a miiszaki tartalom modositasat.
A beszerezni tervezett jarmiivek esetében sziikségesnek tartja a Tarsulas az Uzemeltetdvel is
egyeztetettek alapjan, hogy a nagyobb teljesitményli jarmiivek hordozdjarmiivei egységes
szerkezettel keriiljenek kialakitasra. A nagy-teherautok esetében a lakossag felé egységes képet kivan
a Tarsulds mutatni, valamint a jarmiivek haszndlata sordan fontos szempont, hogy a soférok kelld
rugalmassaggal, tetszOlegesen tudjak napi szinten hasznalni a jarmiiveket. A jelenlegi piaci
helyzetben, és megnovekedett kozfeladat ellatds tekintetében elengedhetetlen, hogy a sofdr
alloméanynak ne legyen sziikséges Osszetett betanitasi feladatok elsajatitasa, 0j kollégak felvétele
esetén sem, ezzel biztositva a jarmiivek gyors hasznalatbavételét, és feladatok iitemezett
végrehajtasat.

A Tarsulas kérte az NFP Nonprofit Kft-t, hogy a tervezett jarmii beszerzés soran, a 4x4-es meghajtasu
dobozos jarmi kivételével, minden jarmi esetében a hordozojarmili gyartmanya azonos legyen.
Ennek alapjan NFP Nonprofit Kft.-t, felkérte a Tervezét a jarmiispecifikacio feliilvizsgalatra,
atdolgozéasara 2021.06.11-i hataridovel. 2021.06.11-én Tervezé megkiildte a moddositott miiszaki
tartalmat, melyet Végso Kedvezményezett 2021.06.23-an jovahagyott.

A miiszaki tartalmi modositassal az eljards ismételt mindségellendrzésének lefolytatasa valik
szlikségessé. A kozbeszerzési dokumentacio atdolgozasa a modositasok mentén folyamatban van.
Az indikativ arajanlatok ismételt bekérése is sziikséges. A Tervezd 2021.09.02-én ismét megkiildte a
gazdasagi szereplOk részére az indikativ rajanlatok bekérésére vonatkozo felkérést.

Edényzet:

Az edényzetek beszerzésre vonatkozo kozbeszerzési eljaras 2021.03.09-én keriilt meginditasra.
2021.04.26-an megtortént a bontas, 3 db ajanlat érkezett be. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
igazolasok benyujtasara a felhivas 2021.06.29-én kikildésre keriilt, 2021.07.06. 16.00 orai
hataridével. A beérkezett igazolasok ¢és leszallitott mintaedények ellendrzése megtortént, a
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jegyzokonyveket és fotddokumentaciot 2021.07.29-én megkiildte a Miszaki szakértd. A
Kozbeszerzési Szaktanacsado hianypotlast irt ki 2021.08.04-én 2021.08.11-1 hatariddvel.

A hataridében beérkezett hianypotlast megvizsgalta Kozbeszerzési Szaktanacsado, megfelelonek
talalta. A zar6 Biralo Bizottsagi dokumentumok 2021.08.18-an alairasra kertiltek. A KFF részérél
2021.09.01-jén hianypotlasi felhivas érkezett, melyre a valaszok 2021.09.02-an feltoltésre keriiltek a
KFF szabalyossagi tanusitvany kiallitdsahoz.

Az eljaras esetében az ajanlati kotottség ismételt meghosszabbitasa sziikséges (120 napon tuli).

A Kbt. 54. § (7) bekezdése szerint:

Az ajanlattevok eljarast lezaro dontésrdl valo értesitését megeldzoen az ajanlati kotottség kilencven
napot — épitési beruhazas esetén, valamint ha a kdzbeszerzési eljarast jogszabalyban eldirt folyamatba
épitett ellendrzés mellett folytatjak le, szazhusz napot — meghalad6 id6szakra vonatkozo tovabbi
fenntartasara irdnyuld felhivas esetén azonban az ajanlatkéré nem kérheti a biztositék fenntartasat.
Ebben az esetben a kilencven, illetve szazhusz nap leteltét kovetd tiz napon beliil koteles az
ajanlatkérd — a (6) bekezdés alkalmazasa nélkiil — a biztositékot visszafizetni az ajanlattevok részére.”

A fentebb leirtakra tekintettel a biztositékot az Unischo Kereskedelmi Kft. részére 2021.08.24. napjat
kovetd 10 napon beliil sziikséges visszautalni.

Egyéb gépek:

Az indikativ ajanlatok a gépek tekintetében 2020.06.16-an megérkeztek. A csurgalékviz tisztito
mégis az egyéb gépek kozott fog szerepelni, ezért erre vonatkozoan sziikséges indikativ ajanlatok
bekérése. A specifikacio modositasra keriilt, azonban a miiszaki tartalom az IH allasfoglalasanak
okan feliilvizsgalata keriilt, egy 40 tonnas kompaktor keriil a beszerzendd eszkozok kozé, melyre
ugyancsak sziikséges indikativ ajanlatok bekérése.

Kivitelezés

A kivitelezési kozbeszerzési dokumenticio III-V kotetének elkészitésére iranyuld megbizasi
szerz0dés 2018.10.05-én keriilt megkotésre az NFP Nonprofit Kft. és az AQUAREA Mérnoki
Vallalkozasi és Szolgaltatd Kft kozott, nettd 13.800.000 Ft értékben. A 2020.09.10-én megkiildott,
végleges dokumentaciét a mérnok és a Tarsulas jovahagyta. Az eljards mindségbiztositasa
2020.10.08-an meginditasra keriilt. Az eljards meginditdsara vonatkozo tamogatd tartalmu
tanusitvanyt 2020.12.17-én megkiildte a KFF.

Az eljaras 2021.01.12-én meginditasra kertilt. Kiegészito tajékoztatasok érkeztek 2021.01.28-an,
2021.02.01-jén és 2021.02.08-an, 2021.02.19-¢én, 2021.02.23-an, 2021.02.25-én és 2021.03.08-an.
A beérkezett kiegészitd tdjékoztatas kérésekre a valaszok és a modositott dokumentumok 2021.03.23-
an kikiildésre keriiltek az EKR-ben.

2021.04.01-jén ujabb kiegészitd tajékoztatds érkezett, melyre a valaszok és modositott kozbeszerzeési
dokumentumok 2021.04.06-an  kertiltek megkiildésre. A Kozbeszerzési Szaktanacsado
kezdeményezte a korrigendum feladdsat és az ajanlattételi hataridé 2021.04.19-re modosult. Az
ajanlattételi hataridéig 3 db ajanlat érkezett be, melyek értékelése folyamatban van. 2021.05.05-én
hianypétlési felhivas keriilt kikiildésre ajanlattevok részére 2021.05.12-1 hataridovel. A beérkezett
hianypotlasokat a tervezd megfelelonek talalta. A kozbeszerzési szaktanacsadd eldterjesztését
megkiildte 2021.05.21-én. A Kbt. 69 § (4) szerinti igazolasok igazolasok 2021.06.03-an beérkeztek
ajanlattevotol. A zard biradld bizottsagi jegyzOkonyvek 2021.06.22-én aldirasra keriiltek, a
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kozbeszerzési szaktandcsadd kezdeményezte a KFF zarotantsitvany kiallitasat. A zardtanusitvany
2021.06.29-¢én kiallitasra keriilt. A dontés 2021.07.05-¢én kertilt alairasra, és az 6sszegzés kikiildésre
kertilt. A szerz6dés adategyeztetése megtortént, Vallalkoz6 megkiildte a biztositas tervezeteket,
melyet a Kozbeszerzési Szaktanacsado ellendrizte. Az észrevételek alapjan modositott biztositas
tervezeteket varjuk Vallalkozotol. Tekintettel arra, hogy az 0Osszegezés kikiildésével
meghosszabbitott ajanlati kotottség lejar, a kotottség fenntartasara a konszenzusos felkérés kikiildésre
keriilt az ajanlattevok részére 2021.08.31-én.

Miiszaki szakérto

A tevékenységre vonatkozé vallalkozési szerzddés aldirdsa 2020.05.18-an megtortént az NFP
Nonprofit Kft és a Hojsza’99 Kft kozott, nettd 14 930 000 Ft értékben. A szerzédés 2020.09.23-an
hatalyba 1épett. Teljesités még nem tortént.

Miiszaki ellenér

A miszaki ellenori feladatok ellatasara vonatkozoan 2020.05.12-én aldirasra keriilt a megbizasi
szerz0dés az Envecon Kft-vel, nettd 12 500 000 Ft + AFA értékben, hatdlyba Iépése az alairas napjan
megtortént. Teljesités még nem tortént.

PR és nyilvanossag

A PR feladatok ellatasara iranyuld megbizasi szerzodés 2018.03.12-én keriilt megkdtésre az Tarsulas

¢s a HDR Invest Kft k6zott, nettd 14.299.000 Ft értékben. A szerzddés a felek aladirdsanak napjan
1épett hatalyba.

A tajékoztatas soran hasznalt kommunikaciods eszkdzok a kovetkezok.

. Kommunikacios (cselekvési) terv készitése

. Nyomtatott tdjékoztatok készitése €s lakossagi terjesztése

. A kedvezményezett internetes honlapjan projekt-aloldal létrehozasa és folyamatos
mukodtetése, frissitése

. Sajtokozlemény kikiildése a projekt inditasarol és a sajtomegjelenések dsszegyljtése

. Sajtonyilvanos projektnyitd rendezvény szervezése

. A beruhazas helyszinén "B" tipust tabla kihelyezése

. Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsoloddan (2 alkalommal)

. Kommunikacids célra alkalmas fotddokumentécio készitése

. Sajtonyilvanos tinnepélyes projektatado rendezvény szervezése

. Sajtokozlemény kikiildése a projekt zarasardl €s a sajtomegjelenések Osszegytijtése

. Eredménykommunikaciés informacids anyagok, kiadvanyok készitése

. TERKEPTER feltsltése a projekthez kapcsol6do tartalommal

o A beruhazas 2. helyszinére (Tura) vonatkozoan a ,,C” tabla kihelyezése

. A beruhazas helyszinén "D" tipusu tabla kihelyezése
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2021.09.02-ig elvégzett feladatok:

e A Kommunikacids (cselekvési) terv a Végsd Kedvezményezettel tortént egyeztetés szerint
elkészitésre keriilt, melyet az Iranyito Hatosag 2018.08.03-an fogadott el.

e A beruhazas helyszinén kihelyezésre keriilt a "B" tipusu tabla elkésziilt az Iranyit6 Hatdsag
2018.09.06-an tortént jovahagyasa alapjan.

e Harom alkalommal szérolapok kertiltek terjesztésre a lakossag részére.

2018.11.08-an megrendezésre kertilt a projekthez kapcsolodo nyitd rendezvény.

2018.11.08-an sajtomegjelenések torténtek online médiakban.

A ,,B” tipusu tablarol, valamint a nyitérendezvényrdl fotodokumentacio késziilt.

Létrehozasra keriilt a projekt aloldal: http://kehopzagyvakornyekitarsulas.hered.hu/

A beruhazas 2. helyszinére vonatkozoan a ,,C” tabla IH altali jovahagyasa megtortént, jelenleg

folyamatban a tabla készitése, €s helyszinen val6 kihelyezése.

Ezuton jelezziik, hogy a Végsd Kedvezményezettek a projektrol informaciokat talalnak az NFP
Nonprofit Kft. honlapjan (http://projektek.nfp.hu/map), valamint az androidos telefon késziilékek
esetében a Play Aruhdzban elérheté ,,NFP Projektek” cimii applikacio letoltésével és hasznalataval
is, melyek adattartalma folyamatosan frissiil.”

Szemléletformalas

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikdcios Hivatalrol és a kormanyhatarozati kommunikacios
beszerzések kozpontositott kozbeszerzési rendszerérol szold 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben
rogzitettek szerint eljarva, tobb egyeztetést kdvetden, megkiildte a Nemzeti Kommunikaciés Hivatal
(NKOH) részére a 2019. évben inditando, kotelezd PR tevékenység, ¢és szemléletformalas
biztositasara iranyul6 eljarasokat rogzito tervét, illetve az egyes eljarasok tervezett miiszaki tartalmat.
Az NKOH dontésérdl szolo értés 2020.01.20-an a kozponti feliiletiikon keresztiil megérkezett.
Dontéstik, hogy a kommunikacids beszerzés megvaldsitasdhoz annak Hivatal altali lefolytatasaval
hozzajarul. Tovabbi teendokrél még varja az NKOH tajékoztatasat az NFP.
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