
                                                              
        Előkészítésben közreműködött: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

Szám: HAT/3919-    /2021. 

Előterjesztés 

„a Balassi B. úti járda felújítási munkálatokhoz” kapcsolódó döntésről    

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hatvan Város Önkormányzata a Balassi Bálint úti járda felújítására vonatkozóan 2021. 

március 12-én benyújtotta a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz a 126/2021. (III.4.) számú 

polgármesteri határozat szerint. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021.évi 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhíváson 

bruttó 20.902.215.-Ft támogatást nyert és a 117/2021. (IX.2.) sz. határozatával a Balassi 

Bálint úti járda felújításának elvégzésével az ATLASZ-CONTRACT Kft.-t bízta meg, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 43.431.720.- Ft összegben. 

A beruházás folyamatban van, az érintett lakosok és az érintett közintézmények dolgozói 

október elején kiértesítésre kerültek, a munkaterület átadása 2021. október 11-én megtörtént, a 

munkálatok keretében a Hatvani Járási Hivatal és a Vas Gereben utca közötti szakasz 

felújítása történik meg, ami magában foglalja a térkőburkolat kialakítását, szegélykövek 

lerakását és a csatorna-szerelvények szintbehelyezését.  

A kivitelező cég ügyvezetője 2021.november 11-én írásban jelezte, hogy sem a pályázati 

dokumentációban, sem az ajánlatkérésben, sem a kivitelezői kiválasztás során benyújtott 

ajánlatában nem szerepel a térkövezhető 12 db iker és 2 db szimpla un. MATÁV távközlési 

akna keret+ fedlap beszerzése, sem szintre emelése és a beruházás szakszerű kivitelezéséhez 

elengedhetetlen a pótmunka beszerzése és elvégzése. 

Tekintettel arra, hogy a beruházás során valóban indokolt a távközlési akna keretek és 

fedlapok beszerzése és beépítése, ezért 2021.november 16-án árajánlatok kerültek kiküldésre, 

melyre az alábbi ajánlatok érkeztek határidőn belül: 

A beszerzésre és beépítésre vonatkozóan a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése 

alapján árajánlatokat szereztünk be, melyek az alábbiak: 

 

1.) OMEGA_ZOLAS Kft.  bruttó 4.021.836,- Ft  

(Cégnév: OMEGA_ZOLAS Kft. székhely: 1035 Budapest, Miklós u.13.8/42.) 

 

2.) Á.B.T.93 Kft.  bruttó 3.097.621.-Ft 

(Cégnév:.; Á.B.T.93 Kft. székhely: 2700 Cegléd Dózsa Gy. u. 1.35.) 

   

3.) ATLASZ-CONTRACT Kft.  bruttó 2.392.578.- Ft 

(Cégnév: ATLASZ-CONTRACT Építőipari és Szolgáltató Kft.; székhely: 5137 Jászkísér, 

Kittemberger utca 11.)     

 

Mivel a legkedvezőbb ajánlatot az ATLASZ-CONTRACT Építőipari és Szolgáltató Kft 

(székhely: 5137 Jászkísér, Kittemberger utcs 11.) adta bruttó 2.392.578.- Ft,- Ft összegben, 

ezért ezzel a vállalkozással célszerű a pótmunkára vonatkozó munkálatokat elvégezni, s így a 

vállalkozási szerződését módosítani. 



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ATLASZ-CONTRACT Kft.-vel 

(székhely: 5137 Jászkísér, Kittemberger utca 11.) megkötött, a „Hatvan, Balassi Bálint úti 

járda felújítás” tárgyú szerződést a műszaki szükségszerűségből felmerülő pótmunkák 

elvégzéséből adódóan (12 db iker és 2 db szimpla ún. MATÁV távközlési akna keret+fedlap 

beszerzése és beépítése) módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 2.392.578.-Ft összegű pénzügyi forrás 

Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 

önkormányzati rendelet 4. mellékletben szereplő “Általános tartalék” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2021. november 30. (a szerződésmódosítás aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

Hatvan, 2021. november 16. 

                                                                             

 

         Horváth Richárd 

polgármester 

Látta: 

              dr. Kovács Éva 

                      jegyző 



 

 

 
 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy Hatvan Város 

Önkormányzata és az ATLASZ-CONTRACT Kft.-vel (székhely: 5137 Jászkísér, 

Kittemberger utca 11.) megkötött, a „Hatvan, Balassi Bálint úti járda felújítás” tárgyú 

szerződés módosítására, műszaki szükségszerűségből felmerülő pótmunkák elvégzéséből 

adódó további bruttó 2.392.578.-Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. 

mellékletben szereplő “Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll." 

 

Hatvan, 2021. november 17. 

               ….......................................................... 

                     gazdálkodási irodavezető 


