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ELOTERJESZTES
a hatvani Istvan Kkiraly utca 6nkormanyzati tulajdont utszakaszanak Kivitelezésére
megkotott szerzodés modositasarol

Tisztelt KépviselO-testiilet!

A 414/2021. (V. 27.) szamu polgarmesteri hatarozattal a hatvani Istvan kiraly utca onkor-
manyzati tulajdonu utszakaszan az utpalya és a jarda, valamint az utpalya alatti csapadékviz-
elvezetd csatorna kivitelezésével a Kavicsut Kft. (1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103.) ke-
rilt megbizasra, mint az dnkormanyzat szdmara legkedvezdébb ajanlattevd, bruttd 30.621.605,-
Ft 6sszegben.

A kivitelezési munkék megkezdése eldtt a kivitelezéssel érintett Gitszakasszal hataros ingatla-
nok tulajdonosai kérték, hogy a bal oldali jarda ne épiiljon meg, valamint az Utszakaszon nagy
sebességgel athaladok sebességének lassitasa érdekében forgalomlassitd borda beépitését és a
hozz4 kapcsolodd KRESZ tablak kihelyezését javasoltdk. Hatvan Varos Onkormanyzata Kép-
viselO-testiiletének Pénziigyi, Gazdasagi és Varosfejlesztési Bizottsaga a 168/2021. (IX. 29.)
sz. hatarozataval dontott a forgalomlassitd elemek elhelyezésérol.

Kivitelezés kozben a foldben 1€vé kdzmiivek valds elhelyezkedését figyelembe véve és a
szabvanyoknak megfeleld keresztezésiik miatt modositani kellett a csapadék csatorna nyom-
vonalat, valamint tovabbi aknak beépitése valt sziikségessé. Az tpalya elején, az Istvan kiraly
utca 1. szamu ingatlan el6tt 1év6 villanyoszlop nagy terjedelmii betongyamja belesett a terve-
zett utpalya nyomvonalaba. Annak érdekében, hogy a villanyoszlopot ne kelljen athelyezni az
ut tengelyét a kezdészelvényben 1 m-el déli irdnyba kellett eltolni, melynek kovetkeztében a
paratlan oldali ingatlanok el6tti kapubejarok feliilete és a zold feliilet nagysaga megndveke-
dett. Az it nyomvonaldnak modositasa miatt a Géza fejedelem utcai csatlakozasnal a magas-
sagi adatok kis mértékben modosultak, ezért a csomopontban 1évé kdzmiiszerelvényeket
szintre kellett emelni és a humuszteritést nagyobb feliileten kellett elvégezni az ingatlanok
mellett 1évo teriiletekhez torténd igazitas miatt. A kedvezdbb csapadékviz-elvezetés biztosita-
sa érdekében a kiemelt szegély mell¢ a terven nem szerepld plusz futésor keriilt beépitésre
megrendel6i kérésre. Az elmarado és a tobblet munkakra vonatkozdan a kivitelezé modositott
koltségvetést készitett az eredeti koltségvetésben szerepld egységarakon, melynek végosszege
bruttd 29.976.826,- Ft. A munkak miszaki tartalmanak és a vallalkozoi dij valtozasa miatt a
kivitelezOvel megkotott szerzodést modositani sziikséges.

Kérem a Tisztelt KépviselO-testiiletet, hogy a fenti eldterjesztést sziveskedjék megtargyalni,
¢s az alabbi hatarozati javaslatot elfogadni.

Hatarozati javaslat:

Hatvan Varos Onkorményzata Képvisel8-testiilete a hatvani Istvan kirdly utca dnkormanyzati
tulajdonu Utszakaszan az utpalya €s a jarda, valamint az Utpélya alatti csapadékviz-elvezetd
csatorna kivitelezésére a Kavicsut Kft.-vel (1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103.)
megkotott szerzOdését a miiszaki tartalom valtozasa miatt modositja oly modon, hogy a
vallalkoz6i dij brutt6 29.976.826,- Ft-ra médosul.
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A képviseld-testiilet felhatalmazza Hatvan varos polgarmesterét a vallalkozési szerzddést
modosito okirat alairasara.

Hatéridd: 2021. november 30. (szerz6dés modositasara)

Felelds: Hatvan véros polgarmestere a Miiszaki és Varosfejlesztési Iroda utjan

Hatvan, 2021. november 19.
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