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Elokészitésben kdzremiikddott: Selmeczi Attila kozbeszerzési ligyintézo

Szam: HAT/3919- /2021.

ELOTERJESZTES

a ,,Bajcsy-Zsilinszky Ut 4/A. sz. alatti feln6tt haziorvosi rendelék felUjitasa” targyaban
megkotott szerzodés modositasarol

Tisztelt Képviselo-testilet!

Hatvan Varos Onkormanyzata a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) rendelkezései szerint ,,Bajcsy-Zsilinszky Gt 4/A. sz. alatti felnétt haziorvosi rendel6k felujitasa”
targyu kozbeszerzési eljarast folytatott le, amelynek nyertes ajanlattevéje a Fliziexportbau Kft. (2173
Kartal, Alkotmany u. 55/A.) lett, ezért a felek 2021. junius 7-én vallalkozési szerzédést kotottek.

A Villalkoz6 és a Megrendel6 altal elvégzett helyszini egyeztetések, felmérések alapjan a kivitelezés
soran miiszaki sziikségességb6l adoddan az alabbi elére nem lathatdé munkafeladatok elvégzése
tekintetében potmunkaigény merilt fel, amelyhez kapcsolédéan a szerz6dé felek a vallalkozasi
szerz6dés modositasat kezdeményezték:

A kivitelezés megkezdését kovetden a villanyszerelési munkalatok sordn megéallapitast nyert, hogy a
rendel6kben a keramia falburkolatok olyan mértékben vannak elvalva az alapfeliilettél, hogy azok
javitasa sem miiszakilag, sem esztétikus modon nem oldhatd meg megfelelen, ezért a cseréjik
szllkséges. Ezen felll indokolttd valt a falburkolatra szerelt gépészeti berendezések le- és
visszaszerelése, tovabbé a falon kivili vizvezetékek uj falburkolat ala stllyesztése.

A beruhazas teljesitése soran eljaré miiszaki ellenér megerdsitette, hogy a poétmunka tételek elvégzése
a beruhazas teljesitéséhez miiszakilag sziikséges. A potmunkak esetében a vallalkozoi arazott
koltségvetésben szereplé vallalkozoi dij mértéke megalapozottnak mindsiil, az az eredeti ajanlataban
szerepl6 egységarakkal 6sszhangban van.

A potmunka esetében a benyujtott arazott koltségvetésben szereplé vallalkozOi dij 0sszege
10.514.823.-Ft + AFA, azaz dsszesen bruttd 13.353.825.-Ft.

A szerzddés teljesitéséhez sziikséges tobblet pénziigyi forras 3.829.389.-Ft Gsszeg erejéig Hatvan
Varos Onkormanyzata 2021. évi koltségvetésérsl szol6 5/2021. (11. 19.) 6nkormanyzati rendeletben a
5. sz. mellékletben szereplé “Bajcsy-Zsilinszky uti orvosi rendel6 felujitdsa tamogatas + Oner6”
koltséghelyen, az azon felill szilkséges 9.524.436.-Ft Gsszeg a 4. sz. mellékletben szerepld “Altalanos
tartalék” koltséghelyen rendelkezésre all.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testlletet, hogy a fenti el6terjesztést sziveskedjék megtérgyalni, és az
alabbi hatérozati javaslatot elfogadni!

Hatéarozati javaslat

Hatvan Varos Onkorméanyzata Képvisels-testillete a Fiizeséri Epitd Zrt.-vel (székhely: 2173 Kartal,
Alkotmany utca 55/A.) megkotott, a ,,Bajecsy-Zsilinszky Gt 4/A. sz. alatti feln6tt hiziorvosi rendel6k
felOjitasa” targya szerz6dést a miszaki sziikségszerliségbdl felmeriilé potmunkak elvégzésébol
adédoan a hatarozat melléklete szerinti szerzédésmodosito okiratnak megfelelé tartalommal
madositja. A képviselo-testillet felhatalmazza Hatvan varos polgarmesterét a szerz6dést modosito
okirat alairdsara.

Hatvan Varos Onkormdnyzata « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: +36 37/542-300 « Fax:+3637/341-501 « E-mail: polgarmester@hatvan.hu
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A szerzédés teljesitéséhez sziikséges tovabbi bruttdé 13.353.825.-Ft Osszegi pénzigyi forras
3.829.389.-Ft 0sszeg erejéig Hatvan Varos Onkormanyzata 2021. évi koltségvetésérsl szolo 5/2021.
(1. 19.) 6nkormanyzati rendelet 5. mellékletében szereplé “Bajcsy-Zsilinszky Uti orvosi rendeld
felGjitdsa tamogatas + Oneré” koltséghelyen, az azon felil szikséges 9.524.436.-Ft 6sszeg a 4.
mellékletben szerepld “Altalanos tartalék” koltséghelyen rendelkezésre all.

Hataridé: 2021. szeptember 10. (a szerz6désmodositas alairasara)
Felelés: Hatvan varos polgarmestere a Miiszaki és Varosfejlesztési Iroda Gtjan

Hatvan, 2021. augusztus 30.

Horvéath Richard

polgarmester
Latta:

dr. Kovacs Eva
jegyz6

Hatvan Viros Onkormdnyzata « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

winabewaiki Telefon: +36 37/542-300 « Fax:+3637/341-501 « E-mail: polgarmester@hatvan.hu



VALLALKOZASI SZERZODES
1. SZAMU MODOSITASA

Amely Iétrejott egyrészrél a Hatvan Varos Onkormanyzata
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
telefonszam: 37/542-300

faxszam: 37/345-455

szamlaszama: 10403538-49575051-56561001
addszama: 15729394-2-10

szamla postazasi cim: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
képviseli: Horvath Richéard polgarmester

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrol a Fiizeséri Epité Zrt.

székhelye: 2173 Kartal, Alkotméany utca 55/A.
szamlavezetd pénzintézete: Raiffeisen Bank Rt.

szamlaszama: 12021006-01433589-00100000
addészama: 28773276-2-13

cégjegyzéek szama: 13-10-042104

kivitelezOk nyilvantartisa szerinti

nyilvantartasi szama: 26A58288

képviseli: Flzeséri Laszlo vezérigazgato
képviseld cime/székhelye: 2173 Kartal, Alkotméany utca 55/A
képviseld telefonszama: +36 70/946-9592

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo)

egylttesen: Felek (tovabbiakban: Felek) kozott alulirott helyen és napon a kovetkezo feltételekkel:

El6zmények:

A Felek rogzitik, hogy Megrendelé a koézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. tv. (a
tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint ,, Bajcsy-Zsilinszky Ut 4/A. sz. alatti felnétt haziorvosi
rendelok felGjitasa” targyu kozbeszerzési eljarast folytatott le, amelynek nyertes ajanlattevéje a
Vaéllalkoz0 lett, ezért a Felek 2021. junius 07-én vallalkozasi szerz6dést kotottek.

A megkdtott szerzodés 3.1. pontjaban az alabbi rendelkezés szerepel:

., Az egyosszegii vallalkozoi dij Vallalkozo nyertes ajanlata alapjan nettd 93.036.953.-Ft + 27 %
AFA  25.119.977.-Ft, brutt6 118.156.930.-Ft, azaz brutté Egyszaztizennyolcmillio-
egyszazotvenhatezer-kilencszazharminc forint.

A szerzddeés teljesitéséhez sziikséges penzugyi forrds bruttd 31.571.144.-Ft 6sszeg erejéig a TOP-
4.1.1-16-HE1-2019-00003 azonositoszamu projekt keretében kotort Tdamogatasi szerzddés alapjan
biztositott, az azon feliili 6sszeget a Megrendel6 sajat forrasbol biztositja.

Felek rogzitik, hogy a szerzddés targydt képezé beruhdzas az dltalanos forgalmi adordl szolo 2007.
évi CXXVILI. torvény rendelkezései alapjan nem tartozik a forditott ad6zas hatalya ala. ”

A kivitelezés megkezdését kovetden a villanyszerelési munkalatok sordn megallapitast nyert, hogy
a feldjitassal érintett rendelokben a keramia falburkolatok olyan mértékben vannak elvélva az
alapfeliilett6]l, hogy azok javitdsa sem miiszakilag, sem esztétikus mdédon nem oldhatd meg
megfeleléen, ezért a cseréjik szikséges. Ezen felul indokolttd valt a falburkolatra szerelt gépészeti
berendezések le- és visszaszerelése, tovabba a falon Kivili vizvezetékek Gj falburkolat ala
stllyesztése.



A fentiekbdl kifolyolag — tekintettel arra, hogy kivitelezés soran miiszaki sziikségességb6l adodoan
az alabbi elére nem lathato munkafeladatok elvégzese tekintetében potmunkaigény merilt fel — a
szerz6do felek a vallalkozasi szerz6dés modositasat kezdeményezték.

A potmunka tételek elvégzésének értéke a Vallalkozo altal benyujtott és a Megrendeld altal
ellen6rzott arazott koltségvetés alapjan: 10.514.823.-Ft + AFA, azaz 0sszesen bruttd 13.353.825.-
Ft.

A beruhézas teljesitése sordn eljar6 miiszaki ellendr irasbeli nyilatkozattal megerdsitette az
alabbiakat:

- A Villalkozé 4&ltal a pétmunkak elvégzése targyaban benyujtott kérelem tartalmét
megalapozottnak, illetve a vallalkozoi arazott koltségvetésben szereplé potmunka tételek elvégzését
a beruhazas teljesitéséhez miiszakilag sziikségesnek itéli meg.

- Az érintett pétmunka tételeket a Megrendeld és a Vallalkozo kellé6 gondossaggal eljarva sem
lathatta elére, mert arra csak a kivitelezés megkezdését kovetden deriilt fény.

- A potmunkak esetében a vallalkozoi arazott koltségvetésben szereplé vallalkozoi dij mértéke
megalapozottnak mindsiil, az a szokasos piaci arakkal €s az eredeti ajanlatidban szerepld
egysegarakkal 6sszhangban van.

A potmunkék elvégzesehez sziikséges fedezet dOsszegét a Megrendelé teljes egészében sajat
forrasbol biztositja.

Ezen eléozmények alapjan a Felek a kozottik 2021. junius 07-én létrejott vallalkozasi szerzodést
kdz0s megegyezéssel a mai napon, az alabbiak szerint médositjak:

1.) A vallalkozasi szerz6dés 3.1. pontja helyebe az alabbi Iép:

Az egyosszegii vallalkozoi dij Villalkozo nyertes ajanlata alapjan nettd 103.551.776.-Ft + 27 %
AFA 27.958.980.-Ft, brutté 131.510.756.-Ft, azaz brutté Egyszazharmincegymillio-otszaztizezer-
hétszazbtvenhat forint.

A szerzddés teljesitéséhez sziikséges penzigyi forras brutté 31.571.144.-Ft 6sszeg erejéig a TOP-
4.1.1-16-HE1-2019-00003 azonositoszamu projekt keretében kétott Tamogatasi szerzodeés alapjan
biztositott, az azon feliili osszeget a Megrendeld sajat forrasbol biztositja.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targydt képezd beruhdzas az dltaldanos forgalmi adorél szolé 2007.
évi CXXVILI. térvény rendelkezései alapjan nem tartozik a forditott adozas hatalya ala. ”

2.) A vallalkozasi szerz6dés 3.3. pontja helyébe az alabbi Iép:

,,A Vallalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-&ban foglalt rendelkezések alapjan a
szerzddes teljesitése soran 3 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult.

Az 1. részszamla benyujtasara a 25 %-o0s készlltségi fok elérése és az alapjan a teljesitésigazolas
kidllitdsa utan van lehetdség, az elvégzett munkarészekre eso dijnak megfelelo 6sszegben.

A 2. részszamla benyujtasara a 50 %-o0s készlltségi fok elérése és az alapjan a teljesitésigazolas
Kiadllitasa utan van lehetbség, az elvégzett munkarészekre esé dijnak megfelel6 dsszegben.

A 3. részszamla benyujtasara a 75 %-o0s készlltségi fok elérése és az alapjan a teljesitésigazolas
kidllitdsa utan van lehetoség, az elvégzett munkarészekre eso dijnak megfeleld dsszegben.

A végszamla benyujtasara a 100 %-os készlltségi fok elérése és az alapjan a teljesitésigazolas
kiallitdsa utan van lehetéség, a teljes vallalkozoi dij addig még le nem szamlazott értékének
megfeleld dsszegben.

A teljesitésigazolas kiallitasara Horvath Richard polgarmester jogosult.

A Megrendeld dltal utolag megrendelt, a szerzédés miiszaki tartalmaba nem tartoz6 munkék (a
tovabbiakban: ,,potmunka”) ellenértéke nem képezi a vadllalkozoi dij (atalanydij) részét.
Megrendeld az dtalanydijon feliil kételes Vallalkozonak megfizetni a potmunka ellenértekét.



Felek megallapodnak abban, hogy a megrendelt pétmunka pénziigyi elszdmolasa és ellenértékének
megfizetése a vegszamla kiallitasaval és megfizetésével egyidejiileg torténik meg. A végszamla
alapjaul szolgald teljesitésigazoldsban kulon soron kell feltiintetni a pdtmunka ellenértékeének
Osszegét és a teljesités alapinformécidit. ”

3.) A vallalkozasi szerz6dés mellékletét képezd koltségvetési kiiras a jelen szerzédésmodositas 1.
sz. melléklete szerinti munkakkal kiegészul (potmunka).

Felek rogzitik, hogy a szerzédés modositas jogalapjanak a kozbeszerzésekrbl szolo 2015. évi
CXLII. tv. (Kbt.) 141. § (2) bekezdését tekintik, figyelemmel arra, hogy az abban szerepld
feltételek egydittesen teljestilnek, mivel:

- a mddositas eredményeként az ellenérték ndvekedése nem éri el az unids értékhatart /Kbt. 141.
§ (2) bekezdés a) pont/;

- a mddositas eredményeként az ellenérték ndvekedése nem éri el az eredeti szerz6dés értékének
15 %-at, tekintettel arra, hogy az eredeti szerz6dés szerinti vallalkozo6i dijhoz viszonyitva az
ellenérték ndvekedése dsszesen 11,3 % /Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pont/; valamint

- a mdldositas nem valtoztatja meg a szerzédés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti
szerz6dés jellegéhez, tekintettel arra, hogy az kizarélag a feldjitassal erintett épilet biztonsagos
¢és rendeltetésszerli hasznalatba vételét szolgalja, tovabba a modositas eredményeként
elvégzendd valamennyi munkatétel szerepelt — mas mennyiségben, de azonos egységarakkal —
a Vallalkozo kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban és igy az eredeti szerz6désben.

Felek megallapitjak, hogy az eredeti szerz6désnek a jelen modositassal nem érintett rendelkezései
tovabbra is hatalyban maradnak.

Jelen szerzddésmoddositast a Felek atolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyodlag alairtak.

A szerz6désmodositas magyar nyelven, 6 db eredeti példanyban késziil, amelybdl a Megrendel6 5
db, a Vallalkozo 1 db eredeti példanyban részesiil.

Hatvan, 2021. ...............coeeeee. Kartal, 2021. ...............oenene.
Hatvan Varos Onkormanyzata Fiizeséri Epit6 Zrt.
képviseli:
képviseli: Flzeséri Laszlo vezérigazgato
Horvath Richard polgarmester Vallalkoz6
Megrendelé

1. sz. melléklet: pétmunkak koltségvetés
2. sz. melléklet: miiszaki ellendr nyilatkozata



1. szamu melléklet

A szerzédés-madositas keretében az azon munkatételek tartalmazo Arazott kéltségvetés,
amelyekkel a Vallalkozo feladata az eredeti szerz6désben szerepeléo munkakhoz képest
kiegészul



e Hatvani Polgarmesteri Hivatal
K./ dtV M Gazdalkodasi Iroda

JOVONK OROKSEGE

Nyilatkozat
pénziigyi forras rendelkezésre allasarol

Alulirott, Johancsik Moénika gazdalkodasi irodavezeté nyilatkozom, hogy a Fiizeséri Epit6
Zrt.-vel megkotott, ,,Bajcsy-Zsilinszky ut 4/A. sz. alatti felnétt héaziorvosi rendeldk
feltjitdsa” targya szerzddés potmunkak miatti modositdsabol adodo tovabbi brutto
13.353.825.-Ft teljesitéshez a sziikséges pénziigyi forras 3.829.389.-Ft Osszeg erejéig
Hatvan Viaros Onkormanyzata 2021. évi koltségvetésérol szolé 5/2021. (1. 19.)
onkormanyzati rendeletben a 5. sz. mellékletben szerepld “Bajcsy-Zsilinszky tuti orvosi
rendeld feljitdsa tamogatas + 6nerd” koltséghelyen, az azon feliil sziikséges 9.524.436.-Ft

Osszeg a 4. sz. mellékletben szerepld “Altalanos tartalék” koltséghelyen rendelkezésre all.

Hatvan, 2021. augusztus 27.

gazdalkodasi irodavezetd

Hatvani Polgérmesteri Hivatal « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: +36 37/542-300 + E-mail: koltsegvetes@hatvan.hu * www.hatvan.hu
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