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ELŐTERJESZTÉS 

a Zöld város projekt megvalósításával kapcsolatban megkötött szerződés módosításáról  
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 
azonosítószámon, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” címen pályázatot nyújtott be a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) 

által közzétett TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című felhívásra. 
Az önkormányzatot a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős 

Helyettes Államtitkársága 2018. április 5-én kelt levelében tájékoztatta arról, hogy a pályázat 

1.478.357.075.-Ft összegű támogatásban részesül. A támogatás intenzitása 100 %. 
A tárgyi beruházás keretében az eredeti tervek szerint az Ady Endre Könyvtár felújítása, az óhatvani 

termelői piac áthelyezéssel egybekötött átalakítása, valamint ezen két infrastruktúraelemhez 

kapcsolódó összefüggő zöldfelület kialakítása valósult volna meg. 

 
A projekt eredményes megvalósításának elősegítésére a Támogatási Szerződés szerint előírt kötelező 

tevékenységként az önkormányzat 2018. május 16-án megbízási szerződést kötött közbeszerzési 

eljárások lebonyolítása tárgyában a VMC Consulting Kft.-vel, amely a szerződéskötés óta eltelt 
időszak alatt a szerződésben rögzített feladatokat folyamatosan ellátta. 

 

Az önkormányzat a globálisan jelentkező pandémiás helyzetből is adódóan előállt gazdasági helyzet 

miatt a kapcsolódó TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú projekt esetében műszaki 
tartalom módosítása tárgyában kérelmet adott be, amelynek pozitív elbírását követően a Támogatási 

szerződés módosítása 2020. szeptember 8. napján megtörtént. A módosítás értelmében az adott projekt 

keretében két építési elem – a könyvtár épületének felújítása és a zöldfelület kialakítása – valósul meg, 
a piac átalakítására egyelőre nem kerül sor annak érdekében, hogy a megítélt támogatási összegből a 

projekt eredményesen le tudjon zárulni a vállalt indikátorok teljesülésével együtt. 

 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozó szerződésben rögzítésre 

került a piacra eső projektelemmel kapcsolatos feladatok elvégzése is, ezért a Támogatási szerződés 

módosítása miatt szükségessé vált ennek a megbízási szerződésnek a módosítása. 

 
Az önkormányzat a járványügyi helyzet kialakulását megelőzően, a 2019. év folyamán lefolytatta a 

piac átalakítására vonatkozó közbeszerzési eljárást, azonban azt az ajánlatkérő a rendelkezésre álló 

pénzügyi fedezetet jelentősen meghaladó árajánlatok miatt eredménytelennek nyilvánította. 
A közbeszerzési lebonyolító ezen eljárás tekintetében számla benyújtására eddig nem volt jogosult, 

mivel a megkötött szerződés tartalma alapján köteles lett volna további új eljárások lebonyolítására 

mindaddig, amíg a soron következő eredményesen zárul. Mivel a projekt műszaki tartalmának 
változása következtében újabb közbeszerzési eljárás nem fog indulni, ezért a lebonyolító jogosulttá 

vált a lefolytatott eljárásra eső megbízási díjra (1.600.000.-Ft + ÁFA), amelyet – tekintettel arra, hogy 

a díj elszámolása a projekt keretében nem lehetséges – az önkormányzat saját forrásból biztosít a 

megbízott részére. Ebből kifolyólag a közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozó szerződésben 
módosítani szükséges a finanszírozási és számlakiállítási feltételeket. 

 



Mivel az érintett szerződés esetében a finanszírozás teljes egészében pályázati forrásból történt volna 
és a Támogatási szerződés módosítása értelmében a piac kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési 

lebonyolítás költsége nem elszámolható, így a pályázatban az érintett költségsoron megmaradó 

támogatási összeg a forrásvesztés elkerülése érdekében átcsoportosításra kerül a még el nem végzett 
projektfeladatokra. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni! 
 

 

Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöld város projekt megvalósításával 

kapcsolatban közbeszerzési eljárások lebonyolítása” tárgyában a VMC Consulting Kft.-vel (székhely: 
1025 Budapest, Csejtei u. 16.), mint Megbízottal fennálló szerződést módosítja a határozat melléklete 

szerinti tartalommal és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 

aláírására. 

A szerződésmódosítás alapján a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás lebonyolítására eső megbízási díj megfizetéséhez a szükséges, 

összesen bruttó 2.032.000.-Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben 186.305.-Ft összeg erejéig a 
„Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díj” elnevezésű költségsoron, továbbá 1.845.695.-Ft összeg 

erejéig a „Szakértői vélemények beszerzése” elnevezésű költségsoron rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2020. október 31. (a szerződés-módosítás aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
Hatvan, 2020. október 19. 
                                                                             
 

         Horváth Richárd 
polgármester 

Látta: 
              dr. Kovács Éva 
                      jegyző 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
 

2. számú módosítása 
 
 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
telefon: 37/542-300 
fax: 37/345-455 
számlaszáma:  10403538-49575051-56561001 
adószáma:  15729394-2-10 
számla postázási cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 
mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) 
 
másrészről  VMC Consulting Kft. 
székhelye: 1025 Budapest, Csejtei u. 16. 
számlavezető pénzintézete: MKB Bank Zrt. 
számlaszáma: 10300002-10559360-49020017 
adószáma: 14938757-2-42 
cégjegyzék száma: 01-09-962795 
képviseli: dr. Varga Endre ügyvezető 
mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
 
együttesen: Felek (továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 
 
Előzmények: 
 
A Felek rögzítik, hogy 2018. május 16-án megbízási szerződést kötöttek a TOP-2.1.2-15-HE1-
2016-00001 azonosítószámú, „Zöld Város kialakítása” tárgyú elnevezésű pályázat megvalósítása 
során szükségessé váló közbeszerzési eljárások – felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadón 
keresztül történő – teljes körű lebonyolítására. 
A Felek a szerződést egy alkalommal, 2018. december 3. napján módosították. 
 
A szerződés 2.1.) pontjában az alábbi rendelkezés szerepel: 

„A megbízási díj mértékét a Megbízott ajánlata alapján 8.000.000.-Ft + ÁFA, azaz Nyolcmillió 
forint + ÁFA összegben állapítják meg.” 

 
A szerződés 2.3.), 2.4.) és 2.6.) pontjai értelmében: 
 
2.3.) pont 
 „Felek rögzítik, hogy Megbízott köteles – amennyiben egy adott közbeszerzési eljárást az 

ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja – az adott eljárás megismételt lebonyolítására 
(mindaddig, amíg az adott eljárás eredményesen zárul le), a 2.1. pontban meghatározott 
megbízási díj terhére.” 

 
2.4.) pont 

„A számla benyújtására a teljesítésigazolás kiállítását követően van lehetőség.  
A teljesítésigazolás kiállítására a Megbízott a lebonyolított közbeszerzési eljárás Közreműködő 
Szervezet általi utóellenőrzésének a lezárását (az utóellenőrzési jelentés Megrendelő általi 
kézhezvételét) követően jogosult. 
A teljesítésigazolás kiállítására Horváth Richárd polgármester jogosult.” 

 
 
 



2.6.) pont  
„Megbízó a szerződés 2.1. pontjában meghatározott megbízási díjat öt részletben fizeti meg a 
Megbízott részére. 
Az egyes részletek megfizetésére – függetlenül azok időbeli megvalósításának sorrendjétől – az 
alábbi közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően van lehetőség: 
a.) „Zöld város projekthez kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás 
b.) „Ady Endre Könyvtár épületének korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
c.) „Termelői piac átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
d.) „Növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának 
rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási 
munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás 
e.) „Eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
A Megbízott az egyes közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően egyenként 1.600.000.-Ft + 
ÁFA összegről jogosult számlát benyújtani, a 2.4. pontban foglalt eljárási rend alapján.”  

 
 
Megbízott a szerződés 2.6. pontjában nevesített közbeszerzési eljárások közül az a.) és b.) pont 
szerinti eljárásokat lebonyolította, az arra eső megbízási díjat a Megbízó megfizette a részére. 
 
Megbízott a szerződés 2.6. pontjában nevesített közbeszerzési eljárások közül a c.) pont szerinti 
eljárás tárgyában 2 db közbeszerzési eljárást indított, amelyek közül az első eredménytelenül zárult, 
a második esetében pedig a Megbízott az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
visszavonta. 
Megbízott ezen eljárás tekintetében számla benyújtására nem volt jogosult, mivel a szerződés 2.3.) 
pontja alapján köteles lett volna további új eljárások lebonyolítására mindaddig, amíg a soron 
következő eredményesen zárul. 
Megbízó időközben a globálisan jelentkező pandémiás helyzetből is adódóan előállt gazdasági 
helyzet miatt a kapcsolódó TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú projekt esetében 
műszaki tartalom módosítása tárgyában kérelmet adott be, amelynek pozitív elbírását követően a 
Támogatási szerződés módosítása 2020. szeptember 8. napján megtörtént. A módosítás értelmében 
az adott projekt során csak két építési elem – a könyvtár épületének felújítása és a zöldfelület 
kialakítása – valósul meg, a piac átalakítása elhagyásra kerül annak érdekében, hogy a támogatási 
összegből a projekt eredményesen meg tudjon valósulni a vállalt indikátorokkal együtt. 
 
Megbízó azt a döntést hozta, hogy a piac átalakítására vonatkozóan újabb közbeszerzési eljárást 
nem fog indítani, mivel erre vonatkozóan a Támogatási szerződés módosítása következtében a 
továbbiakban már nem áll rendelkezésre támogatási forrás. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a piac átalakítása tárgyában a Közreműködő Szervezet által kiállított 
utóellenőrzési jelentés már nem fog készülni. 
 
Megbízó megállapította, hogy a projektben végrehajtott műszaki módosítást követően a szerződés 
2.6. pontjában nevesített c.) pont szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítására eső megbízási díj 
elszámolása a projekt keretében nem lehetséges, így ezen összeget a Megbízó saját forrásból 
biztosítja a Megbízott részére. 
 
Tekintettel a projektben bekövetkező módosulásra, illetve arra, hogy az érintett közbeszerzési 
eljárás lebonyolítási díját a Megbízó saját forrásból fizeti meg, a megbízási szerződés 2.1. és 2.4. 
pontját módosítani szükséges. 
 
Ezen előzmények alapján a Felek a közöttük 2018. május 16-án létrejött és 2018. december 3-án 
módosított megbízási szerződést közös megegyezéssel a mai napon, az alábbiak szerint módosítják: 
 
 
 



1.) A megbízási szerződés 2.1.) pontja helyébe az alábbi lép: 
 

„A megbízási díj mértékét a Megbízott ajánlata alapján 8.000.000.-Ft + ÁFA, azaz Nyolcmillió 
forint + ÁFA összegben állapítják meg. 
A megbízási díj biztosítása 6.400.000.-Ft + ÁFA összeg erejéig a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-
00001 azonosítószámú projekt keretében történik, az azon felüli összeget a Megrendelő saját 
forrásból biztosítja.” 

 
2.) A megbízási szerződés 2.4.) pontja helyébe az alábbi lép: 
 

„A számla benyújtására a teljesítésigazolás kiállítását követően van lehetőség.  
 A szerződés 2.6. pontjában nevesített, a.), b.), d.) és e.) pont szerinti közbeszerzési eljárások 

esetében a teljesítésigazolás kiállítására a Megbízott a lebonyolított közbeszerzési eljárás 
Közreműködő Szervezet általi utóellenőrzésének a lezárását (az utóellenőrzési jelentés 
Megrendelő általi kézhezvételét) követően jogosult. 

 A szerződés 2.6. pontjában nevesített, c.) pont szerinti közbeszerzési eljárás esetében a 
teljesítésigazolás kiállítására a Megbízott a lebonyolított közbeszerzési eljárások 
iratanyagának a Megbízó részére történő hivatalos átadás-átvételét követően jogosult. 

 A teljesítésigazolás kiállítására Horváth Richárd polgármester jogosult.” 
 
 
Az eredeti szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban 
maradnak. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés-módosítás annak mindkét Fél általi aláírásának 
a napján lép hatályba. 
 
Jelen szerződés-módosítást a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 
Hatvan, ……………………    Budapest, …………………… 
 
 
 

 
________________________________ 

Hatvan Város Önkormányzata 
Megbízó 

 képviseli: Horváth Richárd polgármester                 

 
 

_______________________________ 
VMC Consulting Kft. 

Megbízott 
képviseli: dr. Varga Endre ügyvezető                 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 

 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a „Piac épületéhez 

kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására eső bruttó 2.032.000.- Ft megbízási díj megfizetéséhez szükséges pénzügyi 

forrás az alábbiak szerint áll rendelkezésre: 

186.305,- Ft Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 

önkormányzati rendelet „Közbeszerzési tanácsadási és közzétételi díj” elnevezésű 

költségsoron, 1.845.695,- Ft pedig a „Szakértői vélemények beszerzése” költségsoron. 

 
 
Hatvan, 2020. október 20. 
 

               ….......................................................... 

                     gazdálkodási irodavezető 

 


