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Előterjesztés
a "Bölcsődei fejlesztési program" tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata a pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati
felhívásra támogatási  kérelmet  tervez  benyújtani  2021.  december  1-ig,  melynek célja  az  önkormányzati
tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599
hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése.
Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  által  meghirdetett  2020.  évi  bölcsődefejlesztésre  vonatkozó
igényfelmérésben  Hatvan  Város  Önkormányzata  is  részt  vett,  melynek  eredményeképpen  került
megállapításra egy új 24 férőhelyes bölcsőde kialakítása, építése.

Az  igényelhető  támogatás  maximális  összege  új  bölcsőde  építése  esetén  maximum  576  millió  Ft,  de
férőhelyenként  legfeljebb  bruttó  12  millió  Ft.  A  támogatás  intenzitása  85%-a.  A  saját  forrás  mértéke
meghatározott támogatási intenzitás szerint 15 %, amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 50.001
Ft/lakos felett  van.  A beruházás  összköltsége bruttó  321 403 154 Ft,  ebből  az  elnyerni  kívánt  pályázati
támogatás bruttó 273 192 681 Ft. A saját forrás mértéke: bruttó 48 210 473 Ft.

A pályázat végső benyújtási határideje 2021. december 1., a pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus
úton történik az ebr42 önkormányzati  információs rendszerben.  A pályázatokról  a miniszter  évente több
alkalommal,  a  pályázatok  beérkezésének  üteméhez  igazodva  hoz  döntést  úgy,  hogy  a  döntés  végső
határideje: 2022. április 30.

Ehhez  kapcsolódóan  a  Pénzügyminisztérium  kérésének  megfelelően  szükséges  összeállítanunk  egy
ütemtervet, amely a pozitív miniszteri döntés esetén tartalmazza a megvalósítás és a finanszírozás időbeli
ütemezését.

Tekintettel  a  fentebb  foglaltakra,  miszerint  a  pályázat  elbírálásáról  szóló  végső  miniszteri  döntés  2022
áprilisára várható, így az erről szóló értesítést követően a III. negyedévben kiválasztásra kerül a tervező és
elkészül  a  kiviteli  terv,  majd kiválasztásra  kerül  a közbeszerzési  tanácsadó,  valamint  a műszaki  ellenőr.
Ezután kiírásra kerülhet a közbeszerzés, amely eljárás eredményeként kiválasztásra kerülhet a kivitelező, aki
a pályázat során benyújtott előzetes műszaki-építészeti tervdokumentáció alapján valósítja meg az építést.

A beruházás 2022. év IV. negyedévében kezdődhet el az alábbi bontásban:

I.       2022. december – 2023 február
 Munkaterület átadása a kivitelező részére
 Műszaki ellenőr megkezdi tevékenységét
 Építés  25%-os  készültségi  fokban  (alapozás,  lábazatifalak,  talajnedvesség  elleni

szigetelés, főfalak, födémek)
 Ezen  feladatok  ellátásának  finanszírozása:  a  beruházás  összköltségének  25%-a,  azaz

80 350 789 Ft.
II.         2023. március - április

 Építés  50%-os  készültségi  fokban  (tetőszerkezet,  tetőfedés,  bádogosszerkezet,
nyílászárók)

 Ezen  feladatok  ellátásának  finanszírozása:  a  beruházás  összköltségének  25%-a,  azaz
80 350 789 Ft.



III.  2023. június- augusztus
 Építés 75%-os készültségi fokban (aljzatkészítés, belső felületképzések, burkolatok)
 Ezen feladatok ellátásának finanszírozása:  a beruházás összköltségének 25%-a,  azaz

80 350 789 Ft.
IV. 2023.szeptember- november

 Építés  100%-os  készültségi  fokban  (gépészeti  és  villanyszerelési  munkák,
tereprendezés)

 Jogszabályi működéshez megfelelő eszközök beszerzése
 Műszaki átadás-átvétel, az ingatlan átadása az építtető részére
 Ezen feladatok ellátásának finanszírozása:  a beruházás összköltségének 25%-a,  azaz

80 350 787 Ft.

Az építés várható befejezése 2023. november 30.

A pályázat előkészítésére, lebonyolítására a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfo-
gadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján munkacsoportot kell választani. A munkacsoport -
ba az adott területen szakértelemmel rendelkező külsős szakértő, települési képviselő, bizottság nem képvise-
lő tagja, valamint a hivatal munkatársai választhatók.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.

1.Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a pénzügyminiszter által kiírt
„Bölcsődei  fejlesztési  program”  című  pályázati  felhívásra,  amelynek  célja  az  önkormányzati  tulajdonú
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú
ingatlanon elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése. A beruházás összköltsége:
bruttó 321 403 154 Ft. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 273 192 681 Ft. A támogatási intenzitás
85 %-os. Saját forrás mértéke: bruttó 48 210 473 Ft.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok,
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2021. december 1. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a  pénzügyminiszter  által  kiírt  „Bölcsődei  fejlesztési
program” című pályázati  felhívásra  benyújtandó pályázat  2022.  április  végéig  történő  pozitív  elbírálása
esetén a megvalósulás és finanszírozás időbeni ütemezését az alábbiak szerint valósítja meg:

A 2022. III. negyedévben kiválasztásra kerül a tervező és elkészül a kiviteli terv, majd kiválasztásra kerül a
közbeszerzési tanácsadó, valamint a műszaki ellenőr. Ezután kiírásra kerülhet a közbeszerzés, amely eljárás
eredményeként  kiválasztásra  kerülhet  a  kivitelező,  aki  a  pályázat  során  benyújtott  előzetes  műszaki-
építészeti tervdokumentáció alapján valósítja meg az építést.

A beruházás 2022. év IV. negyedévében kezdődhet el az alábbi bontásban:

I.  2022. december – 2023 február
 Munkaterület átadása a kivitelező részére
 Műszaki ellenőr megkezdi tevékenységét
 Építés  25%-os  készültségi  fokban  (alapozás,  lábazatifalak,  talajnedvesség  elleni

szigetelés, főfalak, födémek)



 Ezen  feladatok  ellátásának  finanszírozása:  a  beruházás  összköltségének  25%-a,  azaz
80 350 789 Ft.

II.    2023. március - április
 Építés  50%-os  készültségi  fokban  (tetőszerkezet,  tetőfedés,  bádogosszerkezet,

nyílászárók)
 Ezen  feladatok  ellátásának  finanszírozása:  a  beruházás  összköltségének  25%-a,  azaz

80 350 789 Ft.

        III.  2023. június -augusztus
 Építés 75%-os készültségi fokban (aljzatkészítés, belső felületképzések, burkolatok)
 Ezen feladatok ellátásának finanszírozása:  a beruházás összköltségének 25%-a,  azaz

80 350 789 Ft.

IV.    2023.szeptember-november
 Építés  100%-os  készültségi  fokban  (gépészeti  és  villanyszerelési  munkák,

tereprendezés)
 Jogszabályi működéshez megfelelő eszközök beszerzése
 Műszaki átadás-átvétel, az ingatlan átadása az építtető részére
 Ezen feladatok ellátásának finanszírozása:  a beruházás összköltségének 25%-a,  azaz

80 350 787 Ft.

Az építés várható befejezése 2023. november 30.

Határidő: 2021. december 1. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3.Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  pénzügyminiszter  által  kiírt  „Bölcsődei  fejlesztési
program” című pályázati  felhívásra  benyújtandó  pályázat  előkészítésére  és  lebonyolítására  pályázati
munkacsoportot  választ.  A munkacsoport  a  649/2010.  (XI.  25.)  számú  képviselő-testületi  határozattal
elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Lestyán Balázs alpolgármester;
2.) Rátkai Attila főépítész;
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető;
4.) Schmidt Gábor beruházási ügyintéző;
5.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2021. november 17.

            Horváth Richárd
              polgármester

Látta:
dr. Kovács Éva

jegyző



 

 

 
 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzata által benyújtandó „Bölcsődei fejlesztési program” című, 85%-os 

intenzitású, 321.403.154,- Ft összköltségű pályázat (melynek célja az önkormányzati 
tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon 

elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése) elnyerése esetén 
bruttó 48.210.473,- Ft összegű önrész teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan 

Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 

Hatvan, 2021. november 18. 

               ….......................................................... 

                     gazdálkodási irodavezető 


