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ELOTERJESZTES

a ,Kornyezeti és energetikai non-profit informaciéskdzpont kialakitasa Hatvan varosaban” cinii
projekttel kapcsolatos dontésekél

Tisztelt Képvisels-testuilet!

ELOZMENYEK:

A Magyar Kormany az 1648/2014. (XI. 14.) Korm. hatz@atdban dontétt a Kérnyezet és Energia Operativ
Program 2011-2013. évi akcibterve 6. prioritasdmaklositasarol, valamint a prioritas keretében kieme
projekt ebzetes nevesitési@rés felhivas kozzétételly amelynek keretében elfogadta a KEOP-6.5.0/14
azonositoszadmu konstrukcié keretében a ,Kdrnyeeéstienergetikai non-profit informacioés kdzpont
kialakitAsa Hatvan varosaban” dinprojekt kiemelt projektként torténelozetes nevesitését, illetve
hozzjarult ezen projekt tamogatasi sadésének a megkotéséhez.

2015. januar 19-én Hatvan Varos Onkormanyzata a RBE®.0/14 azonositdszamu, kiemelt prioritasu
palyazati felhivassal 0sszeflggésben palyazatoftatylbe Koérnyezeti és Energetikai non-profit
informécios kdzponkialakitasa céljabol a 817/2014. (X.30.) szamu kegdé-testileti hatarozat alapjan.

A Magyar Kormany 2015. februar 17-én hatarozatatianott a tdmogatasrdl, a tamogatas dsszege bruttd
800.000.000.-Ft, a tAmogatés intenzitasa 100 %.

2015. aprilis 3-an Hatvan Varos Onkorméanyzata asSifchenyi Terv Kornyezet és Energia Operativ
Program tdmogatasi rendszer KEOP-6.5.0/14-2015-6@0thositdszamu ,Kornyezeti és energetikai non-
profit informaciés rendszer kialakitisa Hatvan sgatmn” cini kiemelt pélyazattal kapcsolatban
tamogatasi szetdést kotott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummaltgvabbiakban: NFM). A projekt
fizikai befejezésének tervezett napja a tamogasasirddés alapjan 2015. oktober 30., a projekt
megvalositas pénzugyi zardsanak hatarideje 201&rmuer 15. volt.

Hatvan Varos Onkormanyzata ,kiviteli tervek elkéégzé és kivitelezési munkak megrendelése a KEOP-
6.5.0/14 azonositoszamu, ,Kornyezeti és energetikaiprofit informécios kdzpont kialakitasa Hatvan
varosaban” cirh palyazattal 0Osszeflggésben” targyl nemzeti hiréetryel induld targyaldsos
kozbeszerzési eljarast inditott 2015. januar 27adnyékenység becsilt értéke nettd 441.718.116zkt
brutté 560.982.000.-Ft volt. A beruhazas magas beéstékére tekintettel a Tamogatdé Szervezetnek
elézetesen jova kellett hagyni a kbzbeszerzési kjiegstljaras a jovahagyast kdsen indulhatott el, az
errsl sz6lo Minsségelledrzési Tanusitvanyt 2015. februar 19-én kaptuk kézhe

Ezt kéveten az Onkormanyzata, a kozbeszerzési eljarastyelitindr. Kerekes Gabor Ugyvédi Irodan
keresztul lefolytatta a vonatkozO eljarast a jobakgok szerint, amelynek elléreése végét jeleéit
Szabdlyossagi Tanusitvanyt 2015. julius 22-énoftititki a Miniszterelndkség Kdzbeszerzési Fellidgiele
Foosztélya. Tekintettel arra, hogy a nyertes ajéVétajanlata - Bastya Millenium Zrt. (székhely: 1163
Budapest, Cziraki u. 26-32.) -, mintegy bruttd T88.000. Ft-tal meghaladta a becsult értéket, hhatva
Véaros Onkormanyzata 1. sz. Tamogatasi Sz modositasa iranti kérelmet nyujtott be 201fUEI26-

an a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 61/A.8 (2) lrelése alapjan, a szukséges tobbletforras biztasitas
Kozremikodd Szervezet, azaz az NFM felé.
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Az NFM 2015. augusztus 24-én kelt értesitését 2@lmusztus 28-an kézhez kaptuk, miszerint a
modositasi kérelmet nem all mddjukban elfogadnirashiany miatt. Hatvan Varos Onkormanyzata
kifogast nyujtott be a modositasi kérelem elutasit&llen 2015. szeptember 3-an a KoZilgidd
Szervezethez, ezzel egyidlejg atcsoportositasi kérelemmel is élt a KEOP 5.kobstrukcio keretében
megvalésitand6é Cukorgyari fejépllet energetikdefzitése projektre biztositott forras terhére. fadast
elutasitotta a Miniszterelndkség november 5-én Z&NEM minisztere az atcsoportositasi kérelmet is
elutasitotta 2015. oktGber 8-an.

A kivalasztott kiviteledvel Hatvan Varos Onkormanyzata - a képvdelstilet 555/2015. (VII1.10.)
szamU hatarozata alapjan biztositva a szikségbetetfirast is - az élrt szerddéskotési moratorium
leteltét kdveden, 2015. augusztus 26-an a kivitelezésre iranfuéllalkozdi szeradést megkototte, a
szerddésben 152 naptari nap all rendelkezésre a télgesita kivitele az ebteljesitésre jogosult.

A kivitelezé a beruhdzas helyszinén /3000 Hatvan Radnéti téaBani 5336/26 hrsz./ a munkateriletet
atvette, a kivitelezést és a kiviteli tervek elkészere iranyul6 tevékenységet megkezdte.

Hatvan Varos Onkormanyzata 2. és 3. szami Tamogaasbdés modositasi kérelmében kérte - 2015.
oktober 20-an és 2015. november 3-an - a TamogaZsiddés hatéridejének modositasat a
jogszabalyban rogzitett feltételeknek megfidel a projektmenedzsment altal a befejezési hétarid
modositasat 2015. december 15. illetve 2015. deeeBib hatarifire modositani.

A projekt folyaman a tamogatasi sz&ésben meghatarozott valamennyi tevékenység elségzé
kivalasztasra, beszerzésre kerlltek a jogszabéatgldzettségeknek, @tasoknak megfeléen a nyertes
ajanlattevk /megvalésithatosagi tanulméany, kdzbeszerzésinidlio, engedélyes tervdokumentacio,
projektmenedzsment, tezaki elledrzés, informatikai eszk6zok beszerzése, butorokdieése, kerti
eszkdzok beszerzése, haztartasi eszkdzok beszerBHekommunikacio, ATL-kommunikacio,
nyilvanossag, hatasossagmerés és energetikaitigmiskészitése targyaban/.

A kivitelezd6 gazdasagi tarsasaggal a kapcsolattartds a kiaéwelesoran folyamatosan, heti
rendszerességgel kooperacié keretében - a helpsigne zajlott. A munkalatok és a tervegyeztetések
sordn a Megrendglfolyamatosan kérte, irdsban jelezte és tobb aikalal felszdlitotta a kivitelét a
vallalkozasi szekaés mellékletét képéz Utemterv szerinti teljesitésre, illetve kérte ateniterv
aktualizalasat, modositaséat, kulonds tekintetted,anogy a kivitelezés soran rendszeresen elmdradas
tapasztalt, nem haladtak a munkalatok az Utemtkrmegfeleben. Idbkdzben a Megrendgl és a
kivitelezd kozott folyamatos egyeztetések zajlottak, a Medeénkezdeményezte tobb alkalommal a
szerddésmaodositast a teljesitési hatarichddositasara vonatkozéan a projekt sikeres béfsjez
elszamolhatdsaga érdekében.

Hatvan Varos Onkormanyzata Pénzigyi, Gazdasagidésstejlesztési Bizottsaga a 2015. november 13.
napjan tartott Glésén a 1013/2015. (X1.13.) szarathrozataval a beruhazassal kapcsolatos saakért
feladatok elvégzésével a P&D Mérnoki Tanacsado-Kiftizta meg. A bizottsdg a szakéfeladatéul
szabta, hogy tisztdzza, hogy a megkotott vallalkozrerpdések alapjan a véllalkozok szerint
potmunkaként elszamolni kivant feladatok a pétminkletve a tobblet-munkak kodrébe tartoznak-e,
illetve a kivitelezési munkdk @&lehaladdsdnak az elemzésével a jelenlegi készultk@gk
figyelembevételével a teljesitési hatékdeljesithebek-e.

HELYSZINI ELLEN ORZES, KIVITELEZ O SZERZODESSZEG) MAGATARTASA

Az NFM 2015. november 19-én arrol értesitette auvéethényezettet, hogy 2015. november 24-én
rendkivili ellerbrzést kivan tartani. Az ellérzés soran kizarélag a kivitelezés allapotéat, dokutidcidjat,

az ATL-kommunikéaciora, és BTL-kommunikaciéra voraé tevékenységek @khaladottsagi allapotat
vizsgaltak, valamint a kivitelezés helyszinen tdfténegtekintésére kerilt sor. A rendkivili helyszini
ellervrzésen 3 ds ellerbri csoport jegyékonyve alapjan — tobbek kozétt - megallapitottakgyh a
Kivitelezé jelentés elmaradasban van, az ellgiizéskori késziltségi fokot 30%-ra allapitottak mega
szerddésben rogzitett Utemtervéhez képestAz ATL-kommunikécio késziltségi szintjét 80 %-ban
hataroztak meg.
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A BTL-kommunikaciénal nem hataroztak meg készuitdégot, tekintettel arra, hogy a véllalkozasi
szerddés - a kdzbeszerzési szabalyokat figyelembe védegkordbban az ellérzés napjan kerllhetett
alairasra.

A vallalkoz6 lemaradasanak ledolgozasa €s a prejkétes hataritben torte megvalositasa erdekeben
a megrendél az Epitési Naploba bejegyzést tett a kapacitaeléég érdekében, illetve folyamatosan
irasbeli felszolitast kuldott a kivitelézészére.

Az ellerbrzés soran az Onkormanyzat altal felkétismaki elleér akként nyilatkozott, hogy a vallalkozé
részéél a kezdetil fogva nem kerliltek bevonasra azok af@rasok, amelyek sziikségesek lettek volna
ahhoz, hogy a sze¥dés mellékletét és az ajanlata részét k&fgemterv szerinti munkavégzeést tartani
tudja a vallalkozé. A vallalkozo jelefg késedelme ellenére az Onkorméanyzat altal felgémsagiigyi
épitész szakéit2015. november 23. napjarbettesen akként nyilatkozott, hogy ,Az eddigi sz&kér
épivipari gyakorlatom alapjan a helyszini szemlekorsZanlétet 25-30% kozotti értékre teszem. A
munkaterilet mérete eléggé nagy, ezért egymas lgkatitasa nélkul a jelenleginél, illetve az eNdyald
szerepdh munkdas létszamadatokhoz képest megemelt munismaidmal, jol szervezett munkavégzéssel
és a szukséges anyag utanpétlas folyamatos bédasitellett még épp befejezhet beruhdzas 2015.
december 31-ig.” A szakétir ezen megallapitasat a 2015. december 3. napjaszakvéleményében
fenntartotta.

A helyszini elledrzést koveten a Kozrertikods Szervezet 2015. december 3. napjan kelt levelab@h
értesitette Onkormanyzatunkat, hogy az altaluniéloan kért hatarédmaodositasrél akkor all modjaban
donteni, ha a Kedvezményezett 2015. december &igdptézkedési tervet allit 6ssze.

Hatvan Varos Onkormanyzata azoiel Intézkedési tervet, melyben részletesen bejautatilyen
Iépésekkel, tevékenységekkel kivanja a projektegvaiésitani, hataritben benyuljtotta a Tamogato
részére. Az NFM Projektfelligyeletb&sztalya 2015. december 11-én kelt, 2015. decefibén érkezett
levelében tajékoztatta Hatvan Varos Onkormanyzadét)l hogy a rendkivili helyszini ellérzés
alkalmaval elrendelt intézkedési terv és az abbgtalt intézkedések teljestilése az NFM Kornyezeti é
Energiahatékonysagi Operativ Programokért Bslelelyettes Allamtitkarsag altal elfogadasra keskilt

Idokbzben a kivitelez cég 2015. november 19-én akadalyt kozolt és hedflem idtartamra
felfliggesztette a munkavégzést. Az Onkormanyzai sdkalommal irasbeli megkeresés Gtjan egyeztetést
kezdeményezett a kivitelézel, azonban ezen egyeztetésekre nem vagy érdenderkerilhetett sor,
tekintettel arra, hogy a kivitelézzen egyeztetéseken egyaltalan nem, vagy nenveny@s képviseletre
jogosult képvisdlie utjan jelent meg. A Kkiviteléz cég jogi képvisdie atjan — tobbszori irasbeli
megkeresést kovetn - azt jelezte, hogy januar hénap alkalmas széanalkszemélyes egyeztetésre. Az
Onkormanyzat ezzel parhuzamosan folyamatosan ématgkosan tobb alkalommal felszodlitotta a
kivitelezot a munkavégzések folytatasara a simbésben foglaltaknak megfeden, valamint 2015.
december 21. napjan kelt leveliinkben felhivtuk atédiezot, hogy az épileten mar elvégzett munkak
allaganak megdévésa érdekében tegye meg a sziukepgseket, valamint tegyen eleget munkaterilet
orzési-védelmi feladatainak ellatashoz kapcsolodErzsdéses kotelezettségeinek is. A munkaterileten
munkavégzés jelendkrjesztés elkészitésekor sem folyik.

Tekintettel arra, hogy a kiviteléza munkavégzést felfiiggesztette Hatvan Varos Orkoyaata az
esetleges karok enyhitése érdekében 2015. decernéera projekt egyéb tevékenységeit gz
kozbeszerzési, illetve beszerzési eljarasokbaridgztott - szekmdéses partnerei tevékenységeit is kérte
felfliggeszteni.

Hatvan Véaros Onkormanyzata irasos megkereséssebiitalkalommal is a nyar és &gz folyaman
Szab6 Zsolt Allamtitkar és Orszagdgsi Képviseb Grhoz, valamint kérelemmel fordult a
Miniszterelnokséghez Lazar Janos Miniszter urhoSésztak Miklés Miniszter Urhoz a projekt sikeres
megvalésitasa érdekében. Jelerbteglesztésiink elkészitésekor sem a minisztériurhoken az
allamtitkar artél valaszt nem kaptunk.
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Annak ellenére, hogy az NFM 2015. december 11.amapz Onkormanyzat altal benyuijtott Intézkedési
tervet elfogadta, aZNFM Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Progamokért Felelés
Helyettes Allamtitkarsaga /Dr. Nemcsok Dénes Helyettes Allamtitkar/ 2015. edaber 18-an kelt és
2015. december 23-an kézhezvett levelében értesteta kedvezményezettet, hogy a targyban
meghatarozott TAmogatasi Szeésil elall, tekintettel arra, hogy a projekt jelenlegbrelhaladottsaga
ismeretében nem latja megvaldsithatonak a projed@@6. december 31-i hatafiekl és koételezte a
Kedvezményezettet a mar atutalt tamogatas és Riking kamatainak visszafizetésére az elallasekov
30 napon bell.

Az NFM elallasat azzal indokolta, hogy a kivitedeel tobb alkalommal kezdeményezett egyeztetések
nem vezettek eredményre, a kivitéle2015 novemberében levonult a munkateréilefs kivitelezési
tevékenységét hatarozatlatiartamra felfliggesztette.

Az értesités indokolasi része kitért arra is, hadyTL rendezvényszervezesi feladatok elvégzésré.201
juliusban szergdést kotottek, melyet 2015. oktdberében felborkotte 6nkormanyzat 2015. november
24-én masik vallalkozoval kotott szédeést. A szer@dés megkotésekor a megvaldsitandé rendezvények
csak minimalis részére allt rendelkezésre Utemteely a hatariére vald befejezést nem tamasztotta ala.

Allaspontom szerint ezen utdbbi érvelése a Kodigidd Szervezetnek téves, hiszen a BTL feladatok
ellatasara megkotott megbizasi sades megkotésekor a feladat végrehajtdsara vonatkeszietes
Utemterv rendelkezésre éllt, mely a rendkivili belgi ellerdrzés soran is bemutatésra kerilt, valamint az
intézkedési terv mellékleteként megkuldtik azt anettikodd Szervezet részére.

Az NFM fentieken talmeden jelen értesitésében elutasitotta a Tamogatési8es idbeli hatalyanak
modositasa iranti kérelmeket is.

KOVETKEZMENYEK:

Tekintettel arra, hogy a kivitelezést véggastya Millenium Zrt. (székhely: 1163 Budapestiréld u. 26-
32.) sorozatos és sUlyos sz@lgsszegése (teljesités jogos indok nélkili megtegadegyttiitkddési
kotelezettség megszegése, jOhisiedy és tisztesség kovetelmény) a Tamogatasi &léstd valo
elédllashoz és a projekt meghiusulasdhoz vezetaitt enxdokolt a 2015. augusztus 26. napjan megkotot
vallalkozasi szekést annak 1X.2. pontja alapjan azonnali hatalfghhondani és szefdés V.10. és
V.11. pontja alapjan a vallalkoz6 késedelme alatkdwetkezett minden az Onkormanyzatot ért kar
megtéritése irant kartéritési igényt érvényesiteni.

Fentieken talmeten szikséges a mar megkotott tovabbi solErzek megszintetése irant intézkedéseket
megtenni, azzal, hogy amennyiben a teljesités mégkerddott, felmertl a dij (vallalkozasi dij,
megbizasi dij, vételar) teljesitésardnyos megfizeté

A tamogatasbdl lehivott 6sszeg 389.576.731,-Ftyingel142.214..000,-Ft 6sszeg az Onkormanyzat
szamlajan, mint éleg rendelkezésre all. Ezen tamogatasbol lehivegrey és Ptk. szerinti kamatainak
visszafizetése szikséges.

Az NFM, mint Kozrenikdods Szervezet (a tovabbiakban: KSZ) jelen palyazdtsadcsolatos eljarasa
aggalyos az alabbiak miatt:

- A KSZ atamogatasi széidés modositasa iranti kérelmeket kdteles 30 naplin &lbiralni, mely
hataridd indokolt esetben tovabbi 30 nappal meghosszalibitidelen palyazat esetén ezek a
hataridd a KSZ részéil jelentss mértékben tallépésre keriiltek. Erdemi valasztSZ Ksak az
Onkormanyzathoz 2015. december 23. napjan érkazettllast tartalmazé levelében adott.

- Az elallasrél szolo értesités, az eléllas jogalagiaTSZ Aaltalanos szeémési feltételei 8.4
pontjaban jeldlte meg. Ha megtekintjilk az ASZFdy @zt lathatjuk, hogy a 8.4. pont a)-m)
alpontokig tartalmazza azokat elallasi feltételeketelyek esetén elallasnak helye lehet. A KSZ
értesitése nem tartalmazza a konkrét pont meggeéi)lézaz az értesités hianyos.

- A KSZ eléllasrdl sz6l6 levelének indokolasa nemyt#lo jelen ebterjesztés 4. oldal 4.
bekezdésében foglaltak miatt sem, illetve azért seent az intézkedi tervet elfogadta, azzal
kapcsolatban semmiféle kifogassal nem élt.
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Kérem a Tisztelt Képviséitestiletet, hogy a fenti @kerjesztést sziveskedjék megtargyalni, és az alabbi
hatarozati javaslatokat elfogadni!

1. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisébstillete a ,Kiviteli tervek elkészitése és kilgtgsi munkak
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonositészamu ,Kbetiyes energetikai non-profit informacios
kdzpont kialakitdsa Hatvan varosaban” €ipalyazattal dsszefliggésben” a Béastya Millenium-vat
(székhely: 1163 Budapest, Cziraki u. 26-32.) 20abgusztus 26. napjan megkotott vallalkozasi
szerddést annak V.12. és IX.2. pontjai alapjan a maipahg2015. december 29.) azonnali hatallyal
felmondja a vallalkozé késedelme, illetve nem sdtiese, mint folyamatos és sulyos sédésszed
magatartasa miatt, valamint a vallalkozasi smbéz V.2. pontjdban foglalt tovabbi koételezettségei
megszegése miatt.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisébstilete felhatalmazza a polgarmestert - a \alflsi
szerddés azonnali hatalyl megsziintetése miatt - a kéHabi szer@dés 1X.6. pontjdban foglaltak
teljesitésére szolitsa fel a véllalkozét arra, hegynunkatertlet megrendelészére tortéh birtokba
adaséra 2016. januar 8. napjaig keruljon sor.

Hatéridh: azonnal (az azonnali hatalyu felmondas kozléégrelszélitasra)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere &3daki és Varosfejlesztési Iroda Gtjan

2. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviseétstillete a Bastya Millenium Zrt.-vel (székhely:68 Budapest,
Cziraki u. 26-32.) szemben a ,Kiviteli tervek elkéése és kivitelezési munkak megrendelése a KEOP-
6.5.0/14 azonositészamu ,Kornyezeti és energetikai-profit informéacios kdzpont kialakitdsa Hatvan
varosaban” cirth palyazattal Osszefuggésben” 2015. augusztus 2pjamamegkotott vallalkozasi
szerddés V.11. pontja alapjan a vallalkozé késedelretygd nem teljesitése, szédésszed magatartasa
miatt, illetve alatt bekovetkezett minden az Onkényzatot ért kar megtéritése irant kartéritési ygén
kivan érvényesiteni.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisééstilete felhatalmazza a Polgarmestert, hogy atyBa
Millenium Zrt. —vel szemben az Onkormanyzat fegériyeinek érvényesitése érdekében sziikséges jogi
eljarasokat meginditsa (peren kivili egyeztetépekes és nem peres eljarasok), azzal, hogy annak
eredményéil utdlagosan a soron kovetketestileti Ulésen szamoljon be.

Hatéaridb: azonnal (az eljarasok meginditasara)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere éddaki €s Varosfejlesztési Iroda utjan

3. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstilete a KEOP-6.5.0/14 azonositoszamul ,Korryege
energetikai non-profit informécios kozpont kialdlsé Hatvan varosdban” dim palyazattal
0sszefliggésben” felhatalmazza a polgarmestert, hogpojekthez kapcsolodd megkotott spesek —
kivéve a kivitelezésre a Bastya Millenium Zrt-vebgkotott szeradést — megszintetésére az egyéztet
targyalasokat kezdje meg.

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisé¢dstilete felhatalmazza a Polgarmestert, hogyrgyafsok
eredményéil tajékoztassa a képvigelestiletet, és a megsziritedkiratokat jovahagyas érdekében
nyujtsa be a képviséltestilet részére.

Hatéridh: azonnal (a targyalasok megkezdésére)
2016. januar 28. (sz&atgst megsziuntékiratok beterjesztésére)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere &ddaki és Varosfejlesztési Iroda Gtjan

Hatvan Varos Onkormdnyzata « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
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4. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstilete a KEOP-6.5.0/14 azonositoszamul ,Korryege
energetikai non-profit informécios kozpont kialdlsé Hatvan varosdban” dim palyazattal
Osszefliggésben” felhatalmazza a polgarmestert, togyojekthez a tamogatasbél lehivott 6sszeg
389.576.731,-Ft-ot, valamint ezen 6sszeg Ptk. 84ban rogzitett mértékkamata haladéktalanul, de
legké$bb az elallasrol szolo jognyilatkozat kézhezvétdléizaz 2015. december 23. napjatdl szamitott
30 napon belll Tamogato részére téfteisszautalasa irant intézkedjen.

Pénzigyi fedezet Hatvan Varos 2015. évi koltségésik sz6lo 6/2015. (11.19.) Onkormanyzati
rendeletében az alabbiak szerint rendelkezésre all:

- 142.214.000,-Ft 8leg visszafizetésére az 6nkormanyzat szamlajan,

- 247.362.731,-Ft és Ptk.6:47. §-a szerinti kamataizafizetésére a tobbletad6 bevétel terhére.

Hatéridb: 2016. januar 22. (a thAmogatas és kamata vissaaata)
Felebs: Hatvan varos polgarmestere a Gazdalkodasi litda

Hatvan, 2015. december 28.

Horvath Richard
polgarmester

Latta: dr. Szikszai Marta
jegyd

Hatvan Varos Onkormdnyzata « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: +36 37/542-300 . Fax:+3637/341-501 . E-mail: polgarmester@hatvan.hu
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