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Szam: /2013 Elokészitésben kozreikodott: Bajndczi Andrea palyazati tgyintéz
ELOTERJESZTES

az "Uj vasuti hid épitése, valamint a 3-as és 21-88. BUt keresztefidésének atépitése” targyu
palyazathoz kapcsolddo tervezési szdfdés modositasarol

Tisztelt Képviseb-testilet!

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség palyazatot hirdet&dzOP-3.5.0.09-11 kddszamon ,A térségi
elérhetség javitdsatargyaban. A palyazati tamogatasbol az énkorméarey2dF Zrt-vel konzorciumban a

3. szdmu dat, hatvani vasuti fellljar6 hidszerkezet felUgtdses kapcsolédo 3-as és 21-ggitf
csomopontjanak atépitését kivanja megvalositani.

A képviseb-testiilet 608/2012. (IX. 12.) szamU hatarozatajatamdult az ,Uj vasuti hid atépitése,
valamint a 3-as és 21-es sélff keresztedésének atépitéséhez szikséges engedélyes tekeskitdse,
tovabba niszaki allapotfelmérés megrendelése” elneviekézbeszerzési eljaras, melynek eredményeként a
képviseb-testilet a 46/2013. (. 31.) szamu kép\vigelstileti hatadrozata alapjan a targyi kdzbeszerzés
eljaras tekintetében nyertes ajanlatteak a Specialterv Egitnérnoki Kft. (1031 Budapest, Nimrod utca 7.)
ajanlattevt nyilvanitotta. A vallalkozasi szefdés 2013. 02. 12-én aldirasra kerult.

Eredeti szer@désben foglalt iépontok szerint:

- tervdokumentéacio leadasa: sz@taskotés napjatdl szamitott 14. nap
- tendertervek leszallitasa: 2013. 06. 15.

- jogerss épitési engedély megszerzése 2013. 06. 18.

A tervez6 a szerz6dés 18. pontja szerint az elkészitett engedélyezési terveket hataridében leszallitotta,
mely alapjan a Heves Megyei Kormanyhivatal Koézlekedési FeligyelGsége az engedélyezési eljarast meginditotta.
Az engedélyezési eljaras soran a Nemzeti Kozlekedési Hatosiag Utiigyi, Vastuti és Hajozasi Hivatala
megallapitotta, hogy targyi tervezési szakaszra vonatkozéan a MAV Zrt. szintén engedélyezési eljarast inditott
2012. oktéber 11-én a Budapest-Nyiregyhaza vastutvonal fejlesztése kapcsan. A kozati feltljarot keresztezd
szakaszra vonatkozban a két projekt id6beli iitkézése miatt a tervek nincsenek 6sszhangban, ugyanakkor a
vasuthat6sagi engedélyezési eljaras a kdrnyezetvédelmi engedély hianya miatt felfiiggesztésre is kertlt.

A Specidlterv Epitémérnoki Kft a szikséges vasttkorszerGsitési engedélyezési tervmoédositasokat
egyoldaltan és johiszemuen elkészitette. Ezen tervek elkészitése a Tervezd szamara elére nem lathatéd tobblet
idéraforditast igényelt. Mindezek alapjan a jogerds épitési engedély megszerzésére a szerzédésben rogzitett
hataridén beliil nem keriilhetett sor, ezért indokolt a szerzédésben a jogerés engedélyek megszerzésére
vonatkozé teljesitési hataridét moédositani 2013. 05. 31. napja helyett 2013. 06. 18. napjara.

Kérem a Tisztelt Képviséitestiletet, hogy az &krjesztést sziveskedjen megtargyalni, és az alabbi
hatarozati javaslatot elfogadni!

Hatvan Viros Onkormdnyzata . 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
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Hatarozati javaslat
Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstilete a KOZOP-3.5.0.09-11 kdédszadj vasuti hid

épitése, valamint a 3-as és 21-es é#t kereszte@désének atépitésetargyu pélyazat épitési
engedélyezési eljardsdhoz szikséges engedélyesk teelkészitésére, tovabba tsaaki
allapotfelmérés elkészitésére iranyuld, a SpecidltEpibmérnoki Kft.-vel (székhely: 1031
Budapest, Nimréd utca 7.) 2013. 02. 12-én kotolialkdpzasi szer@dést a teljesitési véghatésid
tekintetében maodositja a jelen hatarozat mellékigtpesd mddositod okirat szerinti tartalommal.

A képviseb-testllet felhatalmazza a polgarmestert a $zgrgt mdodosito okirat alairaséra.

Hatérid 6: 2013. julius 10. (modosito okirat alairasara)

Felelés: Hatvan varos polgarmestere didaki €s Varosfejlesztési Iroda utjan

Hatvan, 2013. janius 19.

Szabd Zsolt
polgarmester

Latta;
dr. Szikszai Marta

jegyz

Hatvan Viros Onkormdnyzata . 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
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MEGALLAPODAS
tervezési szetidés modositasarol

mely |étrejott_eqyrésai:

Hatvan Varos Onkormanyzata

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

KSH statisztikai szamijel: 15729394-8411-321-10

adoszama: 15729394-2-10

szamlaszama: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabdo Zsolt polgarmester

mint megrendé (a tovabbiakbanviegrendeld),
masrészil:

Specialterv Epitsmérnoki Kit.

székhely: 1031 Budapest, Nimrod utca 7.,

KSH statisztikai szamijel: 11901486-7112-113-01

cégjegyzékszam: 01-09-682281

adoszama: 11901486-2-41

szamlaszama: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pal Gabor Ggyvezet

mint Terve? (a tovabbiakbanTervezd)

(tovabbiakban egyitt Megallapodd Felek) kozoétt adiratt helyen és napon az alabbi
feltételek szerint:

ELHZMENYEK

Megrendeb tervezési szetrlés megkotése céljabol a Kbt. Il. rész szerinti rgiyott
meghivasos kdzbeszerzési eljarast folytatott 1eD(TEI12/s 247-407650) melynek targya a
3. sz. but -21. sz. dat csombpont atépités engedélyezési terveinek ztkés (Hatvan varos
belteriletén, a 3. szoldt 57+464 km. sz.ben I8wasut feletti hid atépitésevel egyitt). Az
eljaras nyertese Tervérett. Felek 2013. februar 12-én sz@&tast kotottek.

Felek rogzitik, a szeérlés megkotésekor nem volt ismert, hogy a izi&z 1. sz. melléklet
Tervezési diszpozicié I. Altalanos kovetelményelléJartalmi kovetelmények pontjaiban
rogzitett feladatokon tali éte nem lathato tervezés elvégzése valik Tdrvezamara
feladatta.

Terved a szer#dés 18. pontja szerint az elkészitett engedélyetstgeket hatarisben
leszallitotta, mely alapjan Heves Megyei Kormangtéd Kozlekedési Felligyedége az
engedélyezési eljarast meginditotta. Az engedétyegkgaras soran Nemzeti Kozlekedési
Hat6sag Utligyi, Vasuti és Hajozasi Hivatala UVH/VP34/2/2013. sz. allasfoglalasaban
tébbek kdzott megallapitotta, hogy



1. a MAV Zzrt. altal 2008-ban jovahagyott Budapestidyyhaza vasutvonal fejlesztése
2010-ben kezgdott el,

2. jelen szergdés targydban szeréplkozuti felUljarot keresztéz szakaszanak
engedélyezési eljarasa 2012. oktober 11-én indult.

3. A vasuti engedélyezésre benyujtott tervek a Tanédtal tervezett 0j kdzuti fellljard
|étesitését nem tartalmazzék, nem tartalmazhattéiellljaré tervei a vasuti palya
tervei és annak szakagi terveivel értelemsaemincsenek 6sszhangban. A fellljaro
tervedjének a vasuti palya és a vasuti fekszetek tervegével egyeztetnie kell.

4. Tekintettel arra, hogy a vasUthatésagi engedébieeljaras a kornyezetvédelmi
engedély hianya miatt felfliggesztésre kerilt, sotelzetéki €s a vasuti palya Hatvan
vasutallomasra vonatkozé moédositott, az 0] kozdlllfarét is tartalmazd,
engedélyezési terveit — amennyiben a fellljar6 eélyezése a vasuthatdsagi
engedélyezését megel — a vasuti hatésdghoz be kell nydjtani.

A 4. pontban kért vasuti palya és falszetéki engedélyezési tervek elkészitése targyi
szerddes alapjan elkészillés engedélyezésre kdridsomopont atépités engedélyezéséhez
szikségesek nem voltak. A 3-as pontban kért 6sgzbamutatasat a vasutkorsistési
tervek modositasa tette volna lehat Ennek elkészilte a 4. pontban idézett
kornyezetvédelmi engedély hianya miatt Budapestddyihdza vasutvonal fejlesztésének
keretében jelen ideig elkészilni nem tudott. EZélen szerédés szerinti Terveéz az
egyeztetés kovetkezményeit képperasutkorszdisitési engedélyezési tervmoddositasokat
egyoldalian és johiszdtan elkészitette. Ezen tervek elkészitése a Térgeamara ére
nem lathat6 tobblet faforditdsokat igényelt.

Ezen ebzmények utan Megallapodd Felek azzehényi részben megjeldlt vallalkozasi
szerddést a kovetkdk szerint médositjak:

1) A vallalkozasi szefidés 2.2.) pontja helyébe az alabbi szovegrész 1ép:

LA Szerzvdo felek a tervek nem egyuttes szolgaltatasabanatlzgk meg. Ennek okan

a szerédés kozvetett targyat kegedokumentumok (tervek) jogilag oszthaténak dsiinek.
A teljesitési ill. részteljesitési hatasica felek az alabbiak szerint hatarozzak meg:

Engedélyes tervek leszallitdsa A steleskotés napjatdl szamitott 14.
naptari nap
Tendertervek leszallitasa 2013. 06. 15.

Jogebs épitési engedélyek megrerd@013. 06. 18.
részére tortéhatadasa

2) A kordbban megkotott széesnek jelen modositassal nem érintett rendelkezése
valtozatlan tartalommal és feltételekkel tovablsraatalyban maradnak.



Jelen megallapodast felek atolvasas és értelmetéds mint akaratukkal mindenben
megegyeét jovahagyolag alairtak.

Hatvan, 2013. ...

Hatvan Varos Onkormanyzata Specialterv Epitmérnoki Kit.
Képviseli: Szabd Zsolt
polgarmester
Megrendeb

Képviseli: Pal Gabor
Ugyvezed
Véllalkozo



