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Szam: /2013 Elokészitésben kozreikodott: Bajndczi Andrea palyazati tgyintéz
ELOTERJESZTES

a "Kiemelt turisztikai termék- és attrakcio fejlesztés” targyu palyazathoz kapcsol6do tervezési
szerddések modositasarol

Tisztelt Képviseb-testilet!

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség palyazatot hirdet&@tfOP-2.1.1/A-12 kédszamon ,Kiemelt
turisztikai termék- és attrakcio fejlesZid€a tovabbiakban Palyazatjargyaban. A palyazati tamogatasbdl a
Boldog-Hatvan szakaszon a Zagyva-toltésen végigmieerékparutat, valamint az ahhoz kapcsolodé
gyalogoshidat, lombkorona- és kerékparos kalandpaikanjuk megvalositani.

l. A Pélyazat keretében a képviseébstilet 3/2013 (l. 4.) szaml hatarozata alapjdult a Zagyva-
foly6 mentén haladd kerékpardthoz kapcsolodd ergeslé tervdokumentécio elkészitése targyu
kozbeszerzési eljaras nyertes ajanldgijea Specialterv Egimérnoki Kft (1031 Budapest, Nimrdd utca 7.)
lett. A vallalkozasi szetidés 2013. februar 25-én alairasra kerult.

A szerddés Il. rész 2.2. pontjdban meghatarozottak szeaint engedélyezési tervdokumentacio
elkészitésenek hataridep®13. iprilis 30., valamint a teljesités véghatarideje az engedélyek megszerzésének
napja, de legkésébb 2013. janius 15.

Il. A képviseb-testilet 39/2013. (I. 31.) szamU hatarozata atamaintén a Palyadzat keretében
megvaldsulé gyalogoshid, lombkorona kalandpark eér€kparos kalandpark épitési engedélyes terveinek
megrendelése targyd kozbeszerzési eljards indudiz-agnlattételi lehéséggel. Mindharom rész
tekintetében nyertes ajanlattea Specialterv Epmérnoki Kft. (1031 Budapest, Nimrod utca 7.) lettért

az Onkormanyzat 3 véllalkozasi sz&aést kotott a céggel 2013. aprilis 08-an az aldbkiarint:

- kerékparos kalandpark 2.450.000.-Ft+AFA

- lombkorona kalandpark 3.750.000.-Ft+AFA

- gyalogoshid 2.750.000.-Ft+AFA

A szerddések Il. rész 2.2. pontjAban meghatarozottak reazeaz engedélyezési tervdokumentacio

elkészitésének hatérideje a sadéskotestl szamitott 30 naptari nap, azaz 2013. mjus 08.

A projekthez kapcsolédoan kulénleges tervezésilkigiiyt jelent, hogy a tervezési terilet az ugynettez
~Szunyog-sziget”, mely a Zagyva-folyd és a Heréthpaleltajaban fekszik, valamint maga a Zagyva-gat,
artéri tertletek.

A szerddésekben megjeldlt hatadik a tervdokumentaciok elkészitése nem volt legessémivel az
eshzések kovetkeztében kialakult arvizhelyzet miattteavezési terlleten a felmérési munkdk és
talajmechanikai vizsgalatok akadalyoztatva voltek arvizhelyzet éire nem lathat6 gatlo korulmény, mely
a tervednek nem réhato fel.

A Specialterv Epéimérnoki Kft. a szikséges felmérési munkakat ésjntalehanikai vizsgalatokat
késedelmesen tudta csak elvégezni, igy a tervadseliése a Tervézszamara éke nem lathato tébblet
idoraforditast igényelt.

Mindezek alapjan a Tervéaalamennyi szetwés tekintetében kérte a teljesitési hatdrichddositasat az
alabbiak szerint:

Hatvan Viros Onkormdnyzata . 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A b I Telefon: +36 37/542-300 . Fax:+3637/341-501 . E-mail: polgarmester@hatvan.hu
wWww. hatvan. hu -




Az |. pont targyat képéz szerddés esetében a kerékpardtra vonatkozoan az engeésily
tervdokumentacio leadasi hatarideje 2013. aprills Belyett 2013. majus 21-realamint a teljesités
véghatarideje, azaz az engedélyek megszerzésének napja a tervdokumentaci6 leadasat kévetd 60 naptari nap.

A ll. pont targyéat képezszerddés esetében a tervdokumentacio leadasi hatdedegetkparos kalandpark,
a lombkorona kalandpark és a gyalogoshid tekinteté&®13. majus 08. helyett 2013. majus 21-re, azaz
szerddéskotestl szamitott 30 munkanapra modosul, valamintl@sités véghatarideje, azaz az engedélyek
megszerzésének napja a tervdokumentaci6 leadasat kévetd 60 naptari nap.

Kérem a Tisztelt Képviséitestiletet, hogy az @&krjesztést sziveskedjen megtargyalni, és az alabbi
hatarozati javaslatokat elfogadni!

1. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisébstilete azEMOP-2.1.1/A-12 kodszami Kiemelt
turisztikai termék- és attrakciofejlesztés” targyu palyazathoz kapcsolodd kerékparut engedétye
tervdokumentéacio elkészitésére iranyuld, a SpecidlEpibmérnoki Kit.-vel (székhely: 1031
Budapest, Nimrdd utca 7.) 2013. februar 25-én kdatétlalkozasi szekalést a teljesitési hataéikl
tekintetében maodositja jelen hatarozat mellékle&ted mddositd okirat szerinti tartalommal. A
képviseb-testulet felhatalmazza a polgarmestert a $o&zt modositd okirat aldiraséara.

Hatérid 6: 2013. julius 10. (mbdosito okiratok alairasara)

Felelés: Hatvan varos polgarmestere did#aki és Varosfejlesztési Iroda utjan

2. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvis¢éstilete azEMOP-2.1.1/A-12 kodszami Kiemelt
turisztikai termék- és attrakciofejlesztés” targyu palyazathoz kapcsolodd kerékparos kalakdpar

,,,,,

vel (székhely: 1031 Budapest, Nimrod utca 7.) 2@S8ilis 08-an kotott vallalkozasi szédést a
teljesitési hatarigk tekintetében mddositja jelen hatarozat melléklé&pesd modositd okirat
szerinti tartalommal. A képvisgetestilet felhatalmazza a polgarmestert a $z€rgt modosito okirat
alairasara.

Hatarid 6: 2013. julius 10. (modosité okiratok alairasara)

Felelés: Hatvan varos polgarmestere disaki és Varosfejlesztési Iroda utjan

3. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviséestilete azEMOP-2.1.1/A-12 kodszami Kiemelt
turisztikai termék- és attrakciofejlesztés” targyu palyazathoz kapcsolodd lombkorona kalariapar

,,,,,

vel (székhely: 1031 Budapest, Nimrdd utca 7.) 2@®ilis 08-an kotoétt vallalkozasi szédest a

Hatvan Viros Onkormdnyzata . 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Telefon: +36 37/542-300 « Fax:+3637/341-501 «» E-mail: polgarmester@hatvan.hu

¥ \www.hatvan. hu



teljesitési hatéaritk tekintetében modositja jelen hatarozat melléklédpesd modositd okirat
szerinti tartalommal. A képvisilestllet felhatalmazza a polgarmestert a $zgzt mddosito okirat
alairdsara.

Hatérid 6: 2013. julius 10. (mddosito okiratok alairasara)

Felelés: Hatvan varos polgarmestere did#aki és Varosfejlesztési Iroda utjan

4. Hatarozati javaslat

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviséstilete azEMOP-2.1.1/A-12 kodszami Kiemelt

turisztikai termék- és attrakcidfejlesztés” targyu palyazathoz kapcsolodo gyalogoshidra vaastk
engedélyezési tervdokumentacio elkészitésére i@nya Specidlterv Egimérnoki Kit.-vel

(székhely: 1031 Budapest, Nimréd utca 7.) 2013iliapd8-an kotott vallalkozasi szeémdést a
teljesitési hataritk tekintetében moédositja jelen hatarozat melléklé&&pes modositd okirat
szerinti tartalommal. A képvisetestilet felhatalmazza a polgarmestert a $zgt modosito okirat
alairasara.

Hatarid 6: 2013. julius 10. (modositd okiratok alairaséara)

Felelés: Hatvan varos polgarmestere did¢aki és Varosfejlesztési Iroda atjan

Hatvan, 2013. junius 19.

Szabd Zsolt
polgarmester
Latta:
dr. Szikszai Marta

jegyz

Hatvan Viros Onkormdnyzata . 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
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) ) 1. szamu melléklet
MEGALLAPODAS
tervezési szerglés modositasarol

mely létrej6tt_egyrésai:

Hatvan Varos Onkormanyzata

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

KSH statisztikai szamijel: 15729394-8411-321-10

adoszama: 15729394-2-10

szadmlaszama: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabo Zsolt polgarmester

mint megrendél (a tovabbiakbanviegrendels),
masrésail:

Specialterv Epigmérnoki Kit.

szeékhely: 1031 Budapest, Nimrod utca 7.,

KSH statisztikai szamijel: 11901486-7112-113-01

cégjegyzékszam: 01-09-682281

addszama: 11901486-2-41

szamlaszama: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pal Gabor lUgyvezet

mint Terve? (a tovabbiakbanTervezd)

(tovabbiakban egyltt Megallapodd Felek) kozott adiratt helyen és napon az alabbi
feltételek szerint:

ELHZMENYEK

Megrendeb tervezési szetirlés megkotése céljabol a Kbt 122. § (7) bekeziigsoatja
alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le, mekyrargya az EMOP-2.1.1/A-12 kédszamu,
.Kiemelt turisztikai termék- és attrakciofejlesZtésargyu palyazat keretében megvaldsuld
Zagyva-menti kerékparut épitési engedélyes terkammegrendelése volt. Az eljaras nyertese
Terved lett. Felek 2013. 02. 25-én szédest kotottek.

Felek rogzitik, hogy a szeidés Il. rész 2.2. pontban meghatarozottak szerint a
engedélyezési tervdokumentéacio elkészitésénekithej2013. aprilis 30. napja, valamint a
teljesités véghatarideje az engedélyek megszerésapja, de legkébb 2013. junius 15.
napja.

.....

a Zagyva-foly6 bal oldali téltésén halad végig, @ddvetkeden artéri tertlet.

Szerddésben megjeldlt hatatice a tervdokumentéacié elkészitése nem volt lehetségivel
az edzesek kovetkeztében kialakult arvizhelyzet miatermezési tertileten a felmérési és
talajmechanikai munkak akadalyoztatva voltak.



1. szamu melléklet
Ezen ebzmények utan Megallapodd Felek azzehényi részben megjeldlt vallalkozasi
szerddést a kovetkdk szerint médositjak:

1. A vallalkozéasi szer@és 2.2 pontja helyébe az alabbi szévegrész lép:

.rervezd a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdaataciokat 2013. majus 21-ig
koteles elkésziteni és a Megreridetszére atadni. Tervézgyeb feladatait a jelen pontban
foglalt hataridkre figyelemmel, azok betartasaval koteles ellatni.

A teljesités véghatarideje az engedélyek megszame&snapja, de legkélsb 2013.
augusztus 30.”

2. A korabban megkotott szémésnek jelen mddositassal nem érintett rendelkiezése
valtozatlan tartalommal és feltételekkel tovablsraatalyban maradnak.

Jelen megallapodast felek atolvasas és értelmet&s mint akaratukkal mindenben
megegyeét jovahagyolag alairtak.

Hatvan, 2013. ...

Hatvan Varos Onkormanyzata Specialterv Epitmérnoki Kit.
Képviseli: Szabd Zsolt
polgarmester
Megrendeb

Képviseli: Pal Gabor
Ugyvezed
Véllalkozo



) ) 2. szamu melléklet
MEGALLAPODAS
tervezési szerglés modositasarol
mely |étrejott_eqyrésai:

Hatvan Varos Onkormanyzata

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

KSH statisztikai szamijel: 15729394-8411-321-10

adoszama: 15729394-2-10

szamlaszama: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabdo Zsolt polgarmester

mint megrendé (a tovabbiakbanviegrendeld),
masrészil:

Specialterv Epitsmérnoki Kit.

székhely: 1031 Budapest, Nimrod utca 7.,

KSH statisztikai szamijel: 11901486-7112-113-01

cégjegyzékszam: 01-09-682281

adoszama: 11901486-2-41

szamlaszama: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pal Gabor Ggyvezet

mint Terve? (a tovabbiakbanTervezd)

(tovabbiakban egyitt Megallapodd Felek) kozoétt adiratt helyen és napon az alabbi
feltételek szerint:

ELHZMENYEK

Megrendeb tervezési szetilés megkotése céljabdl a Kbt. 122. § (7) bekezigsoatja
alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le, mekyrargya az EMOP-2.1.1/A-12 kédszamu,
.Kiemelt turisztikai termek- és attrakciofejlesZtésargyu palyazat keretében megvaldsuld
gyalogoshid, lombkorona kalandpark és kerékpartentpark épitési engedélyes terveinek
megrendelése volt. Az eljaras nyertese Te¥viett. Felek 2013. aprilis 08-an szédest
kotottek a kerékpardsalandparka vonatkozéan.

Felek rogzitik, hogy a szeidés Il. rész 2.2. pontban meghatarozottak szerint a
engedélyezési tervdokumentacio elkészitésénekidhgira szeradéskotédil szamitott 30
naptari nap, azaz 2013. majus 08. napja.

A projekthez kapcsol6dbéan kilbnleges tervezési lkigtiyt jelent, hogy a kerékparos
kalandpark helyszine az ugynevezett Szunyog-szigely a Zagyva-folyd és a Heréd-patak
deltdjaban fekszik, eldbkovetkeden artéri terilet.



2. szadmu melléklet
Szerddésben megjeldlt hatatice a tervdokumentacié elkészitése nem volt lehetséagivel
az e$zések kovetkeztében kialakult &rvizhelyzet miatteevezési tertleten a felmérési
munkak akadalyoztatva voltak.

Ezen ebzmények utan Megallapodd Felek azzehényi részben megjeldlt vallalkozasi
szerddést a kovetkdk szerint médositjak:

1 A véllalkozési szerdés 2.2 pontja helyébe az alabbi szévegrész lép:

.rervezd a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdatatiokat a
szerddeskotestl szamitott 30 munkanapon belll kételes elkésziégsra Megrendélrészére
atadni. Terve& egyéb feladatait a jelen pontban foglalt hatdad figyelemmel, azok
betartasaval koteles ellatni.

A teljesités véghatarideje az engedélyek megszmmeés napja, de legkésb a
tervdokumentaciok Megrendetészére tortéhatadasat kovétc0. nap.”

2. A korabban megkotott szémésnek jelen médositdssal nem érintett rendelkiezése
valtozatlan tartalommal és feltételekkel tovablsraatalyban maradnak.

Jelen megallapodast felek atolvasas és értelmetéds mint akaratukkal mindenben
megegyeét jovahagyolag alairtak.

Hatvan, 2013. ...

Hatvan Varos Onkormanyzata Specialterv Epitmérnoki Kit.
Képviseli: Szabd Zsolt
polgarmester
Megrendeb

Képviseli: Pal Gabor
Ugyvezed
Véllalkozo



3. szamu melléklet
MEGALLAPODAS
tervezési szerglés modositasarol
mely létrej6tt_egyrésai:

Hatvan Varos Onkormanyzata

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

KSH statisztikai szamijel: 15729394-8411-321-10

adoszama: 15729394-2-10

szadmlaszama: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabo Zsolt polgarmester

mint megrendél (a tovabbiakbanviegrendels),
masrésail:

Specialterv Epigmérnoki Kit.

szeékhely: 1031 Budapest, Nimrod utca 7.,

KSH statisztikai szamijel: 11901486-7112-113-01

cégjegyzékszam: 01-09-682281

addszama: 11901486-2-41

szamlaszama: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pal Gabor lUgyvezet

mint Terve? (a tovabbiakbanTervezd)

(tovabbiakban egyltt Megallapodd Felek) kozott adiratt helyen és napon az alabbi
feltételek szerint:

ELHZMENYEK

Megrendeb tervezési szetirlés megkotése céljabol a Kbt 122. § (7) bekeziigsoatja
alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le, mekyrargya az EMOP-2.1.1/A-12 kédszamu,
.Kiemelt turisztikai termék- és attrakciofejlesZtésargyu palyazat keretében megvaldsuld
gyalogoshid, lombkorona kalandpark és keréekpartendlpark épitési engedélyes terveinek
megrendelése volt. Az eljaras nyertese Tebviett. Felek 2013. 4prilis 08-an szédest
kotottek a lombkoronkalandparka vonatkozoan.

Felek rogzitik, hogy a szeydés Il. rész 2.2. pontban meghatarozottak szerint a
engedélyezési tervdokumentacid elkészitésénekidhgjira szerméskotéstl szamitott 30
naptari nap, azaz 2013. majus 08. napja.

.....

kalandpark helyszine az ugynevezett Szunyog-sazigely a Zagyva-folyé és a Heréd-patak
deltajaban fekszik, eldbkovetkeden artéri terilet.

Szerddésben megjeldlt hatatice a tervdokumentéacié elkészitése nem volt lehetséagivel
az e$zések kovetkeztében kialakult &rvizhelyzet miatteevezési tertleten a felmérési
munkak akadalyoztatva voltak.



3. szamu melléklet

Ezen ebzmények utan Megallapodd Felek azzehényi részben megjeldlt vallalkozasi
szerddest a kovetkdik szerint médositjak:

1 A vallalkozasi szeradés 2.2 pontja helyébe az alabbi szovegrész lép:

.rervezs a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdaiactiokat a
szerddéskotedil szamitott 30 munkanapon belll koteles elkésziéera Megrendélrészére
atadni. Terve& egyéb feladatait a jelen pontban foglalt hatdad figyelemmel, azok
betartasaval koteles ellatni.

A teljesités véghatarideje az engedélyek megszame&s napja, de legkéisb a
tervdokumentaciok Megrendetészére tort@hatadasat kovete0. nap.”

2. A korabban megkotott szémésnek jelen mddositassal nem érintett rendelkiezése
valtozatlan tartalommal és feltételekkel tovablsraatalyban maradnak.

Jelen megallapodast felek atolvasas és értelmetds mnint akaratukkal mindenben
megegyeét jovahagyolag alairtak.

Hatvan, 2013. ...

Hatvan Varos Onkormanyzata Specialterv Epitmérnoki Kit.
Képviseli: Szabd Zsolt
polgarmester
Megrendeb

Képviseli: Pal Gabor
Ugyvezed
Véllalkozo
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(tovabbiakban egyitt Megallapodd Felek) kozoétt adiratt helyen és napon az alabbi
feltételek szerint:

ELHZMENYEK

Megrendeb tervezési szetirlés megkotése céljabol a Kbt 122. § (7) bekeziigsoatja
alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le, mekyrargya az EMOP-2.1.1/A-12 kédszamu,
.Kiemelt turisztikai termék- és attrakciofejlesZtésargyu palyazat keretében megvaldsuld
gyalogoshid, lombkorona kalandpark és keréekpartendlpark épitési engedélyes terveinek
megrendelése volt. Az eljaras nyertese Tebviett. Felek 2013. 4prilis 08-an szédest
kotottek a gyalogoshidneonatkozoéan.

Felek rogzitik, hogy a szeydés Il. rész 2.2. pontban meghatarozottak szerint a
engedélyezési tervdokumentacid elkészitésénekidhgjira szerméskotéstl szamitott 30
naptari nap, azaz 2013. majus 08. napja.

.....

gyalogoshid helyszine az agynevezett Szunyog-saigaly a Zagyva-folyé és a Heréd-patak
deltajaban fekszik, eldbkovetkeden artéri terilet.

Szerddésben megjeldlt hatatice a tervdokumentéacié elkészitése nem volt lehetséagivel
az e$zések kovetkeztében kialakult &rvizhelyzet miatteevezési tertleten a felmérési
munkak akadalyoztatva voltak.



4. szamu melléklet
Ezen ebzmények utan Megallapodd Felek azzehényi részben megjeldlt vallalkozasi
szerddést a kovetkdk szerint médositjak:

1 A véllalkozési szerés 2.2 pontja helyébe az alabbi szévegrész lép:

.rervezd a 2.1) pontban foglalt, az engedélyezési tervdatatiokat a
szerddeskotestl szamitott 30 munkanapon belll kételes elkésziégsra Megrendélrészére
atadni. Terve& egyéb feladatait a jelen pontban foglalt hatdad figyelemmel, azok
betartasaval koteles ellatni.

A teljesités véghatarideje az engedélyek megszameés napja, de legkésb a
tervdokumentaciok Megrendetészére tortéhatadasat kovétc0. nap.”

2. A korabban megkotott szémdésnek jelen médositdssal nem érintett rendelkiezése
valtozatlan tartalommal és feltételekkel tovablsraatalyban maradnak.

Jelen megallapodast felek atolvasas és értelmetéds mint akaratukkal mindenben
megegyeét jovahagyolag alairtak.

Hatvan, 2013. ...
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