
Szám:________/2017. Előkészítésben közreműködött:
- Misi Balázs műszaki ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 
Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásával 

kapcsolatos döntésről

Tisztelt Bizottság!

Hatvan Város  Önkormányzata  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottsága a  245/2017. (IV.  26.)
számú határozatával a Hatvan, Hétvezér utca, Attila utca, Arany János utca, Teleki út, Karinthy Frigyes utca,
Huszár utca, Apród utca, Dolgozók útja, Ferencesek útja, Mátyás király utca, Táncsics Mihály utca, Traktor
utca, Toldi utca, Csokonai utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáinak az elvégzésével összesen
513,2 m2 felületen Kővári Tamás egyéni vállalkozót bízta meg bruttó 4.618.800,-Ft összegben.

A vállalkozóval  2017.  április  28-án  a  vállalkozási  szerződés  megkötésre  került,  azonban  Kondek Zsolt
önkormányzati képviselő az Apród utca 7. számú ingatlan előtti 14,7 m2 felületű, illetve a Csokonai utca és a
Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésénél található 19,5 m2 felületű betonjárdák javítási munkáit nem kívánja
elvégeztetni. A megkötött vállalkozási szerződés módosítása szükséges, mivel a műszaki tartalom változása
miatt a vállalkozói díj bruttó 4.618.800,-Ft-ról bruttó 4.311.000,-Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni.

Határozati   javaslat:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva a Hatvan, Hétvezér utca, Attila utca, Arany János utca, Teleki út, Karinthy Frigyes utca,
Huszár utca, Apród utca, Dolgozók útja, Ferencesek útja, Mátyás király utca, Táncsics Mihály utca, Traktor
utca, Toldi utca, Csokonai utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáihoz szükséges kivitelezéssel a
Kővári Tamás egyéni vállalkozóval (3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.) megkötött vállalkozási szerződés
módosításához hozzájárul oly módon, hogy a szerződés melléklete helyébe a határozat 1. számú melléklete
lép, és a vállalkozói díj bruttó 4.311.000,-Ft-ra változik.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.

Hatvan, 2017. július 25.

Schósz Gabriella
 irodavezető

Látta: 
dr. Szikszai Márta

                 jegyző



1. számú melléklet

KONDEK ZSOLT járdajavítások, 2017. év

Utca Házszám Típus Megjegyzés

Hétvezér utca 3. előtt 34,6 1,3 44,98
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Attila utca

53. előtt 12,5 1,4 17,5

62-62/A előtt 20,4 1,4 28,56

69. előtt 30 1,4 42

64. előtt 6 1,4 8,4

Arany János utca 66. (Hétvezér u. sarok) 20 1,5 30

Teleki út 3/B 30,2 1,25 37,75

Karinthy Frigyes utca
15,5 1,4

21,7

20 1,4
28

Huszár utca Bajcsy-Zs. út sarok 4 1,3 5,2

Apród utca 29 1,3
37,7

7/A 9,2 1,3 11,96

Dolgozók útja
25 1,3

32,5

5,2 1,3
6,76

Ferencesek útja
2 1,4

2,8
útcsatlakozásig

2 1,4
2,8

útcsatlakozásig

Mátyás király utca 15. 9,2 1,3 11,96

Táncsics Mihály utca 2/A 4,6 1,4 6,44

Traktor utca

11,6 1,35
15,66

4,5 1,5 6,75

42,1 1 42,1

24. 3 1,4 4,2

Toldi utca 4. 17 1,3 22,1

Csokonai utca szemközti oldal 8,6 1,3 11,18

ÖSSZESEN: 479 m2

Hosszúság 
(m)

Szélesség 
(m)

Felület
(m2)

rönk kiszedése 
(városgondnoksággal 
egyeztetni)

Bajcsy-Zs. út sarok 
(páros oldal)

Bajcsy-Zs. út sarok 
(páratlan oldal)

Bajcsy-Zs. út sarok
(páratlan oldal)

Bajcsy-Zs. út sarok
(páratlan oldal)

Bajcsy-Zs. út sarok
(páros oldal)

Bajcsy-Zs. út sarok
(páratlan oldal)

Bajcsy-Zs. út sarok
(páros oldal)

Várkonyi sarok 
(páratlan oldal)

Várkonyi sarok (páros 
oldal)


