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ELOTERJESZTES
a vizikozmii gordiilo fejlesztési tervekkel kapcsolatos dontésekrol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

1. Hatvan Varos Onkorméanyzata Képvisel6-testiilete 527/2022. (IX. 1.) szamu hatéarozataval jovahagyta a
Heves Megyei Vizmi Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) altal elkészitett 2023-2037. idészakra
vonatkoz6 gordiilé fejlesztési tervet Hatvan telepiilésre az ivoviz és a szennyviz kozmii vonatkozasaban.

A Heves Megyei Vizmi Zrt. kérte a 2023-2037. évi gordiilé fejlesztési terv beruhazas/felujitasi-potlasi
tervrésze modositasanak a jovahagyasat. A vizmi mellékelte a megvaldsult munkak tablazatos dsszefoglalasat.
A Heves Megyei Vizmi Zrt. elézményként eldadta, hogy 2022 szeptemberében benyujtottdk a Magyar
Energetikai és Ko6zmii-szabalyozasi Hivatalhoz a terveket. A vizmii kérésére a képviselO-testiilet 273/2023.
(IV. 27.) szam® hatarozataval modositotta a 2023. évre vonatkozo gordiilo fejlesztési tervet. A vizmi
tajékoztatta onkormanyzatunkat arr6l, hogy a jovahagyott gordiilé fejlesztési terv 2023. évre vonatkozo
beruhazasi és felujitas-potlasi tervrész 1. litemérdl a tervben szereplo, de attol pénziigyileg eltérd nagysagrend,
tovabba a tervben nem szerepl6 (1j munkak megvalositasardl, valamint az elmaradt munkakrol eltérési jelentést
kell késziteni az ellatasért felelésnek a Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatalhoz. A Vizmi
elkészitette az eltérési jelentést, melyhez kérték Hatvan Véaros Onkormanyzata hozzajaruld nyilatkozatat
megadni.

2. Hatvan Véros Onkormdanyzata Képviseld-testiilete 478/2023. (VIIL. 31.) szdmu hatarozata alapjan Hatvan
Varos Onkorményzata és a Heves Megyei Vizmii Zrt. in house vallalkozasi szerzédést kotott a gordiild
fejlesztési tervekben 2023-ra vonatkozd munkdk elvégzésére. A vizml részérdl kérték a vallalkozasi
szerzOdésben foglalt teljesitési hataridé modositasat 2023. december 31-r6l 2024. szeptember 30-ara. A vizmi
tajékoztatast adott arrdl is, hogy a Taban 1Uti szennyvizcsatorna rekonstrukcio, a csatornaiszap szikkasztd
rekonstrukcio és az utoiilepitd kotrohid feljitasa munkai kapacitashiany miatt athuzoédnak a 2024. év els6
félévre.

A vizmii részérdl eléadtak tovabba, hogy a Pazsit utcai és Balassi Balint Gti szennyvizcsatorna épitése soran a
tervezett miiszaki tartalmat valtoztatni kellett a kovetkezok szerint:

, Hatvan, Pazsit uti szennyvizcsatornaba a szennyvizatemelo fel6l érkezé nyomott szennyvizvezeték a kiviteli
terv szerint az uj gravitacios szennyvizesatorna 20. szamu végakndjaba érkezett volna, azonban a 20. szamu
akna csekély mélysége miatt (mindossze 1,3 m) tovabbra is fennallt volna az idonkénti kiontés veszélye. Ennek
elkeriilése érdekében a nyomott szennyvizcsatornat sziikségesnek tartottuk meghosszabbitani 50 méterrel
(D160 KPE csovel), és a végakna helyett az uj 19. szamu aknaba bekotni. A 19. szamu akna 1,5 méteres
meélysége és az, hogy mar eleve aramlassal rendelkezik (D300 KG-PVC gerinccsatorna), elegendd biztonsdagot
ad az atemeld fel6l érkezd nyomott szennyviz elvezetéséhez. Ezen kiviil a meglévé AC nyomovezeték cseréje is
sziikségessé valt 40 m hosszon, ésszesen tehat 90 méter D160 KPE nyomocsé épiilt.

Hatvan, Balassi uton, a tervezett 1-0-0-0-F jelii szennyviz fiokcsatorna rekonstrukcio kivitelezése soran nem
vart akadalyba iitkoztiink a kivitelezés soran. Az tizemeld parhuzamos és a keresztezd kézmiivek kozelsége
gyvakorlatilag lehetetlenné tette az uj gerincvezeték megepitését, ezért a lejtéshibas paratlan oldali DN300
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szamu ingatlanok hazi bekotését uj D160 KG-PVC csatorndval kellett nyilt arkos kivitelezéssel és
uthelyreallitassal az ut tuloldalan lévo paros oldali DN400 KG-PVC szennyviz gerinccsatornaba kétni.”

A miszaki valtozasok a szerzédés végosszegét nem modositjak, a részosszegek valtoznak a két tétel miatt: A
Balassi Balint uti beruhdzas dsszege 12 M Ft + AFA 6sszeggel csokken, mig a Pazsit utcai beruhazas 6sszege
ezzel az 6sszeggel novekszik.

A vallalkozasi szerz6dések tartalmazzak az egyes beruhazasok miszaki tartalmat is, igy a szerzddések
megfeleld modositasa is sziikséges.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy a fenti elbterjesztést sziveskedjék megtargyalni, és a kovetkezod
hatarozati javaslatokat elfogadni:

1. Hatarozati javaslat:

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete jovahagyja Hatvan Varos Onkorményzatara vonatkozoan a
vizikdézmii 2023-2037. évi gordild fejlesztési terv beruhazas/felujitasi-potlasi tervrészének a hatdrozat
melléklete szerinti 2023. évi modositasat €s eltérési jelentését.

A képviselo-testiilet felhatalmazza Hatvan varos polgarmesterét a gordiild fejlesztési terv

modositasanak elfogadasarol szolo nyilatkozat alairasara.

Hatarido: azonnal (a Heves Megyei Vizmii Zrt. értesitésére)
Felel6s: Hatvan varos polgarmestere a Miiszaki és Varosfejlesztési Iroda titjan

2. Hatarozati javaslat:

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiilete felhatalmazza Hatvan varos polgarmesterét a Heves Megyei
Vizm Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) megkotott, az ivoviz és szennyviz agazati munkakhoz
kapcsolodo in house vallalkozasi szerzodések modositasara olyan modon, hogy a szerzédésekben a teljesitési
hatarid6 2023. december 31-r6l 2024. szeptember 30-ara valtozzon, illetve a Pazsit utcai szennyvizcsatorna
rekonstrukcié 62.000.000,- Ft + AFA és a Balassi Balint ti szennyvizcsatorna rekonstrukcija 8.000.000,- Ft
+ AFA dijra médosuljon, a miiszaki tartalmak valtozasat a szerz6désben at kell vezetni.

A képvisel6-testiilet felhatalmazza Hatvan varos polgarmesterét a szerzodéseket modositd okiratok alairasara.

Hatarido: azonnal (a Heves Megyei Vizmii Zrt. értesitésére)
Felel6s: Hatvan varos polgarmestere a Miiszaki és Varosfejlesztési Iroda ttjan

Hatvan, 2023. december 6.

Horvath Richard
polgarmester

Latta:

dr. Kovacs Eva
Jegyzd
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3. melléklet
Gordulé fejlesztési terv a 2023 - 2037 idészakra
FELUJITASOK ES POTLASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA
- . llatasért felelds / ellatasért felelésok képviselbje /
A tervet benyuijté szervezet megnevezése: o e
vizik6zmi-szolgaltatd
VizikbzmU-szolgaltaté megnevezése: HEVES MEGYEI VizMU ZRT.
VizikdzmU-rendszer kodja: 21-22309-1-007-01-03
Az érintett Tervezett nett Megvalésitas varhato Tervezett
Fontossagi L . Vizjogi engedély kételes- ellatasért koltség Forras idétartama idétav
Felujitas és pétlas megnevezése R P PR .
sorrend e a felujitas,potlas felel6s(6k) megnevezése ) . L
megnezése (eFt) Kezdés Befejezés Rovid
1. Rendkiviili helyzetb| adédé azonnali feladatok nem 088288 9983 rendkival 2023 2023 X
Onkormanyzat tartalék
Apc, szenyvizatemeld gépészeti elemeinek Apc Kozség rendkivuli
2 felGjitasa, potlasa nem Onkormanyzata 2 340 tartalék 2023 2023 X
3 Ec’sle?d’, szenyv}zatemelo gépészeti elemeinek nem Ecséd K9zseg hasznalati dij 2023 2023 x
felujitasa, potldsa Onkormanyzata 2960
4. L0|:|lr’10’|, szeny\{|zatemelo gépészeti elemeinek nem Lérinci vgros hasznalati dij 2023 2023 x
felujitasa, potldsa Onkormanyzata 4 800
5. Szlicsi, szer'1[1yV|z gerinc és bekotd vezeték nem Szlicsi szseg hasznalati dij 2023 2023 x
rekonstrukcié Onkormanyzata 1550
6. Zagyvaszants, szenyvizatemeld gépészet nem Zagyvaszanto hasznalati dij 2023 2023 x
elemeinek felljitasa, potlasa Kozség 1850
Hatvan varos P,
7 A 2005-ben Iétesilt kezels épilet felijitasa nem Onkormanyzata 5000 hasznalati dij 2023 2023 X
Hatvan varos P, Eltérés indoklasa: Koltségvaltozas miiszaki tartalom
8. Pézsit u. szennyvizcsatorna rekonstrukcio nem Onkormanyzata 62 000 hasznalati dij 2023 2023 X véltozas miatt.
9 . ) 3 nem Hatvan \{aros hasznalati dij 2023 2024 x Eltérés indoklasa: EImaradt munka, 2024-ben valésul
Tabani u. szennyvizcsatorna rekonstrukcié Onkormanyzata 0 meg.
Hatvan varos P, Eltérés indoklasa: Koltségvaltozas miiszaki tartalom
10. Balassi B. u. szennyvizcsatorna rekonstrukcio nem Onkormanyzata 8 000 hasznalati dij 2023 2023 X véltozas miatt.
Hatvan varos P,
. Ifjusag. u. szennyvizcsatorna rekonstrukcio nem Onkormanyzata 10 000 hasznalati dij 2023 2023 X
Hatvan varos P, Eltérés indoklasa: EImaradt munka, 2024-ben valésul
12. Csatornaiszap szikkasztd rekonstrukcié 100m2. nem Onkormanyzata 0 hasznalati dij 2023 2024 X meg.
Hatvan varos P,
13. Iszaps(rité mitargy gépészeti rekonstrukcio nem Onkormanyzata 1000 hasznalati dij 2023 2023 X
14 nem Hatvan varos hasznalati dii Eltérés indoklasa: EImaradt munka, 2024-ben valoésul
i Utdulepitd kotrohid feltjitasa, hajtémi csere 2db. Onkormanyzata 0 ! meg.
15 nem Hatvan varos hasznalati dij
i Homokfogd, zsirfogd miitargy rekonstrukcio. Onkormanyzata 0 |
Szelektor medencék kialakitasa valaszfal beépités Hatvan varos P,
16. nem . hasznalati dij
2db. Onkormanyzata 0
17 nem Hatvan varos hasznalati dij
i Recirkulacids gydjtérendszer rekonstrukcio Onkormanyzata 0 |
Tisztitott szennyviz gravitaciés vezeték Hatvan varos P,
18. s nem . hasznalati dij
rekonstrukcio Onkormanyzata 0
19 nem Hatvan varos hasznalati dij
i Iszapdeponia rekonstrukcié 300m2 Onkormanyzata 0 |
20 nem Hatvan varos hasznalati dij
i Habf616z6 csiga cseréje, nyomovezeték kiépités Onkormanyzata 0 |
21 nem Hatvan varos hasznalati dij
i Folosiszap rec. Mennyiségmérd beépités Onkormanyzata 0 |
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3. melléklet
Gordulé fejlesztési terv a 2023 - 2037 idészakra
FELUJITASOK ES POTLASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA
- . llatasért felelds / ellatasért felelésok képviselbje /
A tervet benyuijté szervezet megnevezése: o e
vizik6zmi-szolgaltatd
VizikbzmU-szolgaltaté megnevezése: HEVES MEGYEI VizMU ZRT.
VizikdzmU-rendszer kodja: 21-22309-1-007-01-03
Az érintett Tervezett nett Megvalésitas varhato Tervezett
Fontossagi PP . Vizjogi engedély koteles- ellatasért koltség Forras idétartama idétav
Felujitas és pétlas megnevezése R P PR .
sorrend e a felujitas,potlas felel6s(6k) megnevezése ) . L
megnezése (eFt) Kezdés Befejezés Rovid
22. nem giﬁ’;%‘;im:ata hasznélati dij
Viztelenités gépészet, csigakihordas rekonstrukcié Y 0
23 nem Hatvan varos hasznalati dij
i Kezeld hid tartdészerkezet cseréje 2 medencénél Onkormanyzata 0 !
Szennyvizatemel6k gépészeti elemeinek feltjitasa, Hatvan varos P,
24. fin nem . hasznalati dij
pétlasa Onkormanyzata 0
25 nem Hatvan varos hasznalati dij
i Szennyvizatemel§ szivattydk cseréje Onkormanyzata 0 |
26 A nem Hatvan varos hasznalati dij
i Atemel6k autdmatika rekonstrukcio Onkormanyzata 0 !
27. Lérinci, Jegenye sor szennyvizcsatorna feldjitas nem Lérinci vgros 4000 hasznalati dij 2023 2023 X Elteres' |r1dok|afsa: UJ, felaglat. ,A megh|basodasok ”
Onkormanyzata gyakorisaga miatt valt sziikségessé a rekonstrukcio.
28. Lérinci, Arpad u, tisztito akna feldjitas nem Lorinci varos 2400 hasznalati dij 2023 2023 X Eltérés indoklasa: Uj feladat. A meghibasodasok
Onkormanyzata gyakorisaga miatt valt sziikségessé a rekonstrukcio.
2. L0|:|lr’10’|, Szgnr}ymzatemelok gépészeti elemeinek nem Lérinci vgros 10 600 hasznalati dij 2023 2023 X Elteres'|r1doklafsa: U! felaglat. ’A megh|basodasok .
felujitasa potlasa Onkormanyzata gyakorisaga miatt valt sziikségessé a rekonstrukcio.
Rendelkezésre all6
- Tervezett feladatok nett6 kéltsége a teljes ltem forrasok szamszer(sitett -
Utemek . . s s Eltérés
tekintetében [eFt] értéke a teljes Utem
tekintetében [eFt]
1. Gtem 186 383 269 383 48%




