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 Előkészítésben közreműködött:

dr. Egyed László irodavezető-helyettes

ELŐTERJESZTÉS
a víziközmű gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatos döntésekről 

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  527/2022. (IX. 1.) számú határozatával  jóváhagyta a
Heves  Megyei  Vízmű Zrt.  (székhely:  3300 Eger,  Hadnagy  u.  2.)  által  elkészített  2023-2037.  időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési tervet Hatvan településre az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában. A
Heves Megyei Vízmű Zrt. 2022 szeptemberében benyújtotta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz a gördülő fejlesztési terveket. A vízmű kérésére a képviselő-testület 273/2023. (IV. 27.) számú
határozatával  módosította a 2023.  évre  vonatkozó gördülő fejlesztési  terveket.  A vízmű 2023.  november
hónapban  tájékoztatta  önkormányzatunkat  arról,  hogy  a  jóváhagyott  gördülő  fejlesztési  terv  2023.  évre
vonatkozó beruházási és felújítás-pótlási tervrész I. üteméről a tervben szereplő, de attól pénzügyileg eltérő
nagyságrendű, továbbá a tervben nem szereplő új munkák megvalósításáról, valamint az elmaradt munkákról
eltérési  jelentést  kell  készíteni  az  ellátásért  felelősnek  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási
Hivatalhoz. A Vízmű elkészítette az eltérési jelentést, melyet a képviselő-testület  732/2023. (XII. 14.) számú
határozatával jóváhagyott.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2023. (VIII. 31.) számú határozata alapján Hatvan
Város Önkormányzata és a Heves Megyei Vízmű Zrt.  in house vállalkozási  szerződést  kötött  a gördülő
fejlesztési  tervekben  2023-ra  vonatkozó  munkák  elvégzésére.  A vízmű  részéről  2023.  november  20-án
küldött levelükben kérték a vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását 2023. december
31-ről 2024. szeptember 30-ára. A vízmű tájékoztatást adott arról is, hogy a Tabán úti szennyvízcsatorna
rekonstrukció,  a  csatornaiszap  szikkasztó  rekonstrukció  és  az  utóülepítő  kotróhíd  felújítása  munkái
kapacitáshiány miatt áthúzódnak a 2024. év első félévre.

A vízmű részéről a levélben előadták továbbá, hogy a Pázsit utcai és Balassi Bálint úti szennyvízcsatorna
rekonstrukció során a tervezett műszaki tartalmat módosítani kellett és ennek megfelelően a Balassi Bálint
úti beruházás összege 12 M Ft + ÁFA összeggel csökken, míg a Pázsit utcai beruházás összege ezzel az
összeggel növekszik. 

A fentiek alapján a képviselő-testület 733/2023. (XII. 14.) számú határozatával felhatalmazta Hatvan város
polgármesterét  az  ivóvíz és szennyvíz  ágazati  munkákhoz kapcsolódó in house vállalkozási  szerződések
módosítására  olyan  módon,  hogy  a  szerződésekben a  teljesítési  határidő  2023.  december  31-ről  2024.
szeptember 30-ára változzon, illetve a Pázsit utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció 62.000.000,- Ft + ÁFA és
a Balassi  Bálint  úti  szennyvízcsatorna rekonstrukció 8.000.000,-  Ft  + ÁFA díjra módosuljon, a műszaki
tartalmak változását a szerződésben át kell vezetni. 

A műszaki tartalom változásával kapcsolatosan megállapításra került, hogy a Pázsit utcai munkák esetében
nem  került  sor  olyan  változásra,  amelyet  a  szerződésben  át  kellene  vezetni.  A  Balassi  Bálint  úti
rekonstrukciós munkák esetében pedig elmaradtak munkák, mivel a közműfeltárások során derült ki, hogy a
tervezett gerincvezeték elhelyezése a már meglévő közművek miatt szabályosan nem kivitelezhető.

A 2023.  december  18-án  megtartott  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  során  a  Balassi  Bálint  úti  munkák
esetében az elmaradó munkák értéke meghatározásra került 16.330.000,- Ft összegben.



A Heves Megyei Vízmű Zrt. részéről 2024. január 17. napján küldtek értesítést hivatalunknak arról, hogy a
gördülő fejlesztési terv eltérési jelentését a 2023. évben elvégzett munkák tényleges költségeit tartalmazó
táblázattal küldték el a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2023. december 19. napján.

Az előadottak alapján szükséges a javított eltérési jelentés utólagos jóváhagyása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a következő
határozati javaslatokat elfogadni:

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város Önkormányzatára
vonatkozóan a víziközmű 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházás/felújítási-pótlási tervrészének a
határozat melléklete szerinti 2023. évi módosítását és eltérési jelentését.

Határidő: 2024. február 5. (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  733/2023. (XII. 14.) számú határozatát módosítja, és
annak szövegét egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg:

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger,
Hadnagy u.  2.)  megkötött,  az  ivóvíz  és szennyvíz  ágazati  munkákhoz kapcsolódó in house vállalkozási
szerződéseket módosítja olyan módon, hogy a szerződésekben a teljesítési határidő 2023. december 31-ről
2024. szeptember 30-ára változzon.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéseket módosító okiratok aláírására.”

Határidő: 2024. február 5. (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2024. január 17.

            Horváth Richárd
  polgármester

Látta:

  dr. Kovács Éva
         jegyző



LST3M01 1. határozat melléklete
3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

Víziközmű-rendszer kódja: 21-22309-1-007-01-03

Felújítás és pótlás megnevezése

(eFt) Kezdés Befejezés Rövid

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem x

2. nem x

3. nem használati díj x

4. nem használati díj x

5. nem használati díj x

6. nem használati díj x

7.
A 2005-ben létesült kezelő épület felújítása

nem használati díj x

8.
Pázsit u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

nem használati díj x

9.
Tabáni u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

nem
0    

használati díj x

10.
Balassi B. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

nem használati díj x

11.
Ifjúság. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció

nem használati díj x

12.
Csatornaiszap szikkasztó rekonstrukció 100m2.

nem
0    

használati díj x

13.
Iszapsűrítő műtárgy gépészeti rekonstrukció

nem használati díj x

14.
Utóülepítő kotróhíd felújítása, hajtómű csere 2db.

nem
0    

használati díj

15.
Homokfogó, zsírfogó műtárgy rekonstrukció.

nem
0    

használati díj

16. nem
0    

használati díj

17.
Recirkulációs gyűjtőrendszer rekonstrukció

nem
0    

használati díj

18. nem
0    

használati díj

19.
Iszapdepónia rekonstrukció 300m2

nem
0    

használati díj

20.
Habfölöző csiga cseréje, nyomóvezeték kiépítés

nem
0    

használati díj

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / 
víziközmű-szolgáltató

Fontossági 
sorrend

Vízjogi engedély köteles-e 
a felújítás,pótlás

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnezése

Tervezett nettó 
költség Forrás 

megnevezése

Megvalósítás várható 
időtartama

Tervezett 
időtáv

összes 
önkormányzat

9 983    rendkívüli 
tartalék

2 023    2 023    

Apc, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek 
felújítása, pótlása

Apc Község 
Önkormányzata 2 340    

rendkívüli 
tartalék

2 023    2 023    

Ecséd, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek 
felújítása, pótlása 

Ecséd Község 
Önkormányzata 2 960    

2 023    2 023    

Lőrinci, szennyvízátemelő gépészeti elemeinek 
felújítása, pótlása 

Lőrinci város 
Önkormányzata 4 800    

2 023    2 023    

Szűcsi, szennyvíz gerinc és bekötő vezeték 
rekonstrukció

Szűcsi Község 
Önkormányzata 1 550    

2 023    2 023    

Zagyvaszántó, szennyvízátemelő gépészeti 
elemeinek felújítása, pótlása 

Zagyvaszántó 
Község 
Önkormányzata 1 850    

2 023    2 023    

Hatvan város 
Önkormányzata 5 000    

2 023    2 023    

Hatvan város 
Önkormányzata 50 000    

2 023    2 023    
Eltérés indoklása:  Költségváltozás műszaki tartalom 
változás miatt.

Hatvan város 
Önkormányzata 2 023    2 024    

Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul 
meg.

Hatvan város 
Önkormányzata 3 670    

2 023    2 023    
Eltérés indoklása:  Költségváltozás műszaki tartalom 
változás miatt.

Hatvan város 
Önkormányzata 10 000    

2 023    2 023    

Hatvan város 
Önkormányzata

2 023    2 024    
Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul 
meg.

Hatvan város 
Önkormányzata 1 000    

2 023    2 023    

Hatvan város 
Önkormányzata

Eltérés indoklása: Elmaradt munka, 2024-ben valósul 
meg.

Hatvan város 
Önkormányzata

Szelektor medencék kialakítása válaszfal beépítés 
2db.

Hatvan város 
Önkormányzata

Hatvan város 
Önkormányzata

Tisztított szennyvíz gravitációs vezeték rekonstrukció
Hatvan város 
Önkormányzata

Hatvan város 
Önkormányzata

Hatvan város 
Önkormányzata



LST3M01 1. határozat melléklete
3. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

Víziközmű-rendszer kódja: 21-22309-1-007-01-03

Felújítás és pótlás megnevezése

(eFt) Kezdés Befejezés Rövid

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / 
víziközmű-szolgáltató

Fontossági 
sorrend

Vízjogi engedély köteles-e 
a felújítás,pótlás

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnezése

Tervezett nettó 
költség Forrás 

megnevezése

Megvalósítás várható 
időtartama

Tervezett 
időtáv

21.
Fölösiszap rec. Mennyiségmérő beépítés

nem
0    

használati díj

22.
Víztelenítés gépészet, csigakihordás rekonstrukció

nem
0    

használati díj

23.
Kezelő híd tartószerkezet cseréje 2 medencénél

nem
0    

használati díj

24. nem
0    

használati díj

25.
Szennyvízátemelő szivattyúk cseréje

nem
0    

használati díj

26.
Átemelők automatika rekonstrukció

nem
0    

használati díj

27. Lőrinci, Jegenye sor szennyvízcsatorna felújítás nem használati díj x

28. Lőrinci, Árpád u, tisztító akna felújítás nem használati díj x

29. nem használati díj x

Ütemek Eltérés 

I. ütem 48%

Hatvan város 
Önkormányzata

Hatvan város 
Önkormányzata

Hatvan város 
Önkormányzata

Szennyvízátemelők gépészeti elemeinek felújítása, 
pótlása

Hatvan város 
Önkormányzata

Hatvan város 
Önkormányzata

Hatvan város 
Önkormányzata

Lőrinci város 
Önkormányzata

4 000    2 023    2 023    
Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások 
gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.

Lőrinci város 
Önkormányzata 2 400    2 023    2 023    

Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások 
gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.

Lőrinci, Szennyvízátemelők gépészeti elemeinek 
felújítása pótlása

Lőrinci város 
Önkormányzata 10 600    2 023    2 023    

Eltérés indoklása: Új feladat. A meghibásodások 
gyakorisága miatt vált szükségessé a rekonstrukció.

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a 
teljes ütem tekintetében 

[eFt]

186 383    269 383    


