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ELŐTERJESZTÉS

a ”Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési 
szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  pályázatot  hirdetett  ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámon  „Kiemelt 
turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” (a továbbiakban Pályázat) tárgyában. A pályázati támogatásból a 
Boldog-Hatvan  szakaszon  a  Zagyva-töltésen  végighaladó  kerékpárutat,  valamint  az  ahhoz  kapcsolódó 
gyalogoshidat, lombkorona- és kerékpáros kalandparkot kívánjuk megvalósítani. 

A  Pályázat  keretében  a képviselő-testület  39/2013 (I.  39.)  számú  határozata  alapján indult „”Kiemelt 
turisztikai termék- és attrakciófejlesztés tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona 
kalandpark  és  kerékpáros  kalandpark  építési  engedélyes  terveinek  megrendelése” tárgyú  közbeszerzési 
eljárás nyertes  ajánlattevője  a  Speciálterv  Építőmérnöki  Kft.  (1031  Budapest,  Nimród  utca  7.)  lett.  A 
tervezési szerződés 2013. április 8-án aláírásra került.

A szerződés  II.  rész  2.2.  pontjában  meghatározottak  szerint az  engedélyezési  tervdokumentáció 
elkészítésének határideje  a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap,  valamint a teljesítés véghatárideje az 
engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb a tervdokumentáció átadását követő 60. nap. 

A képviselő-testület 484/2013. (VI. 27.) számú határozata alapján 2013. július 03-án az elhúzódó árvízi helyzet 
miatti  akadályoztatásra  tekintettel  a szerződés  II.  rész  2.2.  pontja  módosult,  mely  szerint  a gyalogos  és 
kerékpáros hídra vonatkozóan  az engedélyezési  tervdokumentáció  leadási  határideje a szerződéskötéstől 
számított 30 naptári nap helyett 30 munkanap lett. A teljesítés véghatárideje nem módosult.

Az engedélyezési eljárás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mivel a szerződés teljesítése során derült 
ki, hogy a gyalogos- és kerékpáros híd vonatkozásában településrendezési terv módosítása vált szükségessé.

Ez alapján a Tervező a teljesítési véghatáridő tekintetében kérte a szerződés módosítását a tervdokumentáció 
átadását követő 60. nap helyett a településrendezési terv jogerőssé válását követő 60. napra.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  szíveskedjen  megtárgyalni,  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadni!

Határozati javaslat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú  „Kiemelt 

turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó gyalogos- és kerékpáros híd 

engedélyezési  tervdokumentáció elkészítésére  irányuló,  a  Speciálterv  Építőmérnöki Kft.-vel 
(székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 8-án kötött és 2013. július 3-án módosított 
tervezési szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező 
módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést 
módosító okirat aláírására.

Határid ő: 2014. január 30. (módosító okirat aláírására)



Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2014. január 20.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:
dr. Szikszai Márta

                                jegyző



MEGÁLLAPODÁS
tervezési szerződés 2. sz. módosításáról

mely létrejött egyrészről:

Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10
adószáma: 15729394-2-10
számlaszáma: K&H Bank; 10403538-49575051-56561001
képviseli: Szabó Zsolt polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

Speciálterv Építőmérnöki Kft.  
székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7., 
KSH statisztikai számjel: 11901486-7112-113-01
cégjegyzékszám: 01-09-682281
adószáma: 11901486-2-41
számlaszáma: CIB Bank; 10700024-02292601-51100005
képviseli: Pál Gábor ügyvezető 
mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK  

Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, 
„Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázat keretében megvalósuló 
Zagyva-menti kerékpárút építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás nyertese 
Tervező lett. Felek 2013. április 8-án szerződést kötöttek, amelyet 2013. július 03-án az 
elhúzódó árvízi helyzet miatti akadályoztatásra tekintettel módosítottak.

Felek rögzítik, hogy a megállapodás alapján a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak 
szerint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződéskötéstől 
számított 30 munkanap, valamint a teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének 
napja, de legkésőbb a tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását követő 60. nap.

Az engedélyezési eljárás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mivel a gyalogos- és 
kerékpáros híd vonatkozásában a településrendezési terv módosítása vált szükségessé.

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt tervezési 
szerződést a következők szerint módosítják:



1. A tervezési szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Tervező a 2.1) pontban foglalt engedélyezési tervdokumentációkat a szerződéskötéstől 
számított 30 munkanapon belül köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező 
egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre figyelemmel, azok betartásával köteles 
ellátni. 

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb  a 
településrendezési terv jogerőre emelkedését követő 60. nap.”

 

2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal és feltételekkel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2014. …

________________________
Hatvan Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Zsolt
polgármester
Megrendelő

_________________________
Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Képviseli: Pál Gábor
ügyvezető
Tervező


