
Szám: ___________/2014.      Előkészítésben közreműködött: 
 - Schósz Gabriella irodavezető

 - Fillérné Oravec Rózsa műszaki ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati tulajdonú épület homlokzatfelújításához kapcsolódó pótmunka megrendeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 936/2013. (XII. 12.) számú képviselő-testületi határozattal döntés született arra vonatkozólag, hogy a Balassi 
Bálint út 3. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítási munkáival a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) kerül 
megbízásra.
Hatvan város főépítészének javaslatára kiegészítő munkák megrendelése szükséges, mellyel növeljük a homlokzat 
esztétikai szépségét.

A kiegészítő munkára árajánlatok kerültek bekérésre a képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján, melyek az alábbiak:

• Incorso design          440.700,- Ft
(székhely: 1112 Budapest, Botfalu köz 16.)

• Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.        381.381,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)

• Barnibau-Építő Kft.        406.400,- Ft 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni.

Határozati     javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi  B.  út  3.  sz.  alatti  ingatlan 
homlokzatfelújításának kiegészítő munkáival a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2) bízza meg bruttó 381.381,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi  költségvetéséről  szóló  7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határid ő: 2014. június 13. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2014. május 21.

    Szabó Zsolt
 polgármester

Látta:
          dr. Szikszai Márta

     jegyző



 

 
 
 

 
 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvan, Balassi 

B. út 3. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújításának kiegészítő munkáira a pénzügyi forrás bruttó 

381.381,- Ft összegben a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 

önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 

 

 
 
Hatvan, 2014. május 21. 
 
 
 
 
 
        ….......................................................... 
         gazdálkodási irodavezető 
 
 

 
 

 
 


