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2015. I. félévi beszámolójával kapcsolatos döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a társulási 
tanács munkaszervezeti  feladatait  ellátó költségvetési  szerv vezetője által  elkészített  beszámolót  a 
társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről a társulási tanács elnöke szeptember 15-ig terjeszti a 
társulási tanács elé. A társulási tanács a beszámolóról határozatot alkot. 
A Társulási megállapodás ide vonatkozó pontja szerint a társult önkormányzatok képviselő-testülete és 
a társulási tanács fogadja el az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Az  Áht.  27.  §-ának  (4)  bekezdése  szerint  a  Társulás bevételeivel  és  kiadásaival  kapcsolatban  a 
tervezési,  gazdálkodási,  ellenőrzési,  finanszírozási,  adatszolgáltatási  és  beszámolási  feladatok 
ellátásról eltérő megállapodás hiányában a gesztor önkormányzat látja el önkormányzati hivatala útján.

A Társulás 2015. I. félévi költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A  2012-ben  megkezdett  munka  eredményeként  a  Társulási  Tanács  felhatalmazása  alapján  2013. 
december  23-án  aláírásra  került  a  Társulás  és  az  NKEK Nemzeti  Környezetvédelmi  és  Energia 
Központ  Nonprofit  Kft.  között  a  KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004  kódszámú  projektre  vonatkozó 
Támogatási  Szerződés,  valamint  2014.  március  24-én  a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011  kódszámú 
projektre vonatkozó Támogatási Szerződés.

2015. év első felében a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 kódszámú projekt Támogatási Szerződésének 
módosítása  vált  szükségessé  tekintettel  egyrészt  arra,  hogy  a  hatvani  Hulladékkezelő  Központ, 
hulladékudvarok tervezése és  kivitelezése kétszakaszos  közbeszerzési  eljárása során az ajánlati  ár 
meghaladta  a  rendelkezésre  álló  keretet,  s  a  többlettámogatási  kérelem  benyújtását  és  az  azzal 
kapcsolatos döntést követően a támogatás összege legfeljebb 2.470.901.971 Ft. Figyelemmel továbbá 
a kivitelezéssel  kapcsolatos közbeszerzési  eljárás elhúzódására, a Támogatási  Szerződés teljesítési 
határidejének módosítása is indokolt volt. A projekt fizikai befejezése így 2015. szeptember 30-ra, a 
megvalósításának határideje pedig 2015. október 30-ra módosult.

Mindezeken  túl  szükségessé  vált  a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011  kódszámú  projekt  Támogatási 
Szerződésének módosítása is, a módosítást indokolta, hogy a kiépítés alatt álló hulladékgazdálkodási 
rendszer optimális működése érdekében a műszaki  tartalom figyelembevételével  további  fejlesztés 
valósuljon  meg.  A  társulás  a  hazai  és  uniós  követelményeknek  történő  maximális  megfelelés 
érdekében, hulladékgazdálkodási rendszerének kibővítését tervezte meg. A többlettámogatási igény, 
azaz 520.598.650 Ft a Miniszterelnökség részéről jóváhagyásra került. Ennek következtében a projekt 
fizikai  befejezése 2015. december  15-re,  megvalósításának határideje pedig 2015. december 20-ra 
módosult.

A  projektek  megvalósítása  következtében  19  településen  több  mint  60.000  lakos  regionális 
hulladékgazdálkodási rendszerének fenntartható működése érhető el. Az 508/2013. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 1. melléklet alapján, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú projektek, s a vállalt 
kötelezettségek  teljesülésével  az  Országos  Hulladékgazdálkodási  Terv  2014-2020  által 
megfogalmazott célkitűzések elérése biztosítható a regionális rendszeren belül. 



A projektek segítségével kibővítésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés, csökkenthető a lerakásra kerülő 
maradék  hulladékok  mennyisége,  biztosításra  kerül  a maradék  hulladékok  költséghatékony 
ártalmatlanítása, ezek hatására pedig rendszer pénzügyi fenntarthatósága javul, a lakosságot terhelő 
díjak mérsékelhetők. 

A  projektekhez  kapcsolódó  közbeszerzések  lezárultak (Projektmenedzsment-,  Mérnök-,  PR 
tevékenység,  Eszközök  beszerzése,  Építési  beruházás,  Bekötő-,  közlekedőút,  parkoló,  Kiegészítő 
eszközök  beszerzése).  A  kiegészítő  eszközbeszerzés,  valamint  a  káli  és  jászfényszarui 
hulladékudvarok  bekötő-,  közlekedőút  és  parkoló  kivitelezésének  szerződéskötése  esedékes  a 
közeljövőben.
A  projekt  koordinációját  biztosító  belső  szervezeti  egység  felállt,  a  heti  koordinációk  azóta 
folyamatosak, az engedélyeztetési eljárások a telepek vonatkozásában nagyrészt lezajlottak. 

A Hatvanban épülő  hulladéklerakó és –válogató üzem kivitelezési  munkái  során 2015. első  félév 
vonatkozásában a tervezési  feladatok,  földmunka,  hulladékudvar  építése,  ágyazatépítés,  hídmérleg, 
hulladéklerakó elkészült;  folyamatban van a hulladékválogató csarnok, bálatároló, üzemanyag kút, 
komposzttároló tér,  iroda és  szociális  épület,  gépszín  és  szerelőműhely  építése,  valamint  a  teljes 
közműhálózat kialakítása.

Kál és Jászfényszaru vonatkozásában elkészült a lakossági hulladékudvarok kiviteli, valamint villamos 
szakági  kiviteli  tervdokumentációja.  A  jászfényszarui  hulladékudvar  esetében  megtörténtek  az 
alapozási munkálatok, elkészült a kerítés, az épület építése folyamatban van. A káli hulladékudvar 
esetében elkészült a térburkolat, a kerítés építése folyamatban van.

A 2015. első félévében a társulás költségvetését terhelő tételeket nagyrészt a pályázat lebonyolításához 
kapcsolódó  számlák  jelentik,  az  engedélyezési  eljárás  hatóságainak,  szakhatóságainak  fizetendő 
eljárási díjak, közműszolgáltatóknak fizetendő díjak, illetve a közbeszerzésekhez kapcsolódó eljárási 
díjak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati     javaslat:  

 Hatvan Város Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és azt az 1.sz. mellékletében szereplő 2015. évi tervezett, valamint 
2015. évi módosított előirányzattal együtt jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács ülésén a társulás 2015. I. félévi beszámolója 
elfogadásának tárgyában igennel szavazzon.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2015. augusztus 24.

Horváth Richárd
               polgármester

Látta: 

dr. Szikszai Márta
          jegyző




