dtV M Hatvan Varos Polgirmestere

JOVONK OROKSEGE

El6készitésben kozremiikodott: Selmeczi Attila kdzbeszerzési ligyintézd

ELOTERJESZTES

az ,,1-0 jeli csatorna Herédi-Bér patakba torténo bevezetésével kapcsolatos munkak
megrendelése” targyu szerzodés modositasa targyaban

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Hatvan Varos Onkormanyzata 2016. majus 18-an szerzédést kotott a KAVICSUT Kft.-vel az ,,1-0 jel
csatorna Herédi-Bér patakba torténd bevezetésével kapcsolatos munkak megrendelése” targyaban. A
felek a szerzodést egy alkalommal, 2016. jinius 8-an modositottak.

A modositott szerz0dés tartalma alapjan a Vallalkozo a sziikséges munkalatokat a munkateriilet
atadasatol szamitott 21 nap alatt koteles elvégezni.

A teljesitési idotartam alatt, 2016. oktober 21-én Hatvan Varos Onkorményzata a Kdzép-Duna-vélgyi
Viziigyi Igazgatosag, Vizrendezési és Ontdzési Osztalytol hivatalos tdjékoztatast kapott, amelybdl
kideriilt, hogy a KAVICSUT Kft.-vel fennallé szerzédésben szerepld munkalatokon til az 1-0 szamu
csatorna burkoldsa is sziikségessé valt a Nogradi-(Heréd-Bér) pataktol kezdve az 1200 mm-es
atmérdji atereszig.

Tekintettel arra, hogy az ujonnan sziikségessé valé munkak miiszaki szempontbol szoros egységet
képeznek a megkdtott szerzodés alapjan elvégzendd munkakkal, ezért a Megrendel6 2016. oktober 24-
én a kivitelezési munka ideiglenes felfliggesztését rendelte el.

A kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c)
pontja szerint a kdzbeszerzési eljaras utjan megkotott szerzodés 0j kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélkil moédosithato az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

- a modositast olyan koriilmények tették sziikségesse, amelyeket az ajanlatkérd kell6 gondossaggal
eljarva nem lathatott eldre;

- a modositas nem valtoztatja meg a szerz0dés altalanos jellegét;

- az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzddés értékének 50%-at.

A Megrendel6 megvizsgalta, hogy a jelen esetben fennallnak-e a szerzodés-modositasnak a Kbt. 141.
§ (4) bekezdés ¢) pontjaban meghatarozott feltételei és az alabbiakat allapitotta meg:

- a modositast sziikségessé tevo koriilményt a Megrendeld kellé gondossaggal eljarva nem lathatta
elére, mivel a teljes kori teljesitéshez sziikséges munkalatokrol a Kozép-Duna-volgyi Viziigyi
Igazgatosag 2016. oktober 21-én, tehat a szerz6déskotést kdvetden 5 honappal késébb, a Vallalkozo
altal elvégzend6 munkalatok teljesitése kdzben tajékoztatta a Megrendelbt;

- a modositas nem valtoztatja meg a szerzddés altalanos jellegét, mivel az Gjonnan sziikségessé valo
valamennyi munkatétel szerepel a KAVICSUT Kft.-vel megkotott szerzédés mellékletében szerepld
arazott koltségvetésben;

- az Ujonnan sziikségessé valdo munkalatok elvégzése targyaban beérkezett arajanlat alapjan a
szerzodéses ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzddés értékének az 50%-at.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre all6 dokumentumok és informacidk alapjan a szerzodés
moédositisanak a lehetdsége fennall a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapjan, a KAVICSUT Kft.-vel
megkotott szerz6dés modositasa javasolt — figyelembe véve azt is, hogy a K6zép-Duna-volgyi Viziigyi
Igazgatosag altal kiildott tajékoztatast szakmailag értékelve a sziikségessé valo kiegészité munkak
miiszaki szempontbol szoros egységet képeznek a KAVICSUT Kft. szerzédésében szerepld
munkakkal, igy a kiegészitd munkaknak az esetleges mas vallalkozé altali elvégzése miiszaki
akadalyokba, adott esetben a jotallast érint6 jogi problémakba is iitkozhet.
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A Ko6zép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosag 2017. majus 31-ig adott hataridét a munkalatok megfeleld
elvégzésére. Erre tekintettel a Felek a szerzodésben rogzitett teljesitési hataridot — figyelembe véve az
ujabb munkak tervezéséhez és kivitelezéséhez sziikséges idGtartamot — gy modositjak, hogy a
Vallalkozo a szerz6dés szerinti munkalatokat 2017. majus 31-ig koteles elvégezni.

A sziikségessé valo ujabb munkalatok elvégzése targyaban beérkezett arajanlat alapjan a szerzodéses
ellenértek novekedése nettd 3.499.200.-Ft.
A pénziigyi forras Hatvan varos 2017. évi koltségvetésébe betervezésre kertil.

A Képvisel6-testiiletnek a mellékelt szerzOdés-tervezet jovahagyasardl szolo dontését kovetden a
Felek képvisel6i alairjak a szerzédést, amelyet kovetéen lehetové valik a kivitelezési munkak
befejezése az eldirt hatariddig.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy a fenti elGterjesztést sziveskedjék megtargyalni, és az
alabbi hatarozati javaslatot elfogadni!

Hatarozati javaslat

Hatvan Véros Onkorményzata Képviseld-testiilete az ,,1-0 jeli csatorna Herédi-Bér patakba torténd
bevezetésével kapcsolatos munkak megrendelése” targyaban a KAVICSUT Kft.-vel (székhely: 1144
Budapest, Csert6 u. 6-8. 4/111.), mint Vallalkozdval fennalld szerzédésnek a modositasat a hatarozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan varos polgarmesterét a szerz6dés-
modositas alairasara.

A teljesitéshez sziikséges nettd 3.499.200.- Ft + AFA osszegii pénziigyi forras Hatvan véaros 2017. évi
koltségvetésébe betervezésre kerdil.

Hatarid6: 2016. december 20. (a szerz6dés-modositas alairasara)
Felel6s: Hatvan varos polgarmestere a Miiszaki és Varosfejlesztési Iroda Gtjan

Hatvan, 2016. december 8.

Horvath Richard
polgarmester
Latta: dr. Szikszai Marta

jegyz6
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VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA

Amely létrejott egyrészrol a Hatvan Varos Onkormanyzata
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
telefon: 37/542-300

fax: 37/345-455

szamlaszédma: 10403538-49575051-56561001
addszama: 15729394-2-10

szamla postazasi cim: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
képviseli: Horvéath Richard polgarmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban Megrendelo)

mésrészrél az KAVICSUT Kft.

székhelye: 1144 Budapest, Csertd u. 6-8. 4/111.
szamlavezetd pénzintézete: TAKSZOV Hatvan és Vidéke
szamlaszama: 62100171-11032340-00000000
adoszama: 11712286-2-42

cégjegyzek szama: 01-09-203497

képviseli: Petrik Andrés iigyvezetd

mint Véllalkozé (tovabbiakban Vallalkozd)

tovabbiakban egyiittesen: Felek k6zott az alabbiak szerint:

El6zmény:

A felek rogzitik, hogy Megrendelé a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL tv. (a
tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint ,,I-0 jelii csatorna Herédi-Bér patakba torténo
bevezetésével kapcsolatos munkdak megrendelése” targyt kozbeszerzési eljarast folytatott le,
amelynek nyertes ajanlattevdje a Vallalkozé lett, ezért a Felek 2016. majus 18-an vallalkozasi
szerzOdést kotottek, amelyet egy alkalommal, 2016. jinius 18-an médositottak.

A Vallalkoz6 altal elvégzendé munkalatokat a kozbeszerzési kiiras, illetve a Vallalkozé ajanlata
tartalmazza, mig a modositott szerzédés 5.1. pontja rogziti azt az eldirast, hogy a Vallalkoz6 a
sziikséges munkalatokat a munkateriilet atadasatol szamitott 21 nap alatt koteles elvégezni.

A teljesitési idStartam alatt, 2016. oktober 21-én Hatvan Varos Onkorményzata a Kozép-Duna-
volgyi Viziigyi Igazgatdsag, Vizrendezési és Ontdzési Osztalytol hivatalos tdjékoztatast kapott,
amelybdl kideriilt, hogy a KAVICSUT Kft.-vel fennall szerz6désben szereplé munkalatokon til az
1-0 szamu csatorna burkolasa is sziikségessé valt a Nogradi-(Heréd-Bér) pataktol kezdve az 1200
mm-es atmérdjli atereszig.

Tekintettel arra, hogy az jonnan sziikségessé valé munkak miiszaki szempontbol szoros egységet
képeznek a megkotott szerzddés alapjan elvégzendd munkakkal, ezért a Megrendeld 2016. oktober
24-¢én a kivitelezési munka ideiglenes felfliggesztését rendelte el.

A kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c)
pontja szerint a kdzbeszerzési eljaras ttjan megkotott szerzodés 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélkiil modosithaté az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

- a modositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kellé gondossaggal
eljarva nem lathatott eldre;



- a modositds nem valtoztatja meg a szerz0dés altalanos jellegét;
- az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzddés értekének 50%-at.

A Megrendel6é megvizsgalta, hogy a jelen esetben fennallnak-e a szerzddés-moddositdsnak a Kbt.
141. § (4) bekezdés c) pontjdban meghatarozott feltételei és az alabbiakat allapitotta meg:

- a modositast sziikségessé tevo koriilményt a Megrendeld kell6 gondossaggal eljarva nem lathatta
elére, mivel a teljes korl teljesitéshez sziikséges munkalatokrol a Kozép-Duna-volgyi Viziigyi
Igazgatosag, Vizrendezési és Ontdzési Osztaly 2016. oktdber 21-én, tehat a szerzédéskotést kdvetd
5 honappal, a Vallalkozé altal elvégzendd munkalatok teljesitése kozben tdjékoztatta a
Megrendel6t;

- a modositas nem valtoztatja meg a szerz6dés altalanos jellegét, mivel az Gjonnan sziikségessé valo
valamennyi munkatétel szerepel a KAVICSUT Kft.-vel megkotott szerzodés mellékletében szerepld
arazott koltségvetésben;

- az ujonnan sziikségessé¢ vald munkalatok elvégzése targyaban beérkezett arajanlat alapjan a
szerzddéses ellenérték novekedése (amelynek pontos Osszege: nettd 3.499.200.-Ft) nem haladja
meg az eredeti szerzddés értékének az 50%-at.

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre all6 dokumentumok és informaciok alapjan a szerzddés
modositasanak a lehetdsége fennall a Kbt. 141. § (4) bekezdés c¢) pont alapjan, a Felek a szerzddés
modositasa mellett dontottek — figyelembe véve azt is, hogy a Kozép-Duna-volgyi Viziigyi
Igazgatosdg, Vizrendezési és Ontdzési Osztaly altal kiildott tajékoztatas szerint sziikségessé valo
kiegészitd munkak miszaki szempontbdl szoros egységet képeznek a KAVICSUT Kft.
szerzOdésében szerepld munkakkal, igy az Gjabb munkaknak az esetleges mas vallalkozoval torténd
elvégzése muszaki akadalyokba, adott esetben a jotallast érintd jogi problémakba is litkdzhet.

A Ko6zép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatésag 2017. majus 31-ig adott hatarid6t a munkalatok
megfeleld elvégzésére. Erre tekintettel a Felek a szerzOdésben rogzitett teljesitési hataridét —
figyelembe véve az Ujabb munkak tervezéséhez és kivitelezéséhez sziikséges iddtartamot — ugy
modositjak, hogy a Vallalkozé a szerzédés szerinti munkalatokat 2017. méjus 31-ig koteles
elvégezni.

Ezen eldzmények alapjan a Felek a kozottik 2016. majus 18-an 1étrejott és 2016. junius 18-an
modositott vallalkozasi szerzddést kozos megegyezéssel a mai napon, az alabbiak szerint
modositjak:

1.) A vallalkozasi szerzddés 2.1. pontja helyébe az alabbi Iép:

., Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a fent megjelélt kozbeszerzési eljaras
soran meghatdrozott (miiszaki leirasban rogzitett), tovabba a Kozép-Duna-volgyi Viziigyi
Igazgatosag altal kiadott tajékoztatas szerint sziikséges kivitelezési munkak elvégzését,
eredményfelelosséggel.”

2.) A vallalkozasi szerzddés 2.2. pontja helyébe az alabbi 1ép:
LA részletes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési eljaras iratanyaga (Ajanlattételi felhivas,

Dokumentdcio, ajanlatkérdi tajékoztatasok, Vallalkozo ajanlata), tovabba a Megrendelo dltal a
Vallalkozo rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumok tartalmazzak.”



3.) A vallalkozasi szerz6dés 3.1. pontja helyébe az alabbi 1¢ép:

A vallalkozoi dij mértékét — mely magaban foglal valamennyi, a kozbeszerzési eljaras
iratanyagaban, illetve a jelen szerzodésben rogzitett egyéb kotelezettseg ellatasanak ellenértéket
is — a felek a Vallalkozo ajanlata alapjan netto 15.192.400.-Ft, azaz netto tizenétmillio-
szazkilencvenkétezer-négyszaz forint osszegben allapitiak meg.”

4.) A vallalkozasi szerzddés 5.1. pontja helyébe az aldbbi 1ép:
, Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a szerzodés szerinti feladatait 2017. majus 31-ig koteles

teljes koriien elvégezni, mely szigoru (fix) hatarido.
A Vallalkozo eldteljesitésre jogosult.”

5.) A Villalkozé altal elvégzendd munkélatokat tartalmazo Arazott koltségvetés a jelen szerzodés-
modositas 1. sz. melléklete szerint modosul.

Az eredeti szerzddésnek jelen modositdssal nem érintett rendelkezései tovabbra is hatalyban
maradnak.

Jelen szerz6dés modositast felek atolvasas és értelmezés utan mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag alairtak.

Hatvan, ......................

Hatvan Varos Onkorményzata KAVICSUT Kft.
Megrendeld Villalkozo



1. szamu mellékle



1. szamu melléklet

ARAZOTT KOLTSEGVETES

Mennyiségi

Egységar - anyag és

Teljes ar - anyag és

Sorszam Tétel egység Mennyiség dij egyiitt (netté Ft) dij egygg (nettoé
1. Fold kitermelése ideiglenes vizelvezeto arok készitésére - kétszer m3 375 700,00 262 500,00
2. Atm. 500 KG-PVC cs6 fektetés két sorosan és visszabontas fm 300 12 900,00 3870 000,00
3. El6z6 visszatdltése - kétszer m3 210 500,00 105 000,00
4. Elzaro toltés épitése helyi anyagbdl, tomoritve m3 29 1 500,00 43 500,00
5. El6z6 elbontasa m3 29 1 500,00 43 500,00
6. Nyilt viztartas, iizemelés ora 100 5 000,00 500 000,00
7. Nyilt viztartas, helyszinen tartas ora 280 6 000,00 1 680 000,00
8. Tiikor készités kézi erdvel m2 702 400,00 280 800,00
9. Lezaré gerendak f6l(l—rlg‘t’::,rnktszﬁi;lgi:(zeist,étsas[:;dés fold esetén, gép m3 64,5 1 200,00 77 400,00
10. Kiszedett fold kocsira rakasa és;;:;s;tétl)lités lerakéhelyre (lerakéi dijjal m3 227 2 100,00 476 700,00
11. Agyazat készités homokos kavicsbél 10 cm vtg.-ban m3 60 7 500,00 450 000,00
12. Szaraz korakat készités 20 cm vtg.-ban vizépitési terméskobol m2 74 3 500,00 259 000,00
13. Vasszerelés készitése vegyes vasbol tonna 8 25 000,00 200 000,00
19 | Lavbuolatideaitior 403400 elreaviriott lapokbil 10em e | ma
15. Lezaré gerendak készitése vasalt beton esetén C35 KK betonbdl m3 62 25 000,00 1 550 000,00
16. Szakfeliigyelet alkalom 12 15 000,00 180 000,00
17. Tervezo6i mivezetés alkalom 2 22 000,00 44 000,00

Osszesitett ar (netté Ft):

15192 400,00




VALLALKOZASI SZERZODES

Amely 1étrejott egyrészrol a Hatvan Varos Onkorményzata
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
telefon: 37/542-300

fax: 37/345-455

szémlaszédma: 10403538-49575051-56561001
addszama: 15729394-2-10

szémla postazasi cim: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
képviseli: Horvéth Richard polgédrmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrol az KAVICSUT Kft.

székhelye: 1144 Budapest, Csertd u. 6-8. 4/111.
szamlavezetd pénzintézete: TAKSZOV Hatvan és Vidéke
szamlaszama: 62100171-11032340-00000000
addszama: 11712286-2-42

cégjegyzék szdma: 01-09-203497

képviseli: Petrik Andras ligyvezetd

mint Vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo)

egylittesen: Felek (tovabbiakban: Felek) k&zott alulirott helyen é€s napon a kovetkezo feltételekkel:

1. El6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. tv. (a tovabbiakban:
Kbt.) rendelkezései szerint ,,1-0 jelii csatorna Herédi-Bér patakba térténd bevezetésével kapcsolatos
munkdk megrendelése” targyu kozbeszerzési eljarast folytatott le, amelynek nyertes ajanlattevdje a
Villalkoz6 lett, ezért a Felek a torvényes hataridon beliil szerzodést kotnek. A kozbeszerzési eljarast
megindité felhivas, a dokumentacio, az eljaras soran kiadott ajanlatkérdi tajékoztatasok és a Vallalkozo
ajanlata a jelen szerz0dés mellékletét, elvalaszthatatlan részét képezik.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Megrendeld tulajdonosi jogallasa korében jar el és koti meg az
alabbi szerzédést. Megrendelé erre tekintettel a szerzddés alkalmazasa soran nem mindsiil
vallalkozasnak.

2. A szerzodés targya

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja a fent megjelolt kozbeszerzési eljaras soran
meghatarozott (miiszaki leirasban rogzitett) kivitelezési munkék elvégzését, eredményfeleldsséggel.

2. A részletes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési eljards iratanyaga (Ajénlattételi felhivas,
Dokumentacio, ajanlatkéroi tajékoztatasok, Vallalkozo ajanlata) tartalmazza.



3. Villalkoz6é a szakmai szabalyok maradéktalan betartisa mellett — a Megrendeld utasitisai és
érdekének megfeleléen — koteles a szerzOdés teljesitése soran eljarni. Az utasitdis azonban nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére €s nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Vallalkozé a munkavégzés soran csak a vonatkozo hatdlyos épitésiigyi elbirdsoknak megfeleld
anyagokat, szerkezeteket, stb. hasznalhat fel.

4, A beépitett anyagok, szerkezetek minOségét igazold dokumentumokat a Vallalkozé az épitési
tevékenység sordn a Megrendeld képviseldjének koteles bemutatni €s az 4tadas-atvételi eljaras soran
atadni.

5. Felek megéallapodnak abban, hogy a Villalkozd akkor teljesit a kivitelezési tevékenység
vonatkozasaban hibatlanul, ha a megvalésult eredmény kielégiti az azzal kapcsolatban a
jogszabalyokban, tovabba a jelen szerzddésben megfogalmazott valamennyi kévetelményt és alkalmas
a rendeltetésszer(l haszndlatra.

6. Felek rogzitik, hogy a Villalkoz6 sajat kéltségeén elvégzendd feladatat képezik a sziikségessé valo
hatdsagi engedélyek, hozzajarulasok beszerzése, amelyek a kivitelezési feladatok jogszeri
lebonyolitasahoz, illetve befejezésehez sziikségesek.

7. Vallalkozd jogosult alvallalkozo(k) igénybevételére. Az alvallalkozo igénybevételénél a Kbt. és a
kapcsolodo végrehajtasi rendeletek, illetve a jelen szerzodés megkotéséhez vezetd kdzbeszerzési
eljaras rendelkezései iranyaddak.

8. A Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozdért (teljesitési segédért) ugy felel, mintha az alvallalkozoi
(teljesitési segédei) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett
alvéllalkozok vonatkozasadban azon hatranyos kovetkezmeényekért is felel, ami ezen alvallalkozok
(teljesitési segédek) igénybevétele nélkiil nem kovetkeztek volna be.

3. Vallalkozéi dij és annak megfizetése
A véllalkozéi dij mért€két — mely magaban foglal valamennyi, a kdzbeszerzési eljaras iratanyagaban,
illetve a jelen szerzOdésben rogzitett kotelezettség ellatasanak ellenértékét is — a felek a Vallalkozd
ajanlata alapjan netté 11.693.200.-Ft, azaz netté Tizenegymillié-Hatszazkilencvenhiaromezer-

Kettoszaz forint osszegben allapitjak meg.

2. A Vallalkozo altal az ajanlatban megadott nettd egységarak a szerzddés idotartama alatt fix arak,
azoktol a Vallalkoz6 semmilyen jogcimen nem térhet el.

3. Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL torvény rendelkezései
alapjan a beruhazas a forditott adozas hatélya al4 tartozik.

4. A Megrendel6 el6leget nem fizet.

5. A Villalkoz6 a szamla benyudjtasdra a 100 %-os keésziiltségi fok elérése ¢és az alapjan a
teljesitésigazolas kiallitdsa utan van lehetdség.

6. A teljesitésigazolas kiéllitdsara — mely a szdmla kotelezd melléklete — Horvath Richard polgarmester
jogosult.



A benyujtott szdimla ellenértékét a Megrendelda Vallalkozo6 részére a Megrendeld eljarasrendje szerint,
a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet vonatkoz6 szabélyai alapjan, atutaldssal, magyar forintban teljesiti a Vallalkozénak a megadott
szamlaszamara.

A Villalkozonak a szdmlat a Megrendel6hoz kell benytjtani olyan tartalommal és adatokkal ellatva,
amilyen tartalmat és adatokat a Megrendeld eljarasrendje eldir.

7. Szerz6do felek rogzitik, hogy a vallalkozdi dij teljes korlien magaban foglalja a szerzédés targyat
képezo feladatoknak az el6irt mennyiségben és minGségben torténd elvégzését, szitkséges esetben
valamennyi olyan, a szerz6dés teljesitése sordn felmeriil, az aldbbiakban felsorolt koltséggel egyiitt,
amely a szerz6dés alapjaul szolgal6 koltségvetésben kiilon nevesitve adott esetben nem szerepel:

-az eloirt kivitelezési munkak elvégzéséhez esetlegesen sziikséges hatdsagi, szakhatosagi,
kdzmuszolgaltatdi és egyéb engedélyek, hozzéjarulasok, egyéb nyilatkozatok kéltsége,

- anyagbeszerzes,

- atadasi tervdokumentacid, mindsitési dokumentécio készitésének dija,

- bér és jarulékai,

- bontasi munkakhoz kapcsolddd diagnosztika,

- feleldsségbiztositas koltsége,

- helyszini adottsdgok és koriilmények miatti kbltségek,

- jotallas, szavatossag,

- kivitelezéshez kapcsolédo — a megrendeld altal nem biztositott — hatdséagi- és egyéb kiviteli-, vam- és
export engedélyek megszerzésével kapcsolatos eljarasok koltsége,

- kiilénleges koriilmények, akadalyoztatas,

- munkateriilet napi takaritdsa, hulladék rendszeres eltivolitasa, a keletkezd hulladékok — engedéllyel
rendelkezd kezeldhoz torténd — elszallitasa,

- pénziigyi miveletek,

- segédszerkezetek, gyartas, szerelés, bontas,

- szabadalmi és licencia dijak,

- szakértd €s atépités koltsége (ha ennek sziikségessége felmeriil),

- szakfeliigyeletek biztositasa

- szallitds, deponalas, lerakohelyi koltségek,

- teriilethasznalatbol eredd karok megtéritése,

- valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartisa, hasznalata és javitasa,

- végteljesitési hataridoig varhatd arvaltozasok kihatésai,

- valamennyi egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz sziikséges jarulékos koltségek.

8. A szamlazas és a kifizetés pénzneme: HUF.
9. A szamlék kiegyenlitése a Vallalkoz6nak az alabbi szdmlaszamara torténik:

Vallalkozo szamlavezetd pénzintézete: TAKSZOV Hatvan és Vidéke
Villalkoz6 szdmlaszama: 62100171-11032340-00000000

10. A kifizetések feltétele az Addzas rendjérdl sz6ld 2003. évi XCII. térvény (Art.) 36/A. §-ban
foglaltak teljesiilése.

11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. vonatkozé részében (6:155. §) meghatarozottak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles.



4. Szerzodési biztositékok
1. Késedelmi kotbér:

Villalkozé késedelembe esik, ha a jelen szerzodésben meghatdrozott hataridd a Vallalkozdnak
felréhatd okbdl nem tarthatd, késedelmet szenved. A Vallalkozd késedelmét kimentheti, ha bizonyitja,
hogy a késedelem elharitdsa €érdekében Ugy jart el, ahogy az tdle elvarhatd volt.

Megrendeld késedelme — azaz, ha valamely hataridd a Megrendeldnek felréhatd okbdl nem tarthato, és
a Megrendeléi cselekmény elvégzéséhez Vallalkozd minden Iényeges informaciot Megrendeld
rendelkezésére bocsatott, illetéleg minden elokészité cselekményt elvégzett — a Vallalkozé egyidejl
késedelmét kizarja.

Villalkozo a teljesitési hataridot illetden bekovetkezd késedelme esetén minden késedelemmel érintett
nap utan a nettdé véllalkoz6i dij 5 %-dnak megfeleld Osszegli késedelmi kotbért koteles fizetni
Megrendeld részére. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 jogosult az esetleges késedelmi kotbért
— beszamitassal — a Vallalkozo6i szamla terhére érvényesiteni.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke a nettd vallalkozoi dij 20 %-anak megfeleld Gsszeg.

A Megrendel6 a szerzodés szerinti kotbér érvényesitésén felill a késedelembdl szdrmazo karat is
¢érvényesitheti.

2. Meghitsulasi kotbér:

Ha a Vallalkozo olyan okbol, amelyért felelds, nem teljesit, a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,
vagy a vallalt teljesit€si hataridét tobb, mint 20 nappal tullépi, akkor a Megrendeld meghiusulasi
kotbér kiszabasara jogosult, amelynek mértéke a meghitsulassal érintett munkarészekre esd netto
ellenszolgaltatas 20 %-anak megfeleld dsszeg.

3. A kotbér alkalmazdsa nem zarja ki a Megrendeld kartéritési igényérvényesitését, illetve a
szerzOdésszegeés egyéb jogkdvetkezmeényeinek alkalmazasat. A kotbér érvényesités elsodleges forrasa a
Vallalkozo altal benyujtott szamla. Amennyiben a kotbér a Vallalkozoi dijba torténd beszamitassal nem
érvényesithetd, a Vallalkozd a kotbért a Megrendel6 irasbeli felszolitasara és cégszerlien kiallitott és
alairt szdmla ellenében 10 napon beliil a Megrendeld szerzddés szerinti bankszamléjara valé atutalassal
koteles megfizetni. Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és
id6tartamat.

4. Jotallas, szavatossag:

A Villalkozo6 az elkésziilt munkdkra a szavatossagi (alkalmassagi) idon belil 60 hénap teljes kord
jotallast (garanciat) vallal.

A jotallasi, szavatossagi felelosségére a Ptk. €s a vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezései az
irdnyaddok. Ha a jotallas id6tartama alatt Vallalkozd nem tesz eleget a jotallasbol eredd
kotelezettségeének, 0gy Megrendeld — a jotallasi biztositék terhére — jogosult a hibajavitast, hianyossag
potlasat a Vallalkozo koltségeére harmadik személlyel elvégeztetni.

A jotallas nem kothetd semmilyen feltételhez.

Vallalkoz6 a jotallasi idotartama alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 5 munkanapon beliil kételes a
javitast elkezdeni és megfelelo személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan munkat
végezni. A hiba kijavitasanak végsd hatéarideje a bejelentést kovetd 15 naptéri nap, azzal, hogy



amennyiben egyértelmi, hogy a hiba kijavitisa a fenti idétartamon beliil nem valdsithaté meg, akkor a
felek egyestetnek annak hataridejérol.

5. Vallalkozd a szavatossagi és jotallasi igények biztositisa érdekében — a tartalékkeretet és az 4fa
nélkill szamitott — a vallalkozoi dij 3 %-4nak megfelelé mértékii, a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja
szerint szolgéltatott joteljesitési biztositékot kiteles rendelkezésre bocsatani a Megrendeld részére.
Ezen biztesitékot a szerzédés teljesitésének idépontjaban — amely egytttal az atadas-atvételi eljaras
lezarasnak a napja — kell rendelkezésre bocsatani.

A joteljesitési biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint nytjthaté dvadékként az eldirt pénzosszegnek
a Megrendzl6 fizetési szamldjara torténd befizetésével/atutalasaval; pénziigyi intézmény/biztosité altal
véllalt gamncia/készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

Megrendel a jételjesitési biztositékbol kozvetleniil kielégitést nyerhet, ha a Vallalkozé érdekkorében
felmertilt okbdl Vallalkoz6 jotallasi/szavatossagi kitelezettségét nem teljesiti.

A joteljesitési biztositéknak legalabb a jotallasi hataridé leteltét kdvetd 60 napig kell lehivhatéan
rendelkezésre allnia.

A garancia id6tartamin tilmenden a Vallalkozd az esetleges hibas teljesitésért a Polgéri
Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. torvény 6. Konyv XXIV. Fejezete szerinti rendelkezések alapjan
koteles eljani.

A joteljesitési biztositék vonatkozisiban a Megrendeld lehetévé teszi, hogy a biztositék az
Vallalkozdnak a teljesitésért jaré ellenértékbdl (végszamla) visszatartds utjan keriiljon biztositasra,
amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

6. Villalkozo a Megrendelé javara teljesitend$ biztositékot a Megrendeld 10403538-49575051-
56561001 szdmu fizetési szamlajara torténd utaldssal is tudja teljesiteni, amelynek feltétele, hogy a
Megrendeld szamlajan jovéirasra keriiljon az el6irt hatariddig a teljes dsszeg.

5. Teljesitési hatarido

1. Felek rogzitik, hogy a Viéllalkoz6 a szerzddés szerinti feladatait 2016. jinius 08. napjaig teljes
korlen kdoteles elvégezni, mely szigor( (fix) hatéarido.
A Villalkozo eloteljesitésre jogosult.

2. A szigoru (fix) hataridd, mint jogi fogalom tartalmédval és jogkévetkezményeivel a felek tisztaban
vannak.

3. Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkoz6 koteles az eldirt munkdkat a teljesitési hataridén
beliil elvégezni, és a Polgari térvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:247.
§ (2) bekezdése alapjan ezen hataridon beliil koteles a munkat id8ben készre jelenteni.

A Villalkoz6 az elkésziilt munkakat atadas-atvételi eljaras keretében koteles 4tadni, amelynek soran a
Felek elvégzik azokat az ellenérzéseket, vizsgdlatokat, amelyek a szerzOdésszerii teljesités
megallapitasahoz sziikségesek.

4. Felek az atadas-atvételi eljarast a Kbt. 135. § (2) bekezdésére tekintettel folytatjak le.
5. Minden, a szerz6dés teljesitését akadalyozo, el nem hérithaté kiilsé koriilmény (vis maior) a

befejezési hataridé mddositasat vonhatja maga utdn, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési (tobb
munkavallalé alkalmazasa, munkaszervezés megvaltoztatasa, stb.) eljarassal megoldhaté lett volna a



hataridé betartasa. Vallalkozoé kijelenti, hogy a rendelkezésére allo teljesitési idészak — figyelembe
véve az €vszakokkal kapcsolatban felmeriild munkavégzést éltalaban akadalyozé koriilményeket is—
elégséges a szerz0dés hataridében torténd hiany é€s hibamentes teljesitésére.

6. Nem eredményezi a teljesitési hataridd mddosulasat az elharithato, illetve a Vallalkozo altal kello
gondossaggal eldre lathato okok miatt bekovetkezett késedelem.

6. Egyéb feltételek

1. Ateljesités helye:
Herédi-Bér patak (a bevezetés szelvényszama: 2+062 km szelvény)

2. A munkateriiletet a Megrendeld a szerz6dés hatdlyba 1épését kvetd 3 munkanapon beliil adja ata
Vallalkozénak.

3. Az épitési naplé vezetésére, megdrzésére, lezarasara, illetve a napldba tett bejegyzések tartalmaraa
vonatkozd €s hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

4. Felek megéllapitjadk, hogy az atadas-atvétel vonatkozasaban a munkateriilet megfeleld, ha a
munkavégzés helyére az anyag széllitdsa gépi vagy kézi erbvel megoldhatd €s a munkavégzés a
tényleges munkavégzeés helyén megkezdheto.

5. A Vallalkozd energiaigényét elsddlegesen sajat maga koteles biztositani, arra Megrendelé nem
koteles. Amennyiben Vallalkozd energiaigényét a Megrendeld biztositja, Ggy felek a teljesités
befejezésekor — atadas-atvételi eljaras keretében — kotelesek az elhasznalt energia ellenértékével
elszamolni.

6. A munkateriilet atad4sat kvetGen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kornyezetvédelmi
szabalyok betartasar6l a Vallalkozé koteles gondoskodni. Véllalkozé felel a Megrendels, illetve
harmadik személyek vonatkozdsdban azok vagyontdrgyaiban, életében, testi épségében és
egészségeben a neki felrohatdo mddon keletkezett hidnyokért, karosodasokért.

7. Viéllalkozo koteles a munkateriiletet megfeleléen elkeriteni vagy — amennyiben az elkeritésre az
adott munka természete nem ad lehetdséget — a munkateriilet hatarait megjelolni és a munkavédelmi
el6irasokbol fakadoé figyelmeztetd jelzéseket elhelyezni.

Az eltakarasra keriild6 munkarészek eltakarasa el6tt a Vallalkozdnak a miiszaki ellendrt kdzvetleniil,
illetve az €pitési naplon keresztiil legalabb 2 nappal korabban értesitenie kell. Az értesités elmulasztisa
esetén a Megrendeld kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, amelynek koltségei a
Vallalkozot terhelik. Ha a miiszaki ellenér az adott idétartamon beliil nem vélaszol a bejelentésre,
akkor az adott munkarész eltakarasat el lehet végezni.

8. Vallalkozo6 koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen gyijteni, és hivatalos
hulladékleraké-helyre széllitani, valamint ezt a Megrendel6 felé megfelelden igazolni.

9. A jelen szerzddés alairasat megelézben a Villalkozo bemutatta a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend.
26. §-ban meghatarozott €s a kdzbeszerzési eljaras soran eldirt mértékli szakmai felelGsségbiztositasra
vonatkozo biztositasi szerzodést (kotvényt). Vallalkozé nyilatkozza, hogy a biztositas hatalyat a jelen
szerzOdés teljesitéséig fenntartja.



10. Felek a szerzddés hatdlyanak megsziintetésére a Ptk. vonatkozé szabélyait rendelik alkalmazni,
azzal, hogy a szerz6dés hatdlya megsziintetheté azonnali hatéallyal, ha az egyik fél sulycs
szerzOdésszegést kivet el.

11. Sulyos szerz8désszegésnek mindsiil — a szerzbdésben ekként meghatdrozottakon, illetve egyéh
sulyos vagy ismételt szerzodésszegés(ek)en tll - kiiléndsen:

a.) Vallalkozé részérdl (kiiléndsen, de nem kizardlagosan):

- a jelen szerzédésben a ra irdnyadd szabdlyok megsértése, amely a szerzddés hataridére vagy
megfelel6 modon és mindségben vald teljesitését veszélyezteti, illetve

- egylittm{ik6dési, titoktartasi kotelezettségét a Vallalkozo megszegi, ide értve a teljesitéshez sziikséges
harmadik felekkel torténd egylittmiiksdést is.

b.) Megrendeld részérdl (killondsen, de nem kizardlagosan):

- egyiittm{ikddési, titoktartasi kotelezettségét a Megrendelé megszegi, ide értve a teljesitéshez
sziikséges harmadik felekkel torténd egylittm{ikddést is

Felek a fenti joguk gyakorlasa elétt — amennyiben ez tdliikk elvarhaté — kotelesek a masik felet 2
szerzOdésszer teljesitésre — megfeleld, legalabb S napos hatarid biztositasaval - irasban felszélitani.

12. A szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben a Felek 4ltal a kapcsolattartasra kijeldlt személyek:

Megrendel6 részérol:

Név: Schébsz Gabriella
Telefonszam: +36 37/542-300
E-mail cim: schosz.gabriella@hatvan.hu

Vallalkozd részérdl:

Név: Petrik Andras
Telefonszam: +36 70/3320-459
E-mail cim: kavicsut@gmail.com

A kapesolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo kériilményekrd] haladéktalanul
irasban értesiteni egymdst és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személylikben torténd
valtozasrol a Felek egymast 48 oran beliil irasban értesitik.

13. A kozbeszerzési szerzodést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként szerzddé félnek
(Vallalkozo) kell teljesitenie.

A Villalkoz6 a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt kdteles a Megrendelének minden olyan, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem all a kdzbeszerzési eljaras soran eloirt
kizaré okok hatélya alatt, amely alvéllalkozokat a szerz6dés alapjaul szolgald kozbeszerzési eljaras
sordn nem nevezett meg.



A Vallalkozo a teljesitéshez a kbzbeszerzési eljaras soran az alkalmassaganak igazolasdban részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bewonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. Ezen
szervezetek/szakemberek bevonasa kizardlag akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6é be mas
(ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozé ezen
szervezet/szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel/szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményelnek, amelyeknek az Vallalkozd a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel/szakemberrel egyiitt felelt meg.

A szerz6dés szerinti teljesitési kitelezettséget teljesitheti a Vallalkozoként szerz6dd fél vagy a nem
természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike mint jogi személy atalakul, szétvalik,
mas jogi személlyel egyesil vagy a ra vonatkozdé szabdlyok szerint mas mdédon jogutddlassal
megszinik.

Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha maga teljesitett volna.
Alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén a Vallalkozo felelés minden olyan kérért, amely anélkiil
nem kovetkezett volna be.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld vagy a nevében eljard
személy (szervezet) a szerzOdés teljesitésének ellenérzése soran az épitési napldé adatai alapjan
folyamatos megvizsgalja — és eltérés esetén felhivja a Vallalkoz6t a jogszabalyoknak megfelel6
eljarasra —, hogy:

- a teljesitésben csak a megfeleld alvallalkozok vesznek részt;

- az alvallalkozdi teljesités aranya nem haladja meg a Vallalkozo sajat teljesitésének aranyat;

- a teljesitésben részt vevd alvallalkozd nem vesz igénybe a sajat teljesitésének 50%-at meghaladd
mértékben tovabbi kdzremiiksdot.

14. A szerzbdés mindennemii moddositasa kizarolag irdsban érvényes. A szerz6dés modositasara
kizarolag a Kbt. 141. §-aban foglalt eldirasok teljes koriien figyelembe vételével keriilhet sor.

15. Minden, a jelen szerzddésben foglaltakat érint6 kérdésben valo értesitésnek irott formédban (ajanlott
levél, fax, e-mail) kell t6rténnie. Az e-mail vagy fax Gtjan kiildott siirgds értesitéseket ajanlott levélben
is meg kell ismételni. Ezen értesitések hatélya a fax vagy e-mail cimzett altali vételekor 4ll be azzal a
feltétellel, hogy azt késtbb ajanlott levélben is megkapta.

16. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

17. Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajénlatkérd
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

18. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hatéridével,
amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a.) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b.) a Vallalkoz6 kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.



19. A Vallalkozasi szerzédés 6.18. pontja szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzdédés
megsziinése eltt mar teljesitett szolgéltatas szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

20. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb, vonatkozé hatélyos
Jogszabalyok rendelkezései az irdnyaddak.

21. A felek vitas ligyekben a pertargyértéktdl fliggden a Hatvani Jarasbirésag, illetve az Egri
Torvényszék illetékességét kotik ki.

22. Jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi — fiiggetleniil attél, hogy azok fizikailag
csatolasra keriilnek-e a szerzédéshez — a Vallalkozé cégkivonata és torvényes képviselojének alairasi
cimpéldany vagy alairds mintéja, valamint a tevékenységi felelésségbiztositast igazolé okirat.

23. A szerzbdés magyar nyelven, 6 db eredeti példdnyban késziil, amelybdl a Megrendel6 5 db, a
Vallalkozo6 1 db eredeti példanyban részesiil.

24. Felek a jelen szerz6dést — annak elolvasasat és értelmezését kovetden — mint akaratukkal
mindenben egyez&t jovahagyolag alairtak.
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Hatvan, 2016. majus 18. 3
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